

Název akce:

„Dětský domov Liptál – hřiště pro volnočasové aktivity“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 3**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: DD/0149/2024 ze dne 15.07.2024

1. Oddíl stavby:

2. Zpracovatel změnového listu: MERAT s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den: č.04 ze dne 24.9.2024

3.3 jiné související dokumenty: emailová komunikace, jednání na staveništi při kontrolách prováděných prací

4. Zdůvodnění a příčina změny:

- Při zahájení realizace prací Zhotovitel upozornil na chybějící lavičky umístěných před hřištěm v rozpočtu

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

- V návaznosti na zjištěnou byly doplněny chybějící lavičky do rozpočtu jako VCP

6. Finanční náklady změny

Popis nacenění jednotlivých položek je uvedený formou poznámky u dané položky v rozpočtu

POLOŽKA	Kč (bez DPH)
VÍCEPRÁCE	50 363,70
MÉNĚPRÁCE	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD (včetně ZL01-dod.01 k SOD a předcházejících ZL02 tohoto dodatku)	2 330 577,09
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 380 940,79

V Liptále dne:

.....

Ing. Luděk Fridrich, jednatel

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

VCP řešící narovnání rozporu mezi PD a VV.

Kontrola souladu změny zejména se:

- *Jedná se o změnu, jež nebyla zahrnuta v původním*
- *Změnový výkaz výměr byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby*
- *Bez dopadu do stavebního povolení*
- *Bez dopadu na stanoviska dotčených orgánů*
- *Povinnosti plynoucí z podmínek dotačního programu zajistí Objednatel*

Návrh dalšího postupu:

- *Bude zpracován Dodatek k SOD č.02*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 03 schválit.

V dne

.....
Ing. Lukáš Vencel, MBA

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku. Pro funkční dílo jako celek je nutné provést.

AD doporučuje ZL.03 schválit.

V dne

.....
Ing. Miroslav Hrňa

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

.....
Mgr. Lukáš Diatka

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet