

Název akce:

„Dětský domov Liptál – hřiště pro volnočasové aktivity“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 4**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: DD/0149/2024 ze dne 15.07.2024

1. Oddíl stavby:

2. Zpracovatel změnového listu: MERAT s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den: č.04 ze dne 24.9.2024

3.3 jiné související dokumenty: emailová komunikace, jednání na staveništi při kontrolách prováděných prací

4. Zdůvodnění a příčina změny:

- Při zahájení realizace prací bylo dohodnuto výkopek z realizace díla využít na pozemku Objednatele v rámci terénních úprav

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

- V návaznosti na tento požadavek byl zpracován změnový list řešící odpočet manipulace s výkopkem mimo staveniště a dopočet manipulace v rámci staveniště včetně finálních úprav z pohledu zatravnění.

6. Finanční náklady změny

Popis nacenění jednotlivých položek je uvedený formou poznámky u dané položky v rozpočtu

POLOŽKA	Kč (bez DPH)
VÍCEPRÁCE	215 613,25
MÉNĚPRÁCE	-68 510,80
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD (včetně ZL01-dod.01 k SOD a předcházejících ZL02-03 tohoto dodatku)	2 380 940,79
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 528 043,24

V Liptále dne:

.....

Ing. Luděk Fridrich, jednatel

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

ZL řeší úpravu díla z pohledu manipulace a uložení výkopku.

Kontrola souladu změny zejména se:

- *Jedná se o změnu, jež byla zahrnuta v původním závazku, avšak dochází k její změně*
- *Změnový výkaz výměr byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby*
- *Bez dopadu do stavebního povolení*
- *Bez dopadu na stanoviska dotčených orgánů*
- *Povinnosti plynoucí z podmínek dotačního programu zajistí Objednatel*

Návrh dalšího postupu:

- *Bude zpracován Dodatek k SOD č.02*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 04 schválit.

V dne

.....
Ing. Lukáš Vencel, MBA

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Jedná se o změnu zahrnutou v původním závazku, kdy na základě společných diskuzí dochází ke změně návrhu.

AD doporučuje ZL.04 schválit.

V dne

.....
Ing. Miroslav Hrňa

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

.....
Mgr. Lukáš Diatka

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet