

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20230499**

Číslo smlouvy zhotovitele: **231312642**

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“ nebo „DPO“) na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

Ing. Daniel Morys MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

akciová společnost

vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

26177005

CZ26177005

Komerční banka, a.s.

7408201/0100

Sládkova 14, 702 00 Ostrava

II. Preambule

- 2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 3. 4. 2024 smlouvu o dílo č. DOD20230499 u objednatele, č. 231312642 u zhotovitele (dále jen „Smlouva“), za účelem provedení díla pod názvem **Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečnick** (dále také jako „Dílo“).

III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 3.1. a odst. 6.4 a odst. 13.4 Smlouvy, na úpravě sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, spojených s méněpracemi a vícepracemi, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu dodatku č. 1, tj. méněpráce ve výši 130 886,81 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 495 556,67 Kč bez DPH, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné vícepráce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.
- 3.2 V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	6 319 537,62 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	495 556,67 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 130 886,81 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1:	364 669,86 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	6 684 207,48 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:


Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne _____

V Ústí nad Labem dne _____

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.



.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva