

Úsek technického ředitele

■ Příloha č. 2 ke změnovému listu č. 1 stavby „Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečnick“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby

Změnový list řeší změny výkazu výměr, ke kterým došlo během výstavby v důsledku upřesnění během realizace výstavby.

IO 01 Venkovní osvětlení. Z důvodu špatného stavu stávajícího rozvaděče na osvětlovacím stožáru bylo dohodnuto tento rozvaděč doplnit rozvaděčem novým. Dále byla na základě požadavku správce osvětlení vybavena elektroskříň soumrakovým spínačem

SO 02 Zpevněné plochy. Z důvodu lokálně neúnosných míst s podložím z plastického jílu byla lokálně zvýšena vrstva měněné aktivní zóny na 1,0 m kameniva fr. 0/300.

Po kontrolním zaměření provedené žb plochy byl zjištěn nesoulad mezi soupisem prací a dle PD vytyčenou plochou. Jednalo se o plochu 30,0 m².

SO 03 Odvodnění zpevněných ploch. Dle PD byl zřízen 1 ks šachtice, který nebyl předmětem oceněného soupisu prací. Dále byl doplněn u vyústního objektu pás kamenné rovnaniny mezi rovnaninou původní a vyústěním kanalizačního potrubí.

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. 20230499 (č. s. zhotovitele 231312642) č. 6.4, kdy se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku ÚRS 2024/II.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 9. 9. 2024

