

D O D A T E K č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO čj. ZZ-53/R-2024-22

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva”)

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2028
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
IČO:75154960 DIČ:Z75154960
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Miroslavem Červenkou, ředitel
kontaktní osoba:  email:  tel.: 
datová schránka: ir5hkiz
(dále jen „Objednatel”)
a
Ing. arch. Jan Hrouda
se sídlem Bezručova 803/4
400 01 Ústí nad Labem - Klíše
IČO: 748 06 289
DIČ: CZ8507052136
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

D o d a t e k č. 1

I.

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo, která byla uzavřena mezi stranami za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně souhlasného stanoviska Magistrátu Ústí nad Labem k architektonickému zpracování, výkonu inženýrské činnosti, zpracování prováděcí dokumentace, zpracování vybavení interiéru kancelářským a zdravotnickým nábytkem, doзору projektanta a spolupráce při kolaudačním řízení; vyjmenované činnosti se zavázal vykonat Zhotovitel pro Objednatele ve lhůtách, uvedených ve Smlouvě o Dílo.

II.

V průběhu prováděné činnosti se vlivem přesnějších zjištění ohledně stavu nemovitosti strany dohodly na níže popsaných změnách, spočívajících ve změnách dispozic některých vnitřních prostor, a z toho vyplývající prodloužení lhůt k činnostem dle odst. I. a k navýšení ceny Díla za prováděné práce, které nebyly předmětem plnění v původní smlouvě a vyplynuly ze stávající

situace. Bylo nutné nad dohodnuté práce prověřit funkčnost a rekonstrukci stávajícího schodiště se schodišťovou plošinou, dále možnosti napojení objektu na sdělovací síť ze sousedního objektu ve vlastnictví Policie ČR; mimo to se strany dohodly, že garáž nelze upravit podle představ objednatele, a proto zůstane ve stávající podobě; práce spočívající v projektování nového řešení budou Zhotoviteli uhrazeny nad rámec původně dohodnuté odměny.

IV.

Ve smyslu čl. I-III se strany dohodly na následujících změnách:

- 1) Navýšení ceny I. etapy Díla o 9.500,- Kč bez DPH za vícepráce na projektu garáže.
- 2) První etapa Díla, tj. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s nabytím právní moci, bude dokončena do 31.1.2025.
- 3) Další etapy Díla navazují na ukončení I. etapy v nezměněných lhůtách, tj.:
 - II. etapa30 dní ode dne 1.2.2025
 - III. etapa50 dní ode dne 1.2.2025
 - IV. etapa.....nedochází k žádné změně

V.

Strany se dále dohodly, že fakturace I. etapy proběhne po doložení Zhotovitele, že bylo řádně požádáno o stavební povolení, včetně doložení nezbytných příloh, vyžadovaných platným právním řádem.

VI.

Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.; Objednatel se zavazuje uveřejnit tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu.

elektronicky podepsáno
datum viz. elektronický podpis



Za Objednatele
Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZMV

elektronicky podepsáno
datum viz. elektronický podpis



Za Zhotovitele
Ing. arch. Jan Hrouda