

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 318 650 / 06 / 2024

číslo smlouvy zhotovitele: 2301 / 2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r. o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatele

IČO: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 455 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová, Pavel Středa

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Vodovod Stěžery, průtah obcí - 2024“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	6 985 490,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 363 610,08 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 104 269,31 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 259 340,77 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	7 244 830,77 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Stěžery, průtah obcí - 2024“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:..... 2024

V Hradci Králové dne: 2024

.....
Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika
Halamová
jednatelé
VAK STAVBY spol. s r. o.

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Vodovod Stěžery, průtah obcí - 2024

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Datum: 25. 10. 2024

Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č.1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

POPIS ZMĚN:

2. etapa – Vodovodní řad B

Méněpráce:

a) Uvedení asfaltových ploch do původního stavu

DŮVOD ZMĚNY: Obec Stěžery požádala o snížení rozsahu prováděných asfaltových ploch v prostoru točny autobusů MHD, protože po stavbě vodovodního řadu prováděla rekonstrukci chodníku na dotčeném pozemku. Obec Stěžery v rámci své stavby vybudovala chodník a parkovací stání ze zámkové dlažby. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

5. etapa – Vodovodní řad B

Vícepráce

a) Vystrojení uzlu ve staničení km 0,655 a přepojení dvou kusů vodovodních přípojek ve staničení km 0,833

DŮVOD ZMĚNY: Při manipulaci s vodovodním řadem bylo zjištěno, že vodovodní šoupata v tomto staničení km 0,655 jsou nefunkční a nejde s nimi uzavřít vodovodní řad, proto bylo rozhodnuto o jejich výměně v rámci této etapy. S výměnou tohoto uzlu bylo počítáno v rámci výstavby 4. etapy.

Na žádost provozovatele byly v rámci stavby přepojeny dvě vodovodní přípojky, které byly ve vzdálenosti 3 m za ukončením této etapy. S přepojením těchto přípojek bylo uvažováno v rámci 6 etapy.

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.

Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce

a) Nerealizované položky z výkazu výměr

DŮVOD ZMĚNY: Ve smluvním výkazu výměr byly uvedeny položky, které se v rámci stavby nerealizovali, proto se jedná o méněpráce. Jedná se o následující položky:

Kácení stromů a křovin – nerealizováno

Orientační tabulky na sloupcích – PD uvažovala s vyšším počtem, než bylo realizováno

Demontáž a zpětná montáž dopravního značení – nerealizováno

Demontáž a zpětná montáž zábradlí - nerealizováno

Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové

dokumentace.

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených
výkresů:

Jméno a podpis navrhovatele:

Ing. Monika Halamová – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Monika Halamová - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Jan Falta - projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Jan Klimeš - provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Poznámka:

** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST	
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	Číslo: 1.
Vodovod Stěžery, průtah obcí - 2024	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.	
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 30. 10. 2024
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny 2. etapa – Vodovodní řad B Méněpráce: Změna a) – 50 939,30 Kč 5. etapa – Vodovodní řad B Vícepráce: Změna a) 363 610,08,- Kč Méněpráce: Změna a) - 53 330,01 Vícepráce celkem: 363 610,08 Kč Méněpráce celkem: - 104 269,31 Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: 259 340,77 Kč. Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1	
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 259 340,77 Kč (vícepráce: dvěšestpadesátdevěttisíctřistačtyřicet)	
Předkládá:	Převzal:
..... Ing. Monika Halamová	 Ing. Miroslav Melichar
Datum: 30. 10. 2024	Datum: 30. 10. 2024

ZMĚNOVÝ LIST		
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		Číslo: 1.
Vodovod Stěžery, průtah obcí - 2024		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 31. 10. 2024
Vyřádění projektanta (Ing. Jan Falta): Souhlasí Vyřádění provozovatele (Jan Klimeš): Souhlasí Vyřádění objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna sjednané ceny:		
Vícepráce celkem: 363 610,08 Kč		
Méněpráce celkem: - 104 269,31 Kč		
Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: 259 340,77 Kč.		
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): 259 340,77 Kč (vícepráce: dvěšestpadesátdevěttisícťřistačtyřicet) Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.		
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:	
..... Roman Kučera, Ing. Monika Halamová	 Ing. Pavel Loskot	
Datum: 31. 10. 2024	Datum: 31. 10. 2024	