

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:		2024/01079/OI/OBJ
Datum vyhotovení		27.08.2024
ORG akce:		60001101672

Dodavatel:	Odběratel:
IREA s.r.o. Horní 3228/6 787 01 Šumperk	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 48390062	IČO: 60609460
DIČ: CZ48390062	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: 3315497/0300	

Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
Název akce: Střední škola řemesel, Šumperk - Rekonstrukce kotelny SŠŘ Šumperk - OP 08 Rapotín	19 602 Kč
Na základě dohody obou stran se termín zajištění technického dozoru stavebníka dle § 161, odst. 2 stavebního zákona č. 282/2021 Sb. mění z 30. 11. 2024 na 14. 12. 2024, a to z důvodu prodloužení termínu realizace stavby o 3 týdny, které bylo způsobeno statickým zajištěním stropní konstrukce a stěny kotelny.	
Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS ve výši dle přiložené kalkulace 19 602,- Kč včetně DPH (16 200,- Kč bez DPH).	
Za technickou stránku akce odpovídá:	

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:	Odběratel: