

Stavba: Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě	
ZMĚNOVÝ LIST ZL - 56	
Dotčená část díla: VRN	
Předmět změny: Navýšení VRN v návaznosti na vícepráce	
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00	
Zhotovitel: Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky 718 00	
ZL zpracoval za zhotovitele : Ing. Vojtěch Bureček Datum :	
Popis změny: Navýšení VRN v návaznosti na vícepráce Zdůvodnění: Řešení:	
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.	
Předpoklad změny termínu : zpoždění o:	
Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 130 097,85 Kč	
Seznam příloh: 1. Rozpočet	
Za Zhotovitele : Sdružení HOMOLA holding s.r.o. a DRŽIK s.r.o. zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ing. Jaroslav Kovář/Ing. Pavel Kalus <i>jednatel společnosti/technický ředitel</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :
Za AD: B.B.D., s.r.o. Michal Maiwald <i>autorský dozor a projektant</i> zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :	Za TDS: PROCHÁZKA - stavební firma spol, s r.o. Ing. Ladislav Procházka zamítnuto schváleno Datum : Podpis, razítko :

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Rekonstrukce chladicího zařízení a ledových ploch – Multifunkční areál v Ostravě Porubě
O:		
R:		

ZL56 celkem

130 097,85 Kč

Cena za dílo smluvní celkem	103 950 000,00 Kč
VRN	645 000,00 Kč
VRN %	0,6205%
Cena víceprací ZL01 až ZL55 celkem	20 966 932,79 Kč
Navýšení VRN 20 966 932,79 * 0,6205 %	130 097,85 Kč

