

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1			stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč																																	
2			Ukončení zadávacího řízení																																	
3			Lhůta pro předání a převzetí staveniště																																	
4			Lhůta pro zahájení stavebních prací																																	
5			SO 101 - Polní cesta HPC3																																	
6			odstranění křovin a pařezů																																	
7			zemní práce																																	
8			úprava aktivní zořý/úprava zemin																																	
9			vozovkové vrstvy																																	
10			ACP																																	
11			ACO																																	
12			zpevnění krajnic																																	
13			stavební práce																																	
14			sadové úpravy/náhradní výsadba																																	
15			dokončovací práce																																	



Projekt: Projekt1.mpp
Datum: 26.09. 24

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1