



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Rekonstrukce Besedního domu – celková rekonstrukce foyer“ uzavřené dne 8.8.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Vyškov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: 
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: **WAGNER stavební spol. s r.o.**
se sídlem: Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov
zastoupená: Ing. Petrem Wagnerem, jednatelem
IČ: 26946874
DIČ: CZ26946874
sp. zn.: C 47520 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8.8.2024 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Rekonstrukce Besedního domu – celková rekonstrukce foyer“ v rozsahu dle projektové dokumentace, která byla zpracována společností Atelier Rozehnal s.r.o. (stavební část) a doc. Ing. arch. Ivo Boháčem, Ph.D. (vestavný nábytek) a dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 a 2 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Na kontrolním dnu 5. 11. 2024 bylo rozhodnuto, že plánované výčepní zařízení včetně nerezového dřezu a dřezové baterie, které je součástí výkazu výměr tvořícího přílohu uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem, nebude z prostorových důvodů instalováno, dále nebude provedena repase 1 ks dřevěných dveří a zárubní a z důvodu nepředvídatelných skutečností bude nutné použít vyrovnávací rychletuhnoucí stěrku pod dlažbu v místnosti č. 218
3. Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001/2024, který je přílohou tohoto dodatku.
4. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na **snížení ceny díla o částku 2 054,50 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001/2024).

5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2,3 a 4 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s článkem IX. odst. 4. Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I.** („Předmět smlouvy“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Rekonstrukce Besedního domu – celková rekonstrukce foyer“ v rozsahu dle projektové dokumentace, která byla zpracována společností Atelier Rozehnal s.r.o. (stavební část) a doc. Ing. arch. Ivo Boháčem, Ph.D. (vestavný nábytek) a dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 a 2 a nedílnou součástí této smlouvy a dle změnového listu č. 001/2024, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran se **článek II.** („Cena díla“) **odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 - *Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši:*

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>5 897 655,48 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>1 238 507,65 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>7 136 163,13 Kč</i>
3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující **změnový list č. 001/2024.**


Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 48. schůzi Rady města Vyškova dne 13. 11. 2024 usnesením č. 2665-06.

Příloha č.1: Změnový list č. 001/2024

Příloha č.2: Rekonstrukce Besedního domu – celková rekonstrukce foyer – VCP a MNP

Ve Vyškově dne 20-11-2024


Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne


.....
Ing. Petr Wagner
jednatel

REKONSTRUKCE BESEDNÍHO DOMU – CELKOVÁ REKONSTRUKCE FOYER

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2024

Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov IČ: 00292427		
Zhotovitel:	WAGNER stavební spol. s r.o. Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov IČ 26946874		
Předmět změny:	Zrušení instalace výčepního zařízení v nově budovaném barovém pultu, které bylo součástí PD a výkazu výměr tvořícího přílohu uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem.		
Důvod změny:	Na základě požadavku ředitelky MKS Vyškov bylo na kontrolním dnu 5.11.2024 rozhodnuto, že z prostorových důvodů nebude instalováno plánované výčepní zařízení včetně nerezového dřezu a dřezové baterie v nově sestaveném barovém pultu. Dále nebude provedena repase 1 ks dřevěných dveří a zárubní, to vše ve výši 91 386,-Kč bez DPH (110 577,06,-Kč vč. DPH). Dále se v průběhu prací vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly použití vyrovnávací rychletuhnoucí stěrky pod dlažbu v místnosti č. 2.18 ve výši 89 688,07,-Kč bez DPH (108 522,56,-Kč vč. DPH).		
Změna vyvolá změnu projektu:	NE		
Termín předání:	27. 11. 2024		
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH	
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	- 1 697,93 Kč bez DPH	- 2 054,50 Kč s DPH	
Termín realizace:	Nejpozději 11/2024		
Vyjádření GP:	není		
Vyjádření TDI:	není		
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 8. 8. 2024			
..... objednatel		 zhotovitel	

