

**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ
ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ
ROZHODNUTÍ A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ
„Terminál Praha východ“**

*číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP,
uzavřené dne 20. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“) mezi:*

SMLUVNÍ STRANY

(1) Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
adresa pro doručování: Stavební správa vysokorychlostních tratí
V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00
Identifikátor datové schránky: uccchjm
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
ISPROFIN/ISPROFOND: **500 354 0004** Příprava akcí rychlých spojení
Sub. ISPROFIN: **500 352 0164** RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany
(„Objednatel“)

a

(2) MP+ov Nehvizdy 2020 v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zastoupený: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: účet č. [REDACTED] vedený [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

a

ov architekti, s.r.o.

se sídlem: Lotyšská 646/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 24758094
DIČ: CZ24758094

zastoupený:

Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem

Ing. arch. Štěpánem Valouchem, jednatelem

bankovní spojení:

účet [REDACTED], vedený [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171881

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

Strany shodně konstatují, že důvody uzavření tohoto dodatku č. 5 je **deklaratorní zahrnutí dosud poskytnuté konzultační činnosti dle ustanovení čl. 5.1 Smlouvy, která spočívala ve zpracování Studie pro zkapacitnění dálnice D11 a VRT Praha-Běchovice – Poříčany a dosud poskytnutých víceprací v důsledku Změny předmětu plnění dle ustanovení čl. 9.1 Smlouvy spočívajících ve zpracování doplnění hlukové a rozptylové studie na výhledový stav do roku 2050 do Smlouvy, což má za následek zvýšení Ceny Díla, dále úpravu harmonogramu činností Zhotovitele a z toho vyplývající úpravu fakturace.**

Ke změně dochází na základě čl. 7.1 Smlouvy, odstavce čtvrtého. V rámci plnění dle tohoto dodatku č. 5 byly zpracovány pouze ty části dokumentace, kterých se dodatečné práce týkají.

Důvodem zpracování Studie pro zkapacitnění dálnice D11 a VRT Praha-Běchovice – Poříčany byla nutnost koordinace stavby Terminálu Praha východ se záměrem Ředitelství silnic a dálnic, státního podniku ke zkapacitnění D11, který v době vypsání veřejné zakázky nebyl znám a který svými důsledky může ovlivnit realizaci stavby „**RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany**“, jejíž je Terminál Praha Východ součástí. Zpracování Doplnění hlukové a rozptylové studie na výhledový stav do roku 2050 bylo pak nezbytné pro získání kladného stanoviska EIA, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Uvedené změny byly změnami ve smyslu ustanovení **§ 222 odst. 5 a odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a způsobují navýšení ceny Díla o **256 000,- Kč bez DPH** (vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ v částce 112 000,- Kč za Doplnění hlukové a rozptylové studie na výhledový stav do roku 2050 a vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ v částce 144 000,- Kč za Studii pro zkapacitnění dálnice D11 a VRT Praha-Běchovice – Poříčany). Úprava Ceny Díla celkem je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5.

Součet absolutních hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** zůstává na cca **9,38 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se Strany dohodly na úpravě článku 10, odst. 10.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, na úpravě článku 14, odst. 14.15, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.

I.

Strany se, v souladu s ustanovením článku 14.7 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP, uzavřené dne 20. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, takto:

1) **Článek 10 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- ruší se stávající text odst. 10.1, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.1 Cena

Za zhotovení Dokumentace, poskytování konzultačních činností, poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši **23 880 200 Kč bez DPH („Cena“)**.

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	19 918 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH	+ 890 400,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH	+ 278 400,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3, bez DPH	+ 1 590 400,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 4, bez DPH	+ 947 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 5, bez DPH	+ 256 000,- Kč
Cena Díla celkem dle dodatku č. 5, bez DPH	23 880 200,- Kč

slovy: **dvacet tři milionů osm set osmdesát tisíc dvě stě korun českých**

Cena (ve smyslu řádku označeného v **Příloze č. 5**, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy jako „cena díla celkem, včetně fakultativních dílčích plnění“) se skládá z následujících pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné podmínky jsou uvedeny v **Příloze č. 5**, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy:

- (a) zajištění Přípravy Projektu;
- (b) vypracování Architektonické studie;
- (c) vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí;
- (d) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 400 hodin;
- (e) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin;
- (f) vypracování položkového rozpočtu stavby;
- (g) zpracování úsporných opatření;
- (h) zapracování požadovaných změn Ředitelstvím silnic a dálnic při řešení exitu 8 D11;
- (i) zpracování studie pro zkapacitnění dálnice D11 a VRT Praha-Běchovice – Poříčany
- (j) doplnění hlukové a rozptylové studie na výhledový stav do roku 2050.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti při výběru dodavatele. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie nákladů jsou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

2) Článek 14 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 14.15, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

14.15 Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) *Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;*
- 2) *Minimální rozsah Přípravy Projektu, minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí;*
- 3) *Rozsah a struktura Odhadu nákladů;*
- 4) *Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5;*
- 5) *Harmonogram činností Zhotovitele – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5;*
- 6) *Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelem pro účely plnění Smlouvy včetně interních předpisů Objednatele.*

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram činností Zhotovitele

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 5 zajistí Objednatel.
2. Strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**obchodní tajemství**“) (dále jen „**občanský zákoník**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 v registru smluv znečitelněna.

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 5 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Strany uzavírající tento dodatek č. 5 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 5, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu.
7. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

příloha č. 2 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram činností Zhotovitele

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

19.11.2024 16:28

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.17 16:49:00
+01'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.15
16:35:36 +01'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4 – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

	Rozdělení Ceny		Etapa	Okamžik fakturace	Cena dílčího plnění bez DPH
I. Dílčí plnění:	Zajištění Přípravy Projektu ve smyslu článku 1.1 (a) Smlouvy		Příprava projektu	Po ukončení poskytování činnosti	_____
II. Dílčí plnění:	Vypracování Architektonické studie ve smyslu článku 1.1 (b) Smlouvy	Etapa I.	První návrh Architektonické studie	Po odevzdání Prvního návrhu Architektonické studie	_____
		Etapa II.	Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly, Most přes D11 – studie, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem	_____
			Čistopis Architektonické studie		_____
III. Dílčí plnění:	Vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí ve smyslu článku 1.1 (c) Smlouvy	Etapa I.	První návrh Dokumentace pro územní rozhodnutí	Po odevzdání Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí	_____
		Etapa II.	Most přes D11 – DUR, dle dodatku č. 1 se zpracovanými podklady pro obslužnou komunikaci a připomínkami SŽ ke koordinaci s Hlavním projektantem	Po předání dokončené a invariantní části čistopisu.	_____
			Dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami ke koordinaci s Hlavním projektantem	Po předání dokončené a invariantní části čistopisu.	_____
		Etapa III.	Most přes D11 – DUR, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatelem	_____
			Čistopis Dokumentace pro územní rozhodnutí	Po odevzdání Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatelem	_____
IV. Dílčí plnění:	Vypracování položkového rozpočtu		Zpracování rozpočtu z agregovaných položek a sborníku SFDI	Po odevzdání čistopisu rozpočtu	_____

V. Dílčí plnění:	Zpracování úsporných opatření		Čistopis upravených částí Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaný do dokumentace Hlavního projektanta.	Po odevzdání Čistopisu upravených částí Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatel	
VI. Dílčí plnění:	Zpracování požadovaných změn Ředitelstvím silnic a dálnic při řešení exitu 8 D11		Čistopis upravených částí Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaný do dokumentace Hlavního projektanta.	Po odevzdání Čistopisu upravených částí Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatel	
Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy		Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta			za 400 hodin konzultační činnosti Tato cena se vztahuje na konzultační činnost v celkovém rozsahu nejvýše 400 hodin.
Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy		Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta			za 15 hodin součinnosti při výběru dodavatele Tato cena se vztahuje na součinnost při výběru dodavatele v celkovém rozsahu nejvýše 15 hodin
Odpočet již vyplacené soutěžní ceny		Bylo vyplaceno v rámci architektonické soutěže			- 1 200 000,- Kč
Vícepráce v důsledku Změny předmětu plnění, dle dodatku č. 5		Doplnění hlukové a rozptylové studie na výhledový stav 2050			
Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy nad rámec 400 hodin, dle dodatku č. 5		Studie pro zkapacitnění dálnice D11 a VRT Praha-Běchovice – Poříčany			
CENA DÍLA CELKEM, VČETNĚ FAKULTATIVNÍCH DÍLČÍCH PLNĚNÍ, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 5					23 880 200,- Kč bez DPH
CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:					
Vícepráce v důsledku Změny předmětu plnění		Dle dohody ujednané mezi Stranami			Nebude-li mezi Stranami Smlouvy ujednáno jinak, cena nepřekročí 1 400,- Kč za jednu hodinu činnosti Zhotovitele

Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	1 200,- Kč za jednu hodinu konzultační činnosti po překročení 400 hodin konzultační činnosti
Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	1 200,- Kč za jednu hodinu součinnosti při výběru dodavatele po překročení 15 hodin

Terminál Praha východ	Rozpis prací dle dodatku č. 3 Smlouvy:			
Popis úpravy:	zpracování úsporných opatření			
		kpl.	cena/kpl.	celkem
SO135111 PARKOVACÍ PLOCHY	úprava severního předpolí terminálu	I	████	████
	změna povrchů	I	████	████
	konzultační činnost při úpravách	I	████	████
SO135012 KOMUNIKČNÍ NAPOJENÍ TERMINAL	úprava celé trasy	I	████	████
	nové připojení obslužných objektů VRT	I	████	████
NOVÝ SJEZD z D11 8 km Jirny	Dopravní řešení -	I	████	████
	ověření kapacity křižovatek	I	████	████
	nový most přes VRT km	I	████	████
	zárubní zeď podél nájezdové a sjezdové rampy	I	████	████
SO132211 LAVKA km 25_375	úprava založení podpěry– doplnění křídla, eskalátory jsou nahrazeny schodištěm	I	████	████
	konzultační činnost při úpravách	I	████	████
SO132214 LAVKA km 25_828	úprava založení podpěry– doplnění křídla, eskalátory jsou nahrazeny schodištěm	I	████	████
	konzultační činnost při úpravách	I	████	████

SO132411 ZARUBNI ZED	ze zdi zůstane pouze odvodňovací ŽB žlab, bude doplněna ochrana proti nárazu vlaku ŽD zeď	I	████	████
SO132412 ZARUBNI ZED	úprava rozsahu – zkrácení	I	████	████

Terminál Praha východ	Rozpis prací dle dodatku č. 4 Smlouvy:			
Popis úpravy:	Zpracování požadovaných změn při řešení exitu 8 D11			
		kpl.	cena/kpl.	celkem
Aktualizace DIP		I	████	████
Aktualizace hlukové a rozptylové studie	Hluková studie	I	████	████
	Rozptylová studie	I	████	████
Zpracování Terminálu Praha Východ ve virtuální realitě	Optimalizace terminálu, kolejiště, nástupiště	I	████	████
	Optimalizace dalších částí (nadchody, kolárna, most a další)	I	████	████
	Přidání / změna pozice laviček	I	████	████
	Stropní latky	I	████	████
	Dopravní značení	I	████	████
	Úprava terénu	I	████	████
	Vegetace	I	████	████
	Doplnění stafáže	I	████	████
	Kompletace v Unity VR	I	████	████
	VRP procesy	I	████	████
	Project management	I	████	████

	Projektová rezerva / zpracování připomínek	I	████	████
	Vypracování odhadů a úvodní analýza projektu	I	████	████
Zpracování 3D modelu EXIT 8	SO122235_most sjezd EXIT8 D11 v km VRT 24,009 B	I	████	████
	SO122236_most nájezd EXIT8 D11 v km VRT 24,034 B	I	████	████
	SO122391_Běchovice Praha východ, OP sjezd EXIT8 D11	I	████	████
	SO122392_Běchovice Praha východ, OP nájezd EXIT8 D11	I	████	████
Celkem dodatek č. 4				████

Terminál Praha východ	Rozpis prací dle dodatku č. 5 Smlouvy:	kpl.	cena/kpl.	celkem
Popis úpravy:	Studie pro zkapacitnění dálnice D11 a VRT Praha-Běchovice – Poříčany	I	████	████
Popis úpravy:	Doplnění hlukové a rozptylové studie s výhledem pro rok 2050	I	████	████
Celkem dodatek č. 5				████

Příloha č. 5 – Harmonogram činností Zhotovitele

Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:

(T = termín účinnosti smlouvy)

- 1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa I.)
do T + 16 týdnů
- 2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa II.)
do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele k Architektonické studii
Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly,
Most přes D11 studie dle dodatku č.1
- 3) Zhotovení Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa I.)
do 4. 12. 2021
- 4) Zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami (III. Dílčí plnění, Etapa II.), včetně mostu přes D11 dle dodatku č.1
do 31. 5. 2022
Most přes D11 DUR dle dodatku č.1
- 5) Zhotovení Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa III.), včetně mostu přes D11 dle dodatku č.1
do 6 týdnů od předání kompletních podkladů ke koordinaci pozemních komunikací projektu s návaznou stavbou Objednatele VRT Polabí.
- 6) Zpracování rozpočtu do 1 měsíce od odevzdání III. Dílčího plnění
- 7) Zpracování úsporných opatření do 30. 6. 2023
- 8) Zpracování požadovaných změn při řešení exitu 8 D11 do 31. 12. 2023
- 9) **Studie pro zkapacitnění dálnice D11 a VRT Praha-Běchovice – Poříčany,**
předáno Objednateli k datu 08.04.2024, již uhrazeno
- 10) **Doplnění hlukové a rozptylové studie s výhledem pro rok 2050,**
předáno Objednateli k datu 29.04.2024, fakturu předloží Zhotovitel nejpozději do 15 dnů od uzavření Dodatku č. 5