

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/280

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: +4 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pflaument Investment, s.r.o.

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263

sídlo: Bránická 213/53, 147 00 Praha 4

zastoupený: [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB – a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:


1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3.350.507,24 Kč bez DPH, slovy třímilionytřístapadesátisícpětsetšedesetkorunčeskýchdvacetčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.




- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které vznikly při těžbě dřeva na lesní cestě Císařská. Vícepráce nebyly součástí projektové dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 181.609,70 Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne:/10.5.2014.....



V Karlových Varech, dne:/12.5.2014.....



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 28.4.2017		
Název veř. zakázky: Oprava a technické zhodnocení LC Císařská na LS Toužim (S932/2016/280)				
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Císařská - oprava	Charakter akce: — N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: očištění stávajícího povrchu lesní cesty v celé, rozsahu opravy. Rozšíření množství vyrovnávek ACP 16 v tl 60mm o 1644m ²				
Zdůvodnění změny: . Při předání staveniště bylo konstatováno, že lesní cesta je po těžbách značně znečištěna s nánosem bahna a je tudíž nutno její vyčištění strojním metením. Bylo provedeno zaměření aktuálních nerovností a výtluků, které činí 6.380m ² oproti zadání 4.736m ²				
Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4 (5,73%)				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: +181.609,70 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 181.609,70	
	Konečná celková cena akce po změně		3.192.333,95 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.350.507,24 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 3.5.2017		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 3.5.2017		
Přílohy: Položkový výkaz výměr č.1 – rozpočet Zápis o předání a převzetí staveniště				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/280

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Císařská na LS Toužim - ZL č. 1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 2.5.2017

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				181 609,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				181 609,70
DPH základní	21,00%	ze	181 609,70	38 138,04
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	219 747,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5932/2016/280

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Císařská na LS Toužim - ZL č. 1

Místo:

Datum: 2.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	131 609,70	219 747,74
5932/2016/280	Oprava a technické zhodnocení LC Císařská na LS Toužim - ZL č. 1	181 609,70	219 747,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		131 609,70	219 747,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Čísařská na LS Toužim - ZL č. 1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 2.5.2017

Objednatel:

IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				181 609,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				181 609,70
DPH základní	21,00%	ze	181 609,70	38 138,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	219 747,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a technické zhodnocení LC Císařská na LS Toužim - ZL č.1

Místo: Datum: 2.5.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	181 609,70
HSV - Práce a dodávky HSV	181 609,70
5 - Komunikace pozemní	170 976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 960,00
998 - Přesun hmot	7 673,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	181 609,70

ROZPOČET

Stavba: **Úprava a technické zhodnocení LC Čísařské na LS Toužim - ZL č. 1**

Místo: _____ Datum: **2.5.2017**

Objednatel: **Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary** Projektant: _____
 Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

181 609,70

HSV - Práce a dodávky HSV

181 609,70

5 - Komunikace pozemní

170 976,00

1	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 644,000	104,00	170 976,00
6380-4736					1 644,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 960,00

2	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	11 840,000	0,25	2 960,00
3700*3,2					11 840,000		

998 - Přesun hmot

7 673,70

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	255,790	30,00	7 673,70
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Karlovy Vary

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

Název stavby: Oprava a technické zhodnocení LC Císařská

Místo stavby: LS Toužim, R17

k.ú: Luhov u Toužimi a Komárov u Štědré

Smlouva o dílo č.: S932/2016/280

Sepsaný dne: 28.4.2017 v Toužimi

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Karlovy Vary

zastoupený: ing. [REDACTED]

technický dozor stavebníka: [REDACTED]

Zhotovitel (přebírající): Pflaument Investment s.r.o.

zastoupený: [REDACTED]

stavbyvedoucí: Škampa Pavel

Projektant: není

Obec: není

Ostatní účastníci:

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:
dle zadání a smlouvy o dílo, oprava stávajících lesních cest
2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:
vymezení staveniště dle PD a smlouvy o dílo. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště, zhotovitel zajistí před zahájením prací zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
3. Příjezdní komunikace a přístupy:
dle zadání a smlouvy o dílo po lesní dopravní síti, komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu-bude prováděno průběžně její čištění, v případě nutnosti zajistí zhotovitel na svou odpovědnost a náklady zvláštní užívání komunikací či stanovení dopravního značení, popis stavu komunikací ke dni předání s fotodokumentací...
4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
V rámci staveniště
5. Odběrná místa a napojení na energie:
nejsou k dispozici

6. Nakládání s odpady:
dle zadání a smlouvy o dílo, přebytečný výkopek a pařezy atd. budou uloženy v prostoru kolem lesních cest, ostatní odpady budou likvidovány na řízené skládce zajištěné zhotovitelem
7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
nejsou
8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
dle zadání 3m podél LC
9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:
nejsou
10. Kácení dřevin:
nepředpokládá se, případná nutnost kácení bude zajištěna objednatelem
11. Specifika provádění prací:
Oprava LC
12. Předání projektové dokumentace:
Není – pouze zadání
13. Ostatní doklady:
nejsou
14. Dotčené pozemky a stavby:
dotčeny budou pouze pozemky ve vlastnictví LČR, při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR si zhotovitel zajistí souhlas vlastníků s užíváním pozemku a s konečnou úpravou dotčených pozemků (převzetí pozemků),
15. Ostatní ujednání: LC JE ZNAČNĚ ZVEČIŠTĚVA - UJTIVÉ STROJIT
ČISTEUT.
2) PŘEVEDENO ZANĚŘEŽENÍ UJTIVBŮ A KOLEST S
UJTIVOSTI VYROUNAVUJ - 6380HZ
nejsou
16. Vyjádření účastníků:
NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE PŘEVEDEN ZL.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel,

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	[REDACTED]		[REDACTED]
		jednatel	
		stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele			
		Zástupce Lesního správce	
		Technický pracovník pro stavební činnost	
		Revírník/ adjunkt	
Ostatní účastníci řízení			