




DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/104

I.



LCR0852214

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [redacted],

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted] hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

tel. č.: [redacted]

Ing. [redacted] TPŠČ KŘ Šumperk/LS Jeseník (technický do [redacted])

[redacted] 956 122 107, 724 523 665, e-mail: jakub.matuska@lesy.cz

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Jeseník, Zámecké náměstí 2, 790 01 Jeseník

(dále jen „objednatel“)

a

KARETA s.r.o.

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zastoupený: Ing. [redacted] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [redacted], výrobní ředitel – hlavní stavby vedoucí

ve věcech smluvní pověřen k jednání: Ing. [redacted] ředitel oblasti Ostrava

ve věcech technických pověřen k jednání:

Ing. [redacted], stavební technik

[redacted] stavební technik – živičné práce

Bc. [redacted] projektový manažer

Ing. [redacted], laborant

tel.: + [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC K Šafářově skále**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/104**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. Jedná se o změny v provedení oprav stávajících trubních propustků, provedení opravy zpevnění krajnice a úpravu stávající manipulační plochy pomocí místního materiálu. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III.

Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:

3 885 640,76 Kč bez DPH

Vícepráce:

59 340,56 Kč bez DPH

Méněpráce:

- 20 268 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena:

3 924 713,32 Kč bez DPH

slovy: třímilionydevětsetdvacetčtyřtisícsedmsettřináct korun českých třicetdva haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Bruntále, dne: 21.7.2017.....

V Šumperku, dne: 26.07.2017

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádek Králové

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1.

Datum změny: 10.7.2014

Název VZ / stavby: LC K Šafářově skále

Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO: 52360213

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk

Název akce (majetku):
nová investice

Charakter akce:

I N IP NP

Číslo objektů:

SO 102_1B

Stavební díly:

1, 2, 3, 4, 6, 9

Popis změny:

Jedná se o změny v provedení oprav stávajících trubních propustků, hospodářských sjezdů a mostů. Změny se týkají neprovedení jednoho čela, části dozdivek zdiva čel, dlažby a spárování zdiva. Naopak budou na vybraných objektech navíc provedeny dozdivky zdiva čel, spárování zdiva, oprava ŽB říms, doplnění zábradlí mostů, dlažby LK na MC a záhozu z LK. Dále v rámci VCP bude provedena na pravé straně v km 2,895-2,925 oprava zpevnění krajnice DK 63-125 (10,8 m³) a na levé straně v km 2,800-2,850 úprava stávající manipulační plochy pomocí místního materiálu uloženého z dřívějších dob podél komunikace v množství 38 – 42 m³ včetně srovnání v ploše 320 m².

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k roku zpracování PD (2013) došlo ke změně (zhoršení) stavu stávajících objektů na LC. Na základě výsledků pochůzky a vyhodnocení jejich stavu v rámci KD jsou řešeny změny v údržbových pracích. Na trase komunikace se vyskytovaly hromady kamenité zeminy (zřejmě z doby čištění vodního toku po povodních v roce 1997), které jsou využity pro úpravu stávající manipulační plochy na konci úseku. Pro lepší otáčení odvozních souprav dojde také na konci úseku k opravě části zpevněné krajnice.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Uvedené změny AD akceptuje

Datum:

10.7.14

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 20 269,-
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 59 340,56
	Konečná celková cena akce po změně		39 040,56 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3 984 413,32 Kč bez DPH
Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD č. IV., odst. 2, písmeno a), b), c)	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 10.7.2014

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 10.7.2014

Zástupce uživatele - jméno:

Datum: 10.7.2014

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
Oceněný rozpočet.Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)
Zapsáno ve stavebním deníku.

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: N17-177 - LC K Šafářově skále

Objekt: SO D1 - VCP, MNP

Rozpočet: MNP - SO 101 Komunikace - oprava, investice

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

001	627458111	Spárování zdi z lomového kamene hl spár do 70 mm km 2,781 - odečet spárování: -12=-12,000000	-12 M2 439	-5 268,00
-----	-----------	--	---------------	-----------

Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 268,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

001	919511112	Čela propustků z lomového kamene km 2,781 - odečet zdíva: -5=-5,000000	-5 M3 3 000,00	-15 000,00
-----	-----------	--	-------------------	------------

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání

-15 000,00

Celkem Rozpočet: MNP - SO 101 Komunikace - oprava, investice

-20 268,00

Rozpočet: VCP - SO 101 Komunikace - oprava, investice

1 - Zemní práce

001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 oprava krajnice km 2,895 - 2,925: 30*1,2*0,3=10,800000	10,8 M3 160	1 728,00
002	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm Oprava manipulační plochy 2,800 - 2,850	3 KUS 1 200,00	3 600,00
003	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm Oprava manipulační plochy 2,800 - 2,850	3 KUS 627	1 881,00
004	167103201	Nakládání výkopku z kamenouhelných hlušín Oprava manipulační plochy 2,800 - 2,850 využití místního materiálu	40 M3 26,65	1 066,00
005	162401102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m Oprava manipulační plochy 2,800 - 2,850 využití místního materiálu	40 M3 80	3 200,00
006	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhuštění Oprava manipulační plochy 2,800 - 2,850 8*40=320,000000	320 M2 9,31	2 979,20
Součet za 1 - Zemní práce				14 454,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

001	31732R1	Oprava stávajících řím s vč. demontáže, bednění, výztuže, beton C20/25 km 0,596 - nová římsa vtoku + výtok: (2*0,4*0,1)=0,080000 (1,9*0,4*0,1)=0,076000 km 0,876 - nová římsa vtok + výtok: (3,5*0,5*0,1)+(2*0,5*0,1)=0,275000 km 1,557 - nová římsa vtok + výtok: (3,2*0,5*0,1)+(3*0,5*0,1)=0,310000 km 1,790 - nová římsa: 3,5*0,5*0,1=0,175000 km 1,965 - nová římsa vtok + výtok: (4*0,5*0,1)+(4*0,5*0,1)=0,400000 km 2,314 - nová římsa:	1,771 M3 2 750,00	4 870,25
-----	---------	---	----------------------	----------

		(3,5*0,5*0,1)=0,175000			
		km 2,460 - nová římsa vtok + výtok:			
		(3,5*0,4*0,1)+(3,5*0,4*0,1)=0,280000			
002	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms	8 M	1 800,00	15 200,00
		km 0,681 - nové trubky zábradlí:			
		4=4,000000			
		km 2,232:			
		4=4,000000			
003	141152900	trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ve výrobě	8 M	99	792
		km 0,681 - nové trubky zábradlí:			
		4=4,000000			
		km 2,232:			
		4=4,000000			
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					20 862,25
4 - Vodorovné konstrukce					
001	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	1,5 M2	1 592,00	2 388,00
		km 0,596 - doplnění dlažby na vtoků:			
		1,5=1,500000			
002	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	4 M3	1 497,00	5 988,00
		km 0,681:			
		4=4,000000			
003	462512169	Příplatek za urovnání líc záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	13,333 M2	121	1 613,33
		4/0,3=13,333333			
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					9 989,33
5 - Komunikace					
001	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 300 mm	36 M2	145,48	5 237,28
		Oprava krajnice 2,895 - 2,925			
		30*1,2=36,000000			
Součet za 5 - Komunikace					5 237,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
001	627458111	Spárování zdí z lomového kamene hl. spár do 70 mm	2,5 M2	439	1 097,50
		km 1,790:			
		1,5=1,500000			
		km 1,314-1,320P:			
		1=1,000000			
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 097,50
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání					
001	919511112	Čela propustků z lomového kamene	2,5 M3	3 000,00	7 500,00
		km 0,596 - oprava zdiva:			
		1=1,000000			
		km 1,079 - oprava zdiva:			
		0,5=0,500000			
		km 1,965 - oprava zdiva:			
		0,5=0,500000			
		km 2,460 - oprava zdiva:			
		0,5=0,500000			
002	R1	Vyčištění usazenin v potrubí propustků - ručně nebo tlakovou vodou	0,200 M3	1 000,00	200
		km 2,460:			
		0,2=0,200000			
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání					7 700,00
Celkem Rozpočet: VCP - SO 101 Komunikace - oprava, investice					59 340,56

Denní záznamy stavby

29 G. 2014 CONFIDENTIAL

NO. 3 147124, NO. 2 147125, NO. 1 147126
3 147127, NO. 2 147128 - (MILITARY), 2 147129.

5.4. Průběh neutropenie u střední, dobu průběhu neutropenie průběhu průběhu.

PROIZHODI PRIMA NA ČISTINI PRAMENI, MOČUŠKIN G. MOSKVI
V ROKU 15 - V.R.

[illegible]

- 06-15-98 - M. bade proutino stlo

PLANT R. 44 - subunit product 10/10

У СЕПТАМНИ ПРОМЕТУ БИЛИ ПРАВИ НА СЕПТИМИ, ПОСРЕДНИ
БЛИЗ, ПЕРИОДИ (НАЈ ЧЕШЊЕ ОБИЊАЈУ) НАЈ БОЉИ
СПОМЕНУЈУТ ПРОМЕНЕ НА СОСТАВ (НАЈ ЧЕШЊЕ)

- Host 96V, 422k - on 174 TH256 & 21010ms 1.3

[illegible]

OSKUNA, LOW FLORET VARIETY - NO. 12 2/15/54 - 12.10 G

- WHO VIBROYANT STEEL BINA QNO MANENH MERATA TONJHO
23.1.16

- PRISTUPIMO UNIOVI A SE SVOJE 3 PRILIKE, OPTIMIZIRANJE BUDNOSTI
MAGNETA IZ STASJAM VARIO POT O. 75% - 2 VPK, 1200
BUDNOST DO 1957/10 I PRAVILNOST 10

Datum	Denní záznamy stavby
18.4.2014	PRŮBĚH
17.4.2014	PRŮBĚH
16.4.2014	PRŮBĚH
15.4.2014	PRŮBĚH
14.4.2014	PRŮBĚH
13.4.2014	PRŮBĚH
12.4.2014	PRŮBĚH
11.4.2014	PRŮBĚH
10.4.2014	PRŮBĚH
9.4.2014	PRŮBĚH
8.4.2014	PRŮBĚH
7.4.2014	PRŮBĚH
6.4.2014	PRŮBĚH
5.4.2014	PRŮBĚH
4.4.2014	PRŮBĚH
3.4.2014	PRŮBĚH
2.4.2014	PRŮBĚH
1.4.2014	PRŮBĚH
31.3.2014	PRŮBĚH
30.3.2014	PRŮBĚH
29.3.2014	PRŮBĚH
28.3.2014	PRŮBĚH
27.3.2014	PRŮBĚH
26.3.2014	PRŮBĚH
25.3.2014	PRŮBĚH
24.3.2014	PRŮBĚH
23.3.2014	PRŮBĚH
22.3.2014	PRŮBĚH
21.3.2014	PRŮBĚH
20.3.2014	PRŮBĚH
19.3.2014	PRŮBĚH
18.3.2014	PRŮBĚH
17.3.2014	PRŮBĚH
16.3.2014	PRŮBĚH
15.3.2014	PRŮBĚH
14.3.2014	PRŮBĚH
13.3.2014	PRŮBĚH
12.3.2014	PRŮBĚH
11.3.2014	PRŮBĚH
10.3.2014	PRŮBĚH
9.3.2014	PRŮBĚH
8.3.2014	PRŮBĚH
7.3.2014	PRŮBĚH
6.3.2014	PRŮBĚH
5.3.2014	PRŮBĚH
4.3.2014	PRŮBĚH
3.3.2014	PRŮBĚH
2.3.2014	PRŮBĚH
1.3.2014	PRŮBĚH
31.2.2014	PRŮBĚH
30.2.2014	PRŮBĚH
29.2.2014	PRŮBĚH
28.2.2014	PRŮBĚH
27.2.2014	PRŮBĚH
26.2.2014	PRŮBĚH
25.2.2014	PRŮBĚH
24.2.2014	PRŮBĚH
23.2.2014	PRŮBĚH
22.2.2014	PRŮBĚH
21.2.2014	PRŮBĚH
20.2.2014	PRŮBĚH
19.2.2014	PRŮBĚH
18.2.2014	PRŮBĚH
17.2.2014	PRŮBĚH
16.2.2014	PRŮBĚH
15.2.2014	PRŮBĚH
14.2.2014	PRŮBĚH
13.2.2014	PRŮBĚH
12.2.2014	PRŮBĚH
11.2.2014	PRŮBĚH
10.2.2014	PRŮBĚH
9.2.2014	PRŮBĚH
8.2.2014	PRŮBĚH
7.2.2014	PRŮBĚH
6.2.2014	PRŮBĚH
5.2.2014	PRŮBĚH
4.2.2014	PRŮBĚH
3.2.2014	PRŮBĚH
2.2.2014	PRŮBĚH
1.2.2014	PRŮBĚH
31.1.2014	PRŮBĚH
30.1.2014	PRŮBĚH
29.1.2014	PRŮBĚH
28.1.2014	PRŮBĚH
27.1.2014	PRŮBĚH
26.1.2014	PRŮBĚH
25.1.2014	PRŮBĚH
24.1.2014	PRŮBĚH
23.1.2014	PRŮBĚH
22.1.2014	PRŮBĚH
21.1.2014	PRŮBĚH
20.1.2014	PRŮBĚH
19.1.2014	PRŮBĚH
18.1.2014	PRŮBĚH
17.1.2014	PRŮBĚH
16.1.2014	PRŮBĚH
15.1.2014	PRŮBĚH
14.1.2014	PRŮBĚH
13.1.2014	PRŮBĚH
12.1.2014	PRŮBĚH
11.1.2014	PRŮBĚH
10.1.2014	PRŮBĚH
9.1.2014	PRŮBĚH
8.1.2014	PRŮBĚH
7.1.2014	PRŮBĚH
6.1.2014	PRŮBĚH
5.1.2014	PRŮBĚH
4.1.2014	PRŮBĚH
3.1.2014	PRŮBĚH
2.1.2014	PRŮBĚH
1.1.2014	PRŮBĚH