

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. 132/2024-SML ze dne 16. 05. 2024

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 32123881/0710

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M, DBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Bohemik s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 198858

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 229549771/0600

zastoupená: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednatele

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 05. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**Oprava elektroinstalace objektu F1 v areálu ÚVN Praha**“ (identifikátor VZMR N006/24/V00004457) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele **132/2024-SML**, jejímž předmětem jsou oprava poruchových a zastaralých silnoproudých elektrorozvodů v části pavilonu

F1, tj. výměna silnoproudu budovy F1 a následná realizace dodávky elektroinstalací včetně montážních prací (dále jen „**Smlouva**“).

2. Na základě aktuálních potřeb objednatele, které vznikly v průběhu trvání této Smlouvy, byla zjištěna potřeba navýšení rozsahu prováděných prací a dodávek. Předmětné vícepráce na opravě elektroinstalace na pavilonu F1 vznikly z důvodu toho, že při vlastní realizace prací docházelo ke změně a upřesňování prací a materiálu, které nemohly být známy před podpisem této smlouvy. Rozpis prací uvedených v postupně vznikající dílčí projektové dokumentace nesouhlasil s původní rozsahem prací a dodávek stanovené ve smlouvě. Všechny sjednané vícepráce jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 (včetně vlastního rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Na základě této skutečnosti se smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek za účelem navýšení celkové ceny díla za veškeré práce a dodávky o **1,21 %** s tím, že ale nedochází ke zvýšení jednotkových cen v oceněném výkazu výměr.
3. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani nedochází k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Nejedná se o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů či většího počtu dodavatelů či ovlivnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch zhotovitele.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který nově zní:

„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši **6 751 561,88 Kč** (slovy: šest milionů sedm set padesát jedna tisíc pět set šedesát jedna korun českých osmdesát osm haléřů) bez DPH (dále jen „**celková cena díla**“). Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně díla připočtena, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis účinný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve výši stanovené tímto předpisem.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.

4. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (včetně rozpočtu)

V Praze dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.19
14:47:08 +01'00'

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA,
LL.M, DBA
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

Jan
Dmitrijev
Digitálně podepsal
Jan Dmitrijev
Datum: 2024.11.14
10:49:56 +01'00'

Jan Dmitrijev
jednatel společnosti
Bohemik s.r.o.

Pavel
Rejsek
Digitálně podepsal Pavel
Rejsek
Datum:
2024.11.14
10:50:05 +01'00'

Pavel Rejsek
jednatel společnosti
Bohemik s.r.o.