



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 4/24/0140

Evidenční číslo dodatku: 4/24/0180

„Oprava ulice Dvorská, Liberec“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Karel Havlišta, vedoucí odboru správy
veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **LHOTÁK zemní práce s.r.o.**
PSČ, sídlo: 511 01 Radvánovice 123, Karlovice - Turnov
zastoupený: Vojtěchem Lhotákem, jednatelem
IČO: 06196969
DIČ: CZ06196969
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech obchodních oprávněn k jednání: Vojtěch Lhoták
ve věcech technických oprávněn k jednání: Vladimír Blabla
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, sp. zn. C 46346
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. 4/24/0140 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je oprava místní komunikace a chodníků v ulici Dvorská v rozsahu projektu „Oprava ulice Dvorská, Liberec“ spočívající v sanaci nestabilního podloží, obnově odvodnění komunikace, opravě povrchu komunikace vč. chodníků a autobusového zálivu, dodávce mobiliáře (přístřešku MHD a odpadkových košů), a provedení dalších souvisejících stavebních prací, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo. Místem plnění je ulice Dvorská v úseku od křižovatky s ulicí Jablonecká po křižovatku s ulicí Vojtěšská (včetně).
Dne 8. 10. 2024 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým byly řešeny vícepráce a méněpráce a jejich finanční a časový dopad.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 2

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 z důvodů uvedených níže. Změna závazku je realizována v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. V případě provedení více změn je rozhodný součet všech těchto změn.

3.2 V oblasti autobusového zálivu bylo v rámci realizace díla zjištěno, že původní výměra uvedená v projektové dokumentaci neodpovídá skutečnému stavu. Z tohoto důvodu bylo nutné použít více materiálu a provést další výkopové práce pro správnou přípravu terénu. Aby všechny prvky komunikace výškově odpovídaly, byly také upraveny šachty usazené v komunikaci. Tyto změny byly provedeny tak, aby projekt lépe fungoval v praxi, protože během přípravných prací nebylo možné předpokládat, že výšky jednotlivých prvků nebudou odpovídat projektu.

3.3 Zhotovitel vypracoval a objednatel schválil Změnový list č. 5 tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2, ve kterém je podrobně popsána změna včetně jejího finančního dopadu. Součástí změnového listu je oceněný výkaz výměr změn. Vícepráce jsou vyčísleny v celkové výši **312 531,16 Kč bez DPH**, o kterou bude navýšena celková cena díla.

Objednatel a Zhotovitel se v důsledku uvedeného dohodli na změně odst. 5.1 čl. 5 „Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy takto:

Cena díla dle Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:

9.658.629,83 Kč

DPH 21%:

2.028.314,27 Kč

Cena díla včetně DPH:

11.686.944,10 Kč

Nová cena díla dle tohoto Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH:

9.971.160,99 Kč

DPH 21%:

2.093.943,808 Kč

Cena díla včetně DPH:

12.065.104,80 Kč

3.4 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně odst. 4.1.4 čl. 4 „Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla“. Z důvodu realizace vodovodní přípojky na pokyn objednatele jako investora (mimo tento projekt), která měla vliv na sjednaný termín plnění díla, resp. dobu jeho dokončení. Stavební práce nemohly být prováděny v oblasti staveniště, kde se umísťovala přípojka. Stavba probíhala v jiných částech staveniště, nicméně pro kompletní dokončení díla je nutné dokončit i práce ve zbývajících částech stavby, které byly zdrženy výstavbou vodovodní přípojky. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 1 týden, což je popsáno ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Odst. 4.1.4. čl. 4 Smlouvy zní nově takto:

„Dokončení stavebních prací (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 14 týdnů od předání a převzetí staveniště.“

Čl. 4 DOLOŽKY

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1344/2024 ze dne 19.11.2024

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 5
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 6

PODPISY NA DALŠÍ STRANĚ


V Liberci d

STATUTÁ


V Turnově dne

19 -11- 2024

LHOTÁK zemní práce s.r.o.


Ing. Jaroslav Zamečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec


Vojtěch Lhoták
jednatel společnosti

Změnový list projektu č.5

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ REALIZOVANÝCH ZMĚN PROJEKTU

Název projektu : **Oprava ulice Dvorská, Liberec**

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
PSČ, sídlo:	460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
IČO:	00262978
DIČ:	CZ00262978

Popis a důvod změn:

V oblasti autobusového zálivu bylo v rámci realizace projektu zjištěno, že původní výměra uvedená v projektové dokumentaci neodpovídá skutečnému stavu. Z tohoto důvodu bylo nutné použít více materiálu a provést další výkopové práce pro správnou přípravu terénu. Aby všechny prvky komunikace výškově odpovídaly, byly také upraveny šachty usazené v komunikaci.

Tyto změny byly provedeny tak, aby projekt lépe fungoval v praxi, protože během přípravných prací nebylo možné předpokládat, že výšky jednotlivých prvků nebudou odpovídat projektu.

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu):

Do víceprací se přidávají odkopy pro spodní stavbu. Podzemní stěny ze ŽB včetně výztuže z kari sítí. Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, kabelové chráničky a ŠD. Pro Správnou úpravu šachet jsou přidány osazení skruží a poklopu včetně materiálu a obetonování potrubí.

Finanční dopad:

V souvislosti s výše uvedenými změnami bude smluvní částka ponížena o **312 531,16 Kč (bez DPH)**.

Rekapitulace ceny :

Přípočty : +312 531,16 Kč (bez DPH)

Celkem : +312 531,16 Kč (bez DPH)

Vyčíslení jednotlivých prací:

Rekapitulace předkládaných změn projektu je obsažen v
Příloze č.1 ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Časový dopad:

V důsledku těchto změn nebude harmonogram prací upraven. Doba potřebná na realizaci těchto prací zůstává stejná


Podklady pro změnu:

Podklady pro tuto změnu jsou obsaženy v následujících přílohách:
Příloha č.3 Zápis ve stavebním deníku s podpisem TDS

Navrhovatel změny :

Zhotovitel:	Lhoták Zemní práce s.r.o.
PSČ, sídlo:	511 01 Radvánovice 123 Karlovice - Turnov
zastoupený:	Vojtěchem Lhotákem
IČO:	06196969
DIČ:	CZ06196969

Podpis :



Vojtěch Lhoták – Jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		312 531,16
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 65 631,54
	12,00%	
Cena s DPH		378 162,70

za TDS souhlasím



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Místo: Datum: 31.10.2024


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		312 531,16	378 162,70	
ZL08	Doplnění víceprací	312 531,16	378 162,70	STA
01	přípočty	312 531,16	378 162,70	Soupis

Za TDS souhlasím



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Objekt:
ZL08 - Doplnění víceprací
Soupis:
01 - přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		312,531.16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	312,531.16	21.00%	65,631.54
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	378,162.70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Objekt: ZL08 - Doplnění víceprací
Soupis: 01 - přípočty

Místo: Datum: 31.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		312,531.16
0 - Všeobecné konstrukce a práce		163,641.00
1 - Zemní práce		36,875.00
2 - Základy		95,716.00
4 - Vodorovné konstrukce		11,250.00
7 - Přidružená stavební výroba		19,800.00
5 - Komunikace		67,500.00
HSV - Práce a dodávky HSV		81,390.16
8 - Potrubí		78,460.00
998 - Přesun hmot		2,930.16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Objekt: ZL08 - Doplnění víceprací

Soupis: 01 - přípočty

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 31.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 312,531.16

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 163,641.00

D 1 Zemní práce 36,875.00

6	K	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	62.500	590.00	36,875.00	
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	--

P			<i>Poznámka k položce:</i> Dále budou odstraněny konstrukční vrstvy komunikace (min 0,5m za obrubu) v tl 440mm a ploše 1300,0m2 (572,0m3) s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci . Bude dotčena Sanace v tl. 300mm a ploše 500,0m2 s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci poplatek za skládku, nebo recyklaci v pol 015150 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávек - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve vlnění - tláčení vlnění 250*0,25	62.500				
---	--	--	--	--------	--	--	--	--

D 2 Základy 95,716.00

22	K	239325	PODZEMNÍ STĚNY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	8.700	6,800.00	59,160.00	
----	---	--------	--	----	-------	----------	-----------	--

P			<i>Poznámka k položce:</i> Konstrukční vrstvy z ŽB Druhá konstrukční vrstva v místě autobusového zálivu z Železobetonu C30/37 XF4 v tl. 200mm (114*0,20=22,8m3). Jmenovité krytí výztuže je 50mm , min 40mm. V kraji desky budou zhotoveny nad drenáží otvory po cca 3,0m velikosti 0,2*1,0m, které budou vyplněny DK fr 11/22 (pro odvod vody, která proteče spárou v dlažbě). - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepočítá ke stanovenému objemu výplně podzemních stěn - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy podzemní stěny před výstavbou další konstrukční části - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhřovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav sod -(114*0,2) skutečnost 31,5 Součet	-22.800 31.500 8.700				
---	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

1	K	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0.962	38,000.00	36,556.00	
---	---	--------	----------------------------	---	-------	-----------	-----------	--

P			<i>Poznámka k položce:</i> Konstrukční vrstvy z ŽB - výztuží z 2* KARI sítí 8*100*100m (46 sítí 2*3m + distanční a spoj mat, celkem 3,02t). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, dle SoD 3,02 KARI SÍT 47,4kg/ks 84*47,4*0,001 -3,02 Součet	3.982 -3.020 0.962				
---	--	--	---	--------------------------	--	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 11,250.00

2	K	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2.500	4,500.00	11,250.00	
---	---	--------	--	----	-------	----------	-----------	--

P			<i>Poznámka k položce:</i> Odvodnění v komunikaci a drenáže - místo původních UV , bude sanováno po pláň z betonu C20/025n XF3 S2 (2,0m3) . Okolí UV (nových), bude DŮKLADNĚ obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 (2,0m3). Okolí Š (nových), bude DŮKLADNĚ obetonováno z bet C20/025n XF3 S2 (5,0m3). - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D 7 Přidružená stavební výroba 19,800.00

5	K	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	100.000	198.00	19,800.00	
---	---	--------	--	---	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Ochrana VO , sdělovacích kabelů , NN a VN - do lože z ŠP , bude položena chránička 1" HD/LD PE 110 v délce 180,0m - Bude použita bezhalogenová ohebná - dvouplášťová (HDPE/LDPE – DN 110/91) korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka. V případě použití těsnícího kroužku (bude použit) je stupeň krytí IP 67. Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky (450 N/20 cm). Rezervní HD/LD PE chráničky budou na koncích zavičkovány (20ks) . Pro budoucí jednoduché nalezení, budou víčka HDPE geodeticky zaměřeno a opatřeno železnou deskou min 200*200*5mm. 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení - víčka a ocel pro zaměření - zaměření v nl zaměření								
D 5			Komunikace					
								67,500.00
12	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	62.500	1,080.00	67,500.00	
P Poznámka k položce: Konstrukční vrstvy z ŠD Po odkopech a úpravě zemní pláně , bude položena první konstrukční vrstva ze štěrkdrtě ŠDB fr 0/32 v 250mm (400*0,25=100,0m3) a v místě vjezdů ze štěrkdrtě ŠDA fr 0/63 v tl. 250mm . - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, nakládání uretury na staních								
VV			Výměna 250m2 fce 0/63					
VV			250*0,25	62.500				
VV			Součet	62.500				
D HSV			Práce a dodávky HSV					
								81,390.16
D 8			Potrubí					
								78,460.00
8	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	4.000	1,730.00	6,920.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232								
9	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	4.000	3,030.00	12,120.00	CS ÚRS 2024 02
10	K	899113112	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1.000	3,320.00	3,320.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899113112								
11	M	63126066R	Šachtový poklop vodo-plynotěsný hranatý v litinovém rámu s patkou KQ66ELV05CS	kus	1.000	11,400.00	11,400.00	
7	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	10.000	4,470.00	44,700.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623161								
VV			přebetonování chlápníček (plyn)					
VV			6	6.000				
VV			kónus					
VV			4	4.000				
VV			Součet	10.000				
D 998			Přesun hmot					
								2,930.16
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2.526	1,160.00	2,930.16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Změnový list projektu č.6

ŽÁDOST O AKTUALIZACI PROJEKTU NA ZÁKLADĚ ZMĚN PROJEKTU

Název projektu : **Oprava ulice Dvorská, Liberec**

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
PSČ, sídlo:	460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
IČO:	00262978
DIČ:	CZ00262978

Popis a důvod změn:

Během provádění rekonstrukce ulice Dvorská v Liberci byla řešena vodovodní přípojka pro objekt azylového domu na ulici Dvorská. Tato práce byla provedena na žádost Města Liberec a nebyla součástí původního rozsahu akce „Oprava ulice Dvorská, Liberec.“ Práce na této přípojce probíhaly přímo v místě staveniště a způsobily zdržení při provádění rekonstrukčních prací, protože bylo nutné vyčkat na dokončení přípojky, aby se předešlo opětovnému zásahu do nově zrekonstruované komunikace v budoucnosti. Z těchto důvodů žádáme o posunutí termínu dokončení stavebních prací o dobu strávenou při práci na vodovodní přípojce.

Finanční dopad:

V souvislosti s výše uvedenými změnami nevzniká žádný finanční dopad.

Časový dopad:

V důsledku těchto změn žádáme o posunutí termínu dokončení stavebních prací, aby zohledňoval časové prodloužení způsobené těmito skutečnostmi. Doba potřebná na realizaci těchto prací byla vyčíslena na 1 týden.


Úprava termínu:

Posun dokončení prací o 1 týden od původního termínu.

Navrhovatel změny :

Zhotovitel:	Lhoták Zemní práce s.r.o.
PSČ, sídlo:	511 01 Radvánovice 123 Karlovice - Turnov
zastoupený:	Vojtěchem Lhotákem
IČO:	06196969
DIČ:	CZ06196969

Podpis :

.....


Vojtěch Lhoták – Jednatel