

## **PŘÍLOHA Č.9**

### **Časový harmonogram plnění**

Zahájení prací 01.08.24

Projekt: Tiskárny Vimperk

| #  | Fáze stavby a milníky                        | zahájení   | doba<br>zpracování<br>(měsíce) | dokončení  | dny |
|----|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----|
| 1  | provizorní statické zajištění                | 01.08.2024 | 2                              | 30.09.2024 | 60  |
| 2  | geodetické doměření                          | 01.10.2024 | 2                              | 30.11.2024 | 60  |
| 3  | průzkumy a analýzy                           | 01.10.2024 | 7                              | 30.04.2025 | 211 |
| 4  | návrh stavby                                 | 01.10.2024 | 11                             | 31.08.2025 | 334 |
| 5  | M1 - předání průzkumů a analýz               | 30.04.2025 | 0                              | 30.04.2025 | 0   |
| 6  | M2 - hrubopis návrhu stavby                  | 01.10.2024 | 8                              | 31.05.2025 | 242 |
| 7  | M3 - čistopis návrhu stavby                  | 02.06.2025 | 3                              | 31.08.2025 | 90  |
| 8  | projekt pro umístění stavby                  | 01.09.2025 | 9                              | 31.05.2026 | 272 |
| 9  | M4 - hrubopis DUR                            | 01.09.2025 | 5                              | 31.01.2026 | 152 |
| 10 | M5 - čistopis DUR, stanoviska, rozhodnutí SÚ | 02.02.2026 | 4                              | 31.05.2026 | 118 |
| 11 | M6 - vydání pravomocného ÚR                  | 31.07.2026 | 0                              | 31.07.2026 | 0   |
| 12 | projekt pro stavební povolení                | 03.08.2026 | 9                              | 30.04.2027 | 270 |
| 13 | M7- hrubopis SP                              | 03.08.2026 | 5                              | 31.12.2026 | 150 |
| 14 | M8 - čistopis SP, stanoviska, rozhodnutí SÚ  | 01.01.2027 | 4                              | 30.04.2027 | 119 |
| 15 | M9 - vydání pravomocného SP                  | 30.06.2027 | 0                              | 30.06.2027 | 0   |
| 16 | dokumentace pro provedení stavby             | 01.07.2027 | 9                              | 31.03.2028 | 274 |
| 17 | M10 - hrubopis DPS                           | 01.07.2027 | 6                              | 31.12.2027 | 183 |
| 18 | M11 - čistopis DPS                           | 03.01.2028 | 3                              | 31.03.2028 | 88  |
| 19 | soupis prací a dodávek                       | 03.04.2028 | 2                              | 31.05.2028 | 58  |
| 20 | M12 - čistopis soupisu prací a dodávek       | 31.05.2028 | 0                              | 31.05.2028 | 0   |
|    |                                              |            |                                |            |     |