

Dodatek č.1 smlouvy o dílo na stavbu

Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě šterkopísku u Hlučína - Oprava po povodních 2024

který v souladu s ustanovením § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

smluvní strany:

Objednatel:

Město Hlučín
Sídlo: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
Zastupuje: Mgr. Petra Tesková, starostka
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
IČO / DIČ: 00300063/CZ00300063

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.
Obchodní firma: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Sídlo: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Statutární zástupce: XXXXXXXXXXXX
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
IČO/DIČ: 27263827/CZ27263827
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

1.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací a výše ceny stavebního díla Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopísku u Hlučína – Oprava po povodních 2024, spočívajícího v provedení oprav a zajišťovacích prací po povodních v měsíci září roku 2024 na objektech SO 351 Čelní hráz, SO 183 Polní cesta, realizovaných v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopísku u Hlučína – I. etapa“.
2. Dle smlouvy o dílo č. 2024/1/0003548/SML-OMM-117/2024/KJ/2024 uzavřené mezi městem Hlučín a společností Gardenline s.r.o. dne 7. listopadu 2024 (dále také jen „smlouva o dílo“) byl stanoven rozsah prací dle předložené cenové nabídky zhotovitele pro SO 351.01 – Čelní hráz a Polní cesta – Čelní hráz ze dne 17.10.2024, soupisu prací pro SO 351.02 – Čelní hráz a Polní cesta – Polní cesta ze dne 17.10.2024. Tato cenová nabídka akceptuje rozdělení nákladů mezi Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021, a město Hlučín na opravě objektů SO 183 Polní cesta a SO 351 Čelní hráz.
3. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na probíhající práce, které zajišťuje Povodí Odry, s.p., bylo provedeno doměření množství splavenin a upřesnění rozsahu prací, mění se tímto dodatkem smlouva o dílo takto:

2.

1. V Článku 1. smlouvy o dílo s názvem Předmět smlouvy se odst. 1. mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí realizovat a ve sjednané době předat objednateli stavební dílo. Stavebním dílem se rozumí:
Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopísku u Hlučína – Oprava po povodních 2024, spočívající v provedení oprav a zajišťovacích prací po povodních v měsíci září roku 2024 na objektech SO 351 Čelní hráz, SO 183 Polní cesta, realizovaných v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě šterkopísku u Hlučína – I. etapa“, v rozsahu dle předložené cenové nabídky zhotovitele pro SO 351.01 – Čelní hráz a Polní cesta – Čelní hráz ze dne 11.11.2024, soupisu prací pro SO 351.02 – Čelní hráz a Polní cesta – Polní cesta ze dne 11.11.2024.

Tato cenová nabídka ze dne 11.11.2024 akceptuje rozdělení nákladů mezi Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021, a město Hlučín na opravě objektů SO 183 Polní cesta a SO 351 Čelní hráz.

2. V Článku 3. smlouvy o dílo s názvem *Cena díla se odst. 1. mění takto:*

1. Cena je platná po celou dobu realizace díla na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena díla bez DPH 4.561.833,00,- Kč, tzn. 5.519.818,- Kč včetně DPH

Skutečná cena díla za provedené práce bude určena měřením měrného množství položek dle zasmulvňených jednotkových cen ve výše uvedené cenové nabídce podle smlouvy o dílo, jejíž skutečné množství nebylo, nebo nemohlo být předem známo. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi, musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby. Výše uvedenou cenu lze změnit dodatkem ke smlouvě v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona o DPH.

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy nedotčená výše uvedenými ustanoveními tohoto dodatku se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek je uzavřený dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže liti. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho ustanoveními, obsah dodatku č. 1 je dostatečně určitý a jim srozumitelný a že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz uvedeného k němu připojují své podpisy.

4.

**Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Touto doložkou se dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Hlučína na své 64. schůzi konané dne 18.11.2024. usnesení č. 64/5k).

Příloha smlouvy: Krycí listy soupisu prací ze dne 11.11.2024

V Hlučíně dne 20. listopadu 2024

za objednatele:

V Litoměřicích dne 19. listopadu 2024

za zhotovitele:

Mgr. Petra Tesková
starostka

Ing. Miloš Náprstek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku u Hlučína - Oprava po povodních 2024
Objekt: SO 351 - Čelní hráz a Polní cesta - Oprava po povodních 2024
Soupis: **SO 351.01 - Čelní hráz a Polní cesta - Čelní hráz**

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			742 385,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	742 385,18	21,00%	155 900,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			898 286,07
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku u Hlučína - Oprava po povodních 2024
Objekt: SO 351 - Čelní hráz a Polní cesta - Oprava po povodních 2024
Soupis: SO 351.02 - Čelní hráz a Polní cesta - Polní cesta

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 819 447,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 819 447,98	21,00%	802 084,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 621 532,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko