



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

50/120/24-1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 50/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

technický dozor stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

feditel DS

Tudos Solution s.r.o.

Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9

Ing. David Vacek, jednatel

14011158

CZ14011158

7zjvc4p

Ing. David Vacek, jednatel

Ing. David Vacek, jednatel

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 50/120/24 ze dne 25.9.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Sušická 12, Praha 6 - Oprava altánu a osvětlení - realizace**“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla, týkajících se jednak změny v souvislosti s přeložením trasy zavlažování a zakopání přírodních hadic, probetonování pilířů včetně armatury, demontáží a montáží venkovního vypínače včetně úpravy kabeláže, dodávky a pokládky dlažby 300 x 300 a v manipulaci s materiálem včetně dopravy. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodl, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu č.1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I předmětné smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

478 624,98 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta sedmdesát osm tisíc šest set dvacet čtyři koruny devadesát osm haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1


V Praze dne

19.11.2024



V Praze dne

21.11.24





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Sušická 12, Praha 6- oprava altánu a osvětlení-realizace
 SOD č.: 50/120/24
 ZS č.: 620

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	471 903,76 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	6 721,22 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	0,- Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	6 721,22 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	1,42%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	10.12.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		přeložení trasy závlahy a zakopání kabelu probetonování pilířů a armatury D+M venkovní vypínače a úprava kabeláže	
2		dodávka a podsádka betonové dlažby	
3		manipulace a materiálem včetně dopravy	
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Ing.D.Vacek jednatel firmy Tudos solut on	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno)	
B		TD5 - technický dozor staveb	
C		Zástupce D5 ze SOD ve věci	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 8.11.24, zpracoval: [redacted]

TUDOS SOLUTION

VÝŠKOVÉ A STAVEBNÍ PRÁCE

Tudos Solution s.r.o. Klánovická 591/1, 188 00, Praha 8 Hloubětín

IČO: 14011158 DIČ: CZ14011158

Zakázka - Oprava altánu - vícepráce

ZÁKAZNÍK

Diplomatický servis

DATUM

08.11.20214

ADRESA

Sušická 12, Praha 6 - Hranápek,
188 00

VYPRACOVAL

Číslo položky	Položka	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
1	Přeložení lisy zavlazování a zakopání přívodního kabelu	1	kpl.	1 720,00 Kč	1 720,00 Kč
2	Probetonování pilířů včetně armatury	0,3	m3	5 475,00 Kč	1 642,50 Kč
3	D+M venkovního výpínače včetně opravy kabeláže	1	kpl.	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč
4	Dodávka a pokládka betonové dlažby 300x300	1,44	m2	513,00 Kč	738,72 Kč
5	Manipulace s materiálem včetně dopravy	1	kpl.	320,00 Kč	320,00 Kč

Komerčně k cenové nabídce

MEZISOUČET 6 721,22 Kč

SAZBA DANĚ 12,00%

DPH 806,55 Kč

CELKEM 7 527,77 Kč