



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ NA PROVEDENÍ EVALUACE PROJEKTŮ
OPZ+ NÁRODNÍHO SCREENINGOVÉHO CENTRA ÚZIS ČR**

Smluvní strany:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Organizační složka státu

se sídlem: Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2

IČO: 00023833

zastoupená: prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SocioFactor s.r.o.

se sídlem Daliborova 631/22, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupená

IČ: 28586336

DIČ: CZ28586336

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33298,
dne 7. 5. 2009

(dále též jen „**Evaluátor**“)

(Objednatel a Evaluátor společně dále jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení evaluace projektů OPZ+ Národního screeningového centra ÚZIS ČR ze dne 22. 7. 2024 uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Evaluace projektů OPZ+ realizovaných Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR**“, s ev. číslem zakázky: T004/24V/00003376 (dále též jen „**Smlouva**“, Dodatek č. 1 dále jako „**Dodatek**“),

I.



Spolufinancováno Evropskou unií

1. Smluvní strany se z důvodu změny kontaktních osob na straně Objednatele dohodly na úpravě hlavních kontaktů uvedených v čl. 10. odst. 5 Smlouvy tak, že část:

- „
[REDACTED]
[REDACTED] (BF24, TRIM)“

se ruší a nahrazuje následovně:

- „
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] (BF24)“
- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] (TRIM)“

2. Smluvní strany dohodly na změně Článku 3. Smlouvy z důvodu posunu nejzazších termínů pro odevzdání průběžných evaluačních zpráv (s procesní evaluací) u projektů MALNUTRICE, OAB, MEL a CTEPH. Posun termínů odevzdání procesních evaluačních zpráv je žádoucí v návaznosti na zpoždění termínů zahájení pilotní fáze projektu, tj. vlastního náběru cílových osob v uvedených projektech oproti původnímu plánu z organizačně-administrativních důvodů. V návaznosti na posun termínů zahájení fáze pilotního projektu v uvedených projektech a vzhledem k účelu, pro který se procesní evaluace v projektech provádí, je žádoucí adekvátně posunout i dobu, po kterou bude vlastní evaluace probíhat a to tak, aby bylo možné nejen realizovat všechny evaluační aktivity (tak jak byly naplánovány a popsány ve vstupních evaluačních zprávách jednotlivých projektů), ale zejména aby bylo možné nasbírat dostatečné množství dat z období po zahájení vlastní realizační fáze pilotního projektu, tj. po spuštění vlastního náběru cílových osob, a aby výstupy a zjištění plynoucí z evaluace měly dostatečnou výpovědní hodnotu. Termíny odevzdání průběžných evaluačních zpráv je proto nutné posunout tak, aby měl evaluátor dostatek časového prostoru pro zpracování Průběžné evaluační zprávy:

Dle dohody smluvních stran se Článek 3. odst. 2, bod 2) Smlouvy v části:

- „
• Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let: 30. 11. 2024 (tj. do konce 20. měsíce realizace projektu)
- Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života: 28. 2. 2025 (tj. konce 18. měsíce realizace projektu)
- Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči: 31. 12. 2024. (tj. do konce 15. měsíce realizace projektu)



Spolufinancováno Evropskou unií

- Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertenze u nemocných po prodělané akutní plicní embolii: 31. 1. 2025 (tj. do konce 14. měsíce realizace projektu)

ruší a nahrazuje následujícím textem:

”

- Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let: 28. 2. 2025 (tj. do konce 23. měsíce realizace projektu)
- Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života: 30. 6. 2025 (tj. konce 22. měsíce realizace projektu)
- Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči: 30. 4. 2025 (tj. do konce 19. měsíce realizace projektu)
- Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertenze u nemocných po prodělané akutní plicní embolii: 31. 5. 2025 (tj. do konce 18. měsíce realizace projektu).“

II.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Pojmy uvedené v Dodatku mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Smlouvě.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Evaluátor obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku. Je-li dodatek podepsán elektronicky, pak je podepsán v jednom (1) originále pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele

Za Evaluátora

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel

Ústav zdravotnických informací a
statistiky ČR

SocioFactor s.r.o.