

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 13.6.2023 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění:
Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 – 23000254

a

Zhotovitel: **Společníci společnosti „IMOS + FIRESTA, lávka BM-560“**, za kterou jedná Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 20.3.2023

Vedoucí společník a správce společnosti:

IMOS Brno, a.s.
se sídlem se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ 25322257
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupen Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
ve věcech běžného plnění: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
ve věcech technických Ing. Boris Foslání, ředitel závodu Brno – VHS a DS
číslo smlouvy zhotovitele: 22539-002

Společník: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsána dne 20. 11. 1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
číslo smlouvy zhotovitele:

II.

Preamble

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 13.6.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 – 23000254, č. zhotovitele 22539-002, ve znění všech svých dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě nové zdvihací lávky pro pěší Tábořského nábřeží přes řeku Svatku v k.ú. Staré Brno – Štýřice, a to dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce lávky Tábořského nábřeží ev. č. BM-560“ (dále jen „dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je navýšení ceny díla. Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutné přistoupit k následujícím změnám:
 - Navýšení hmotnosti ocelové nosné konstrukce lávky,
 - Zřízení plošiny pro vrtání šikmých zemních lanových kotev v lících obou opěr v korytě řeky a příjezdové cesty pro vrtnou soupravu k následnému zhotovení velkopřůměrových pilot a úpravy pod lávkou a v okolí opěry 2,
 - Doplnění zejména protipovodňových zábran, množství užitých betonů (včetně vyrovnávacích), izolací, mikropilot, uzemnění, výztuže, výměr kompozitních roštů, vstupů, zábran proti pádu, výměr příslušenství,
 - Zrušení plochy ze silničních panelů včetně podkladních vrstev pro jeřáb, následné jeřábnické práce si vyžádaly úplnou uzavírku ulice Poříčí,
 - Prodloužení přeložky vodovodu a odstranění původních vozovkových vrstev na ulici Poříčí,
 - Přepojení uliční vpusti a prodloužení stávající dešťové kanalizace, provedení jádrových vrtů,
 - Odpočet nerealizovaných prací a prací, které budou prováděny v rámci navazujících stavebních projektů.
- 3) U výše uvedených změn se vždy jedná o případy, ve kterých změny závazku vycházejí z nepředvídatelné změny okolností (tj. že změny jsou potřebné v důsledku změn okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když tyto vycházejí ze zjištěného stavu na staveništi, anebo vycházejí z vad ve zpracované projektové dokumentaci). U těchto změn nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (i po změně je nadále sledován původní záměr objednatele) a současně je splněna podmínka, že cenový nárůst vyvolaný těmito změnami nepřekročí 30 % původní ceny sjednané ve smlouvě.
- 4) Tento dodatek je zpracován podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož tuto změnu objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, přičemž se nemění celková povaha závazku.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly na modifikaci smlouvy o dílo ze dne 13.6.2023 tak, že její čl. IV., Cena díla, odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním: *Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 35 655 984,07 Kč.*
- 2) Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací a méněprací přiložený jako příloha č. 1 k tomuto dodatku.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Brně dne: / dle elektronického podpisu

V Brně dne: / dle elektronického podpisu




Datum: 2024.11.20
10:41:49 +01'00'

.....
Ing. David Grund
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.




Datum: 2024.11.14
15:57:39 +01'00'

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



Datum: 2024.11.21
09:04:18 +01'00'

.....
JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.



Datum: 2024.11.14
09:03:18 +01'00'

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Stavba:

Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského nábreží přes Svratku

Rekapitulace rozpočtu změnového listu č.1

Číslo SO	Název SO	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Dopad do ceny	Cena po změně
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	2 593 510,00	0,00	0,00	0,00	2 593 510,00
001	Zvedací zařízení	3 257 270,00	0,00	0,00	0,00	3 257 270,00
002	Čerpací zařízení	234 632,80	0,00	-87 420,80	-87 420,80	147 212,00
182	DIO	117 610,00	0,00	0,00	0,00	117 610,00
201	Lávka	23 704 487,08	3 189 589,36	-2 437 347,88	752 241,48	24 456 728,56
301	Přeložka vodovodu DN 600 OC - Pořící	2 814 481,25	1 238 438,58	-660 276,88	578 161,70	3 392 642,95
302	Přepojení uliční vpusti stávající dešťové kanalizace	302 942,65	510 531,06	-235,69	510 295,37	813 238,02
401	Přípojka NN	187 897,06	137 958,42	0,00	137 958,42	325 855,48
402	VO - Osvětlení lávky	168 113,27	0,00	0,00	0,00	168 113,27
403	VO - Přeložka kabelů VO - Pořící	222 283,87	0,00	0,00	0,00	222 283,87
404	SSZ – Stranová přeložka kabelů SSZ	374 241,02	0,00	-212 721,10	-212 721,10	161 519,92
	Celkem	33 977 469,00	5 076 517,42	-3 398 002,35	1 678 515,07	35 655 984,07

Položkový rozpočet

Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského nábreží přes Svatku

S:	20051	Most ev. č. BM-560, lávka Taborského nábrží přes Svatku																				
O:	002	Čerpací zařízení																				
R:	1	Čerpací zařízení																				
P.č.	Číslo položky	Název položky	dle SoD			dle Zl.č.1 méněpráce			dle Zl.č.1 vícepráce			dle Zl.č.1 změna celkem			Celkem SoD+MNP+VCP							
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH							
Díl: 1	Zemní práce														3 325,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	3 325,00
1	174810A0	ZÁSTUP JAM A RÝH Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ	M3	3,50000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00						
Díl: 132	rýh														5 036,00	0,00	0,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	5 036,00
2	113270A0	HOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ. TR. I	M3	4,00000	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,00						
3	1132780A0	HOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ. TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,50000	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00						
Díl: 4	Vodorovná konstrukce														925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
4	451570A0	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,50000	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00						
Díl: 7	Přidružená stavební výroba														106 170,40	-87 420,80	0,00	0,00	-87 420,80	0,00	0,00	18 749,60
5	55344001T	svod nerez 100mm	m	54,63000	1 600,00	-54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,64	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	70021320A	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘÍ PŘES 20 DO 40 CM	M	10,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00						
7	3457150A0	Indika elektroinstalací ohebná dvooplátková korupovaná (chráněná) D 50/3mm, HDPE-LDPE	m	82,00000	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,80						
8	34571355T	Indika elektroinstalací ohebná dvooplátková korupovaná (chráněná) D 50/10mm, HDPE-LDPE	m	10,00000	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00						
9	7472120A0	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYFOTOVĚNÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,00000	9 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,80						
Díl: 74	Elektroinstalace - silnoproud														110 926,40	0,00	0,00	0,00	110 926,40	0,00	0,00	110 926,40
10	724100A0	ČERPADLA	KUS	2,00000	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00						
11	742420A0	KABEL NN CTV 1/2 A PETÍLOVÝ GU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	M	82,00000	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138,80						
12	742K120A0	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00000	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60						
13	742L220A0	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00000	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60						
14	742P130A0	ZATÍŽENÍ KABELU DO CHRÁNKY - KABEL DO 4 KG/M	M	75,00000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00						
15	7475110A0	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 508 MM2	KUS	2,00000	671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,40						
16	747010A0	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	40,00000	877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,00						
Díl: 9	Ostění konstrukce a práce, bourání														8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
17	93684311T00	Montáž ocelového mostu z panelů nerezového DN 200	m	3,75000	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00						
Celkem						234 632,80	-87 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 212,00						

Položkový rozpočet

Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského nábreží přes Svatku

S:	20051	Most ev. č. BM-560, lávka Táborského nábreží přes Svatku											
O:	201	Lávka											
R:	1	Lávka											
		dle ZL č.1.1 méněpráce				dle ZL č.1.1 vícepráce				dle ZL č.1.1 změna celkem			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem SOD+MNP+VCP
Díl: 1		Zemní práce											
1	113107331	Odstřelení podkladu z betonu prostého II přes 100 do 150 mm strukt. a tl. do 50 mm	m2	126,40000	204,70	-25 874,08	-126,40	204,70	-25 874,08	0,00	-126,40	204,70	-25 874,08
2	113107342	Odstřelení podkladu železobetonu II přes 50 do 100 mm strukt. a tl. do 50 mm	m2	165,60000	94,10	-15 582,96	-165,60	94,10	-15 582,96	0,00	-165,60	94,10	-15 582,96
3	113151111	Převážení zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	342,00000	197,10	67 408,20	-342,00	197,10	-67 408,20	0,00	-342,00	197,10	-67 408,20
4	113152111	Odstřelení podkladu zpevněných ploch z kamenné ližňového	m3	41,40000	248,10	10 271,34	-41,40	248,10	-10 271,34	70,00	248,10	7 095,66	17 367,00
5	113154114	Převážení železného krytu II 100 mm pruh 8 0,5 m pl do 500 mm bez přečistek v trase	m2	14,40000	215,40	3 101,76	-14,40	215,40	-3 101,76	0,00	-14,40	215,40	-3 101,76
6	113154122	Převážení železného krytu II 40 mm pruh 8 0,5 m pl do 500 mm bez přečistek v trase	m2	237,60000	92,70	22 025,52	0,00	92,70	0,00	0,00	92,70	22 025,52	22 025,52
7	113154124	Převážení železného krytu II 100 mm pruh 8 0,5 m pl do 500 mm bez přečistek v trase	m2	447,12000	136,00	60 803,32	-158,72	136,00	-21 585,92	0,00	-158,72	136,00	-21 585,92
8	113202111	Vybavení obrub trapezoidálních stěpových	m	72,00000	78,30	5 637,60	0,00	78,30	0,00	5,00	78,30	391,50	77,00
9	131251104	Vybavení jam nezaplněných v hornině třídy štělnosti I	m3	1 310,50000	233,80	306 395,37	-156,00	233,80	-36 472,80	0,00	-156,00	233,80	-36 472,80
10	132251101	Hoštění jam nezaplněných k do 800 mm v hornině třídy štělnosti I	m3	3,95000	1 170,40	4 623,08	0,00	1 170,40	0,00	0,00	1 170,40	0,00	3,95
11	153821115	Odstřelení koberců kalozů z předmětů nebo dřev pro nosnost přes 0,82 do 0,93 MN	m	48,00000	1 110,00	53 308,80	0,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	48,00
12	153822115	Namont. kabelových kotví při únosnosti kovy přes 0,82 do 0,93 MN	kus	4,00000	4 246,30	16 985,56	0,00	4 246,30	0,00	0,00	4 246,30	0,00	4,00
13	13021209	Jaro předpínací 15,7 1860 Mpa	1	0,21900	137 151,30	30 044,89	0,00	137 151,30	0,00	0,00	137 151,30	0,00	0,22
14	153861111	Přechodka konstrukce pro kovy D do 170 mm I do 1,5 m	kus	4,00000	302,00	1 208,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	4,00
15	153861112	Přechodka konstrukce pro kovy D do 170 mm I přes 1,5 do 3 m	kus	4,00000	302,00	1 208,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	4,00
16	162351104	Vodorovná přemíska přes 500 do 1000 m výkopu sypání z horniny třídy štělnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 396,22000	92,80	129 569,40	-156,00	92,80	-14 475,80	1 330,00	92,80	108 947,20	2 570,22
17	162751119	Připravení k vodorovnému přemíslení výkopu sypání z horniny třídy štělnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 932,23000	16,60	231 274,90	-1 560,00	16,60	-25 896,00	0,00	-1 560,00	16,60	-25 896,00
18	167151101	Naladění výkopu z horniny třídy štělnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1 397,17200	64,80	90 536,75	-156,00	64,80	-10 108,80	1 260,00	64,80	71 639,20	2 501,17
19	174151101	Zavaz. jam, šacht, rýh nebo kolem objektu sypání se zhuštěním	m3	304,40400	250,00	76 101,00	-38,40	250,00	-9 851,00	0,00	-38,40	250,00	-9 851,00
20	58344198T	Střední frakce 0-63 C	1	632,24600	433,50	277 114,01	-82,75	433,50	-68 276,25	157,50	433,50	32 404,99	433,50
21	175151101	Očistění potrubí střešní sypání bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,00000	319,10	957,30	-2,00	319,10	-638,20	0,00	-2,00	319,10	-638,20
22	58337302	Střekoplatek frakce 0/16	1	1,99500	230,00	458,85	-1,00	230,00	-228,85	0,00	-1,00	230,00	-228,85
Díl: 2		Zakládání											
23	224311114	Vrt. roztoková D přes 93 do 156 mm úheln. do 45° II 0 až 25 m hornin III a IV	m	48,00000	2 547,80	122 294,40	0,00	2 547,80	0,00	0,00	2 547,80	0,00	48,00
24	226213313	Vrt. roztoková svislá zapadlá D přes 850 do 1050 mm hl. do 10 do 20 m hornin III	m	128,60000	3 731,70	479 898,62	-4,31	3 731,70	-16 083,63	0,00	-4,31	3 731,70	-16 083,63
25	24551750R	hmota injektážní epoxidová pro infilry 0,5-10mm	litr	1 440,00000	32,70	47 088,00	0,00	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00	1 440,00
26	23112213	Zlivoři písek střední D přes 650 do 1250 mm hl. do 0 do 20 m bez výskl. sálků z betonu běžného	m	126,60000	801,30	114 621,18	-25,40	801,30	-22 639,02	0,00	-25,40	801,30	-22 639,02
27	58333322	beton C 30/37 X0 kamenný frakce 0/8	m3	59,24100	4 634,70	286 599,16	0,00	4 634,70	0,00	0,00	4 634,70	0,00	59,24
28	23161114	Výzula pilot betonových do země oca z betonové oceli 10 585	1	4,74100	40 000,00	189 640,00	0,00	40 000,00	0,00	0,251	40 000,00	10 040,00	4,992
		Celkem SOD+MNP+VCP											
		1 444 954,47											
		13 738,78											
		2 901 339,74											
		14 882,48											
		270 543,13											
		255 660,65											
		2 886 457,26											
		122 294,40											
		-16 083,63											
		47 088,00											
		114 621,18											
		286 599,16											
		189 640,00											

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
29	23511113	Odborní vzhled části zaskleného výhledu plotu D přesky dle 650 do 1250 mm	m	5,00000	10 337,40	51 337,00	11,20	10 337,40	116 338,68	16,20	10 337,40	168 275,88	
30	23521118	Základové desky masitých konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	87,73100	7 650,76	671 142,15	18,85	7 650,76	144 184,25	108,58	7 650,76	815 306,40	
31	237351121	Zřizení betónové základových desek	m2	140,55500	750,00	105 416,25	0,00	750,00	0,00	140,56	750,00	105 418,25	
32	237351121	Odstředění betonové základových desek	m2	32,27355121	400,00	58 222,00	0,00	400,00	0,00	140,56	400,00	58 222,00	
33	237351116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	11,91400	40 000,00	476 560,00	-0,293	40 000,00	-11 720,00	11,62	40 000,00	464 840,00	
34	27512105	Hranice podzemní dokovaná ze ŽB s hraničnou dílcí pl přes 3 do 6 m2 N 2 m - zřizování	kus	36,00000	500,00	18 000,00	-36,00	500,00	-18 000,00	-36,00	500,00	0,00	0,00
35	50381108	hranice podzemní 2,00x1,00x0,15m	kus	35,00000	300,00	12 000,00	-36,00	300,00	-12 000,00	-36,00	300,00	0,00	0,00
36	27512105	Hranice podzemní dokovaná ze ŽB s hraničnou dílcí pl přes 3 do 6 m2 N 2 m - odstředění	kus	36,00000	400,00	14 400,00	-36,00	400,00	-14 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
37	275311127	Základové patky z betonu prostého C 25/30	m3	0,39800	18 850,00	7 502,30	0,00	18 850,00	0,00	0,40	18 850,00	7 502,30	
38	27551121	Zřizování betonové základových pátek	m2	4,55000	1 500,00	6 825,00	0,00	1 500,00	0,00	4,55	1 500,00	6 825,00	
39	27551122	Odstředění betonové základových pátek	m2	4,55000	400,00	1 820,00	0,00	400,00	0,00	4,55	400,00	1 820,00	
40	28202113	Spádní betonová výhledová a doplňková stěbnatím indikátorem k beton. výhledu 2 do 4,5 m2	hod	48,00000	437,30	21 950,40	0,00	437,30	0,00	48,00	437,30	21 950,40	
41	28121111	Zřizování plotů ze sítňových panelů do 100 x 50 mm z kamenné	m2	342,00000	318,40	108 892,80	-270,00	318,40	-65 968,00	72,00	318,40	22 824,80	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
42	59351006	panel sítě 3,00x1,00x0,21m	kus	114,00000	825,00	94 050,00	-90,00	-825,00	0,00	-90,00	-825,00	-74 250,00	24,00	19 800,00
Díl: 3														
43	31732118	Mostrlí římsy ze žb C 30/37	m3	4,65500	25 790,00	120 000,00	-3,4350	-25 790,00	0,00	-3,44	25 790,00	142 589,22		2 323 335,29
44	317533121	Bednění mostních řím vlných tvarů - zřízení	m2	10,20000	2 945,00	30 030,00		2 945,00	0,00		2 945,00	-38 554,30	1,22	31 451,60
45	317533221	Bednění mostních řím vlných tvarů - odstranění	m2	10,20000	1 750,00	17 850,00		1 750,00	0,00		1 750,00	0,00	10,20	30 030,00
46	317351116	Výztuž mostních řím z betonářské oceli 10 505	t	0,68800	40 000,00	27 520,00	-0,572	-40 000,00	0,00	-0,57	40 000,00	-22 180,00	0,13	17 850,00
47	327323128	Opěrné zdi a vlny ze žb B C 30/37	m3	3,85800	6 550,00	25 269,90		6 550,00	0,00		6 550,00	32 501,10	8,82	57 771,00
48	327351211	Bednění opěrných zdí a vln svislých i sklonových zřízení	m2	26,18000	1 910,00	50 003,80		1 910,00	0,00		1 910,00	0,00	26,18	50 003,80
49	327351221	Bednění opěrných zdí a vln svislých i sklonových odstranění	m2	26,18000	321,20	13 645,02		321,20	0,00		321,20	0,00	26,18	13 645,02
50	327351206	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,30900	40 000,00	12 360,00		40 000,00	0,00		40 000,00	185 280,00	4,94	197 640,00
51	334323118	Mostrlí opěry a úložné praky ze žb C 30/37	m3	93,53900	7 812,10	730 736,02	-16,7780	-7 812,10	0,00	-16,78	7 812,10	-123 259,31	77,761	607 476,71
52	334323118	Mostrlí bloky kšňák ze žb C 30/37	m3	0,25800	18 170,50	4 685,65		18 170,50	0,00		18 170,50	2 282,21	0,3816	6 933,86
53	334351112	Bednění systémové mostnicí opěr a úložných praku z pleťáček pro žb - zřízení	m2	384,51700	1 130,00	434 504,21		1 130,00	0,00		1 130,00	0,00	384,52	434 504,21
54	334351211	Bednění systémové mostnicí opěr a úložných praku z pleťáček - odstranění	m2	384,51700	950,00	215 329,52		950,00	0,00		950,00	0,00	384,52	215 329,52
55	334351216	Výztuž dráku opěr z betonářské oceli 10 505	t	11,22500	40 000,00	449 000,00	-0,721	-40 000,00	0,00	-0,72	40 000,00	-28 840,00	10,50	420 160,00
56	348171100	Dodávka a montáž protipovodňové zábrany hlinitové	m2	2,53800	19 487,80	49 421,06		19 487,80	0,00		19 487,80	186 065,51	12,08	235 408,58

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Díl: 4 Vodorovné konstrukce														
57	4219A070	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z KOVU	T	55,94300	214 880,00	12 343 645,60			-85 208,72	2,60	214 880,00	705 720,94	2,60	12 964 157,82
58	42996211T00	Osazení mostního ložiska elastomerního zařízení do 400 kN, včetně sadky a ložiska	kus	4,00000	20 320,00	81 280,00			0,00	0,00	20 320,00	557 965,45	20 320,00	12 555 834,00
59	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	20,00000	1 150,00	23 000,00	-5,00	-5 750,00	0,00	-5,00	1 150,00	-5 750,00	1 150,00	81 280,00
60	693737700	Schodňový blok prefabrikovaný	kus	20,00000	1 141,30	22 826,00	-5,00	-5 706,50	0,00	-5,00	1 141,30	-5 706,50	1 141,30	17 116,50
61	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/16 II do 150 mm	m2	193,97000	629,50	122 104,12	-117,16	-73 752,22	0,00	-117,16	629,50	-73 752,22	629,50	48 351,90
62	451475121	Podkladní vrstva dlažebotvorová samonivelační první vrstva II 10 mm	m2	3,35600	2 450,00	8 222,20			0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	8 222,20
63	451475122	Podkladní vrstva dlažebotvorová samonivelační křídla dlaží vrstva II 10 mm	m2	13,75600	2 450,00	33 702,20			0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	33 702,20
64	457311114	Vrstva nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	10,78400	5 067,00	54 442,53			0,00	29,16	5 067,00	147 755,49	5 067,00	202 396,02
Díl: 5 Konstrukce pozemní														
65	564831111	Podklad ze šlákladů S10 plochy přes 100 m2 II 100 mm	m2	342,00000	130,00	44 460,00	-342,00	-44 460,00	0,00		130,00	-44 460,00	130,00	0,00
66	564861111	Podklad ze šlákladů S10 plochy přes 100 m2 II 200 mm	m2	36,00000	246,00	8 856,00			0,00	10,74	246,00	2 642,04	246,00	11 498,04
67	564871111	Podklad ze šlákladů S10 plochy přes 100 m2 II 250 mm	m2	233,00000	333,70	77 944,32	-228,60	-69 425,92	0,00	89,62	333,70	-42 206,23	333,70	28 736,09
68	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK II 200 mm	m2	165,00000	480,10	79 504,56	-165,60	-79 504,56	0,00		480,10	-79 504,56	480,10	0,00
69	565186111	Astlažový beton vrstva podkladní ACP 22 (obdobné keramické okraje) II 150 mm s 0,63 m	m2	165,00000	1 090,00	180 904,00	-165,60	-180 504,00	0,00		1 090,00	-180 504,00	1 090,00	0,00
70	573111112	Pevník železný imitace II 30 mm s 0,63 m	m2	165,00000	32,00	5 280,20	-165,60	-5 299,20	0,00		32,00	-5 299,20	32,00	0,00
71	573211108	Pevník železný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	802,20000	14,90	8 912,56	-602,20	-8 912,56	0,00		14,90	-8 912,56	14,90	0,00
72	576153211	Astlažový koberec: matový SMA 11 (AKMS) II 40 mm s 0,3 m	m2	422,20000	456,50	192 734,30	-422,20	-192 734,30	0,00		456,50	-192 734,30	456,50	0,00
73	577175132	Astlažový beton vrstva dlaží ACP 16 (A8H) II 80 mm s 0,63 m z modifikovaného asfaltu	m2	180,00000	738,90	133 002,00	-180,00	-143 802,00	0,00		738,90	-143 802,00	738,90	0,00
74	596211111	Kolečnice s drázkou dlažby komunikace pro pěší ruch II 60 mm skružení A II přes 50 do 100 m2	m2	68,00000	362,10	24 522,80	-63,00	-22 812,30	0,00		362,10	-22 812,30	362,10	1 810,50
75	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomá 200x100x60mm barevná	m2	4,12000	812,60	3 347,91	-4,12	-3 347,91	0,00		812,60	-3 347,91	812,60	0,00
76	59245090	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	65,92000	517,00	34 080,64	-60,92	-31 495,64	0,00		517,00	-31 495,64	517,00	2 585,00
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
77	632664131R	Přímopochodní třítková dlažba betonové podlahy mostu - PMMA	m2	187,40000	2 900,00	543 460,00			0,00		2 900,00	0,00	2 900,00	543 460,00
Díl: 8 Trubní vedení														
78	899102112	Osazení podpory litinových nebo ocelových včetně řetězů pro litinu zařízení A15, A50	kus	2,00000	1 174,80	2 349,60			0,00		1 174,80	0,00	1 174,80	2 349,60
79	286610560	podpora slatkový litinový 750/350 mm	kus	2,00000	42 226,40	84 456,80			0,00		42 226,40	0,00	42 226,40	84 456,80

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Díl: 9															
80	911121311	Montáž ocelového zabradlí při opravách mostů	m	68,85000	3 180,00	217 568,00		9,70	30 652,00	9,70	3 180,00	-415 171,53	78,55	1 443 284,83	248 215,00
81	9152915340	Zabradlení systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	26,75000	9 190,00	245 832,50		0,00	0,00	0,00	9 190,00	0,00	26,75	245 832,50	312 035,00
82	9153915320	Zabradlení systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí	m	38,10000	8 190,00	312 038,00		0,00	0,00	0,00	8 190,00	0,00	38,10	312 035,00	51 282,00
83	9153915300	Zabradlení systém Pz bez výplně	m	2,90000	4 070,00	11 803,00		9,70	38 475,00	9,70	4 070,00	39 479,00	12,60	4 070,00	51 282,00
84	911331111R	Znovuosazení svodidla ocelového jednoramenného sličního	m	40,00000	650,00	26 000,00	-40,00		0,00	-40,00	650,00	-26 000,00	0,00	650,00	0,00
85	911381122	Sliční svodidlo betonové jednoramenné průběžné délky 4 m výška 0,8 m	m	20,00000	7 181,20	143 624,00		0,00	0,00	0,00	7 181,20	0,00	20,00	7 181,20	143 624,00
86	911381136	Sliční svodidlo betonové jednoramenné koncové délky 4 m výška 0,8 m	m	8,00000	6 250,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	8,00	6 250,00	50 000,00
87	915111112	Vodorovné dopravní značení číselníky směrové 8 a 125 mm retroreflektivní bílá barva	m	75,00000	97,60	7 320,00	-75,00		0,00	-75,00	97,60	-7 320,00	0,00	97,60	0,00
88	915221112	Vodorovné dopravní značení číselníky směrové 8 a 250 mm retroreflektivní bílý plast	m	86,20000	184,20	15 776,40	-86,20		0,00	-86,20	184,20	-15 740,04	0,00	184,20	0,00
89	915611111	Přetváření vodorovného liškového značení	m	177,60000	6,90	1 225,44	-177,60		0,00	-177,60	6,90	-1 225,44	0,00	6,90	0,00
90	916111122	Osažení roštoky z drátěných kotevek bez boční opory do lože z betonu přírodního	m	288,00000	245,00	70 560,00	-288,00		0,00	-288,00	245,00	-70 560,00	0,00	245,00	0,00
91	916381007	Kotelka špičková dřevěná žula dřevěná 8/10	m2	4,89600	1 175,00	5 752,80	-4,90		0,00	-4,90	1 175,00	-5 752,80	0,00	1 175,00	0,00
92	916131213	Osažení sličního obrubníku betonového stojatého a boční oporu do lože z betonu přírodního	m	76,00000	389,10	29 571,60	-76,00		0,00	-76,00	389,10	-29 571,60	0,00	389,10	0,00
93	916231212	Osažení sličního obrubníku betonového stojatého bez boční opory do lože z betonu přírodního	m	77,52000	232,80	18 046,66	-77,52		0,00	-77,52	232,80	-18 046,66	0,00	232,80	0,00
94	916231212	Osažení sličního obrubníku betonového stojatého bez boční opory do lože z betonu přírodního	m	11,80000	325,00	3 835,00	-11,80		0,00	-11,80	325,00	-3 835,00	30,20	325,00	9 815,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
95	55217017	odstranění betonový chodníkový 100x100x250mm	m	12,03600	198,60	2 390,35	-12,04	198,60	6 117,67	30,80	198,60	3 727,32	30,80	198,60	6 117,67
96	91912222	Řezání spár pro vytvoření korytek 8 15 mm hl 25 mm pro okrasu a odvodnění	m	120,60000	57,10	6 886,26	-77,80	57,10	0,00	-77,80	57,10	-4 442,38	42,80	57,10	2 443,88
97	91912121	Těsnění spár zvláčením studena pro korytky 8 15 mm hl 25 mm a tlumičím profilem	m	120,60000	91,30	11 010,78	-77,80	91,30	0,00	-77,80	91,30	-7 103,14	42,80	91,30	3 907,64
98	919726123	Geotextile pro ochranu, separaci a filtraci nekvalitní mýlná hm otěs 300 do 500 g/m2	m2	18,15000	53,30	870,40		53,30	0,00	0,00	53,30	0,00	18,15	53,30	870,40
99	931984101	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce povrchovým těníním pásem	m	72,20000	1 040,80	75 145,76		1 040,80	0,00	0,00	1 040,80	0,00	72,20	1 040,80	75 145,76
100	931984142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým těníním do 4 0 cm2	m	8,80000	291,60	2 566,08		291,60	0,00	0,00	291,60	0,00	8,80	291,60	2 566,08
101	931984171	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým těníním do 4 0 cm2	m	160,88000	291,60	46 912,61		291,60	0,00	0,00	291,60	0,00	160,88	291,60	46 912,61
102	931984171	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým těníním	m	4,40000	213,80	940,72		213,80	0,00	0,00	213,80	0,00	4,40	213,80	940,72
103	933902011	Zakládání stávkové statiky pro spojů nosník pravoú hlavního pásu o šířce do 50 m	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	1,00	26 000,00	26 000,00
104	936172125	Ocasení doplnkových konstrukcí mostního výhledu z cokol hlouběji do 200 kg	kus	2,00000	4 742,00	9 484,00		4 742,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	2,00	4 742,00	9 484,00
105	4219401 R	Alypská korová výroba - vodící přípravy	t	0,34200	150 000,00	51 300,00	-0,11	150 000,00	0,00	-0,11	150 000,00	-16 500,00	0,23	150 000,00	34 800,00
106	936941121	Ocasení nerazového odvodňovacího žlábu mostovky do hlouběji	kus	5,00000	583,80	2 919,00	-5,00	583,80	0,00	-5,00	583,80	-2 919,00	0,00	583,80	0,00
107	55344901R00	Umatnění	kg	33,75000	500,00	16 875,00		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	33,76	500,00	16 877,50
108	936943141	Montáž odvodňovacího mostu z ponatí nerazového DN 200	m	21,51000	2 200,00	47 542,00	-2,81	2 200,00	0,00	-2,81	2 200,00	-6 182,00	18,80	2 200,00	41 360,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
108	93344901	svod necel. 100mm	m	166,86700	1 800,00	299 887,20	-148,07	1 800,00	-286 912,00	18,80	1 800,00	33 840,00	30 075,20
110	938992121	Montáž odcenílní modu z plastového potrubí HDPE DN 180	m	29,00000	550,00	15 950,00	-10,00	550,00	-5 500,00	18,00	550,00	9 900,00	10 450,00
111	28618324	trubka kanalizační PE-HD D 160mm	m	29,00000	615,00	17 835,00	-10,00	615,00	-6 150,00	18,00	615,00	11 070,00	11 685,00
112	96202112	Bourání mletých zál a pilů z kurne	m3	14,40600	2 034,50	29 309,01	0,00	2 034,50	0,00	14,41	2 034,50	29 359,01	29 359,01
113	96606511	Rozbití a odstranění silničního svodidla z jednou plátní	m	72,00000	473,40	34 084,80	-72,00	473,40	-34 084,80	0,00	473,40	0,00	0,00
114	97716111	Udržek vrtávacího konkrétního do stavebních materiálů D do 35 mm	m	14,35000	2 336,50	33 528,78	0,00	2 336,50	0,00	14,36	2 336,50	33 528,78	33 528,78
Díl: 997						1 053 798,16			-210 201,56			-210 201,56	843 596,60
115	937013501	Ochrana a vybourání hmot na skládce nebo městské skládce	t	275,24400	217,10	59 881,39	-31,97	217,10	-6 939,71	243,86	217,10	59 941,68	59 941,68
116	937013509	Příprava k odvozu suti a vybourání hmot na skládce ZKO 1 km přes 1 km	t	2 482,41600	8,00	19 859,33	-287,69	8,00	-2 301,52	2 194,73	8,00	17 557,81	17 557,81
117	97699982700	Poplatek za recyklaci betonů kusových nad 1600 cm2 skus.170101	t	47,40000	130,00	6 162,00	-47,40	130,00	-6 162,00	0,00	130,00	0,00	0,00
118	937013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (peškovně) zeminy a kamenei zaříděného do Katalogu odpadů, post.kódem 17 05 04	t	2 955,94200	280,00	827 663,76	-525,49	280,00	-147 137,20	680 526,56	2 430,45	280,00	680 526,56
119	937013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (peškovně) arifalového bez obsahu dntu zaříděného do Katalogu odpadů, post.kódem 17 03 02	t	167,15200	500,00	83 581,00	-40,90	500,00	-20 450,00	63 141,00	500,00	63 141,00	63 141,00
120	937211811	Veštění suti na oprání prostřeny pro odvozovou dopravu	t	455,35100	140,10	63 794,68	-245,29	140,10	-34 365,13	210,06	140,10	29 429,65	29 429,65

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
121	997R01	Výzuka z materiálu učeného do školy	t	-2,04000	3 500,00	-7 154,00	2,04	3 500,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Díl: 711														
122	71112001	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům rozdělením parastěn	m2	187,67000	57,00	10 689,93		57,00	0,00	45,23	2 678,22	27 155,05	57,00	139 842,83
123	11163150	lak penetrace asfaltový	t	0,06400	76 387,30	4 888,82		76 387,30	0,00	0,02	1 165,68	1 165,68	76 387,30	6 054,50
124	71112002	Povodňová izolace proti zemi vlhkosti a plynům za studena lakem asfaltovým	m2	376,76200	75,00	28 187,00		75,00	0,00	90,46	6 794,80	6 794,80	75,00	34 896,20
125	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,15400	105 690,00	16 056,26		105 690,00	0,00	0,03716	1 655,38	1 655,38	105 690,00	31 671,64
126	711491272	Povodňová izolace proti vodě na pláži světlé z betonu separací na separační, ochranná, hrázová, drenážní PEŠ 600g/m2	m2	187,67000	124,50	23 390,56		124,50	0,00	45,23	5 631,38	5 631,38	124,50	29 021,95
127	83311089	separace na separační, ochranná, hrázová, drenážní PEŠ 600g/m2	m2	187,27000	491,00	20 101,81		491,00	0,00	47,49	4 839,58	4 839,58	491,00	24 941,39
Díl: 767														
128	767501001	Montáž podlahy a podlahy z kompozitních podlahových lišt rodi 10 do 15 a 15 do 20	m2	0,79800	1 941,20	1 549,08		1 941,20	0,00	13,74	26 679,85	395 720,57	1 941,20	725 405,60
129	83126001	rodi kompozitních podlahových lišt 40x44/30mm A15	m2	0,79800	3 060,00	2 433,90		3 060,00	0,00	13,74	41 919,20	41 919,20	3 060,00	44 353,10
130	767965113	Montáž akrylických záměrných konstrukcí tm ples 10 do 20 kg	kg	136,05000	118,50	16 121,83		118,50	0,00	81,89	9 703,54	9 703,54	118,50	25 825,46
131	76796801	Dodávka ocelových atyp. konstrukcí - zbrana proti pádu	kg	37,33000	231,00	8 637,69		231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	8 837,69
132	76796802	Dodávka atyp. konstrukcí - zbrana proti pádu - nerez	kg	98,12000	400,00	39 348,00		400,00	0,00	306,36	122 542,56	122 542,56	400,00	161 790,56
133	767965114	Montáž akrylických záměrných konstrukcí tm ples 20 do 50 kg	kg	1 077,66000	98,00	105 510,68		98,00	-16 528,68	0,00	0,00	-16 528,68	98,00	89 082,00
134	767961R02	Dodávka atyp. konstrukcí - vodící zářky - nerez	kg	8,22000	1 245,00	10 242,70		1 245,00	0,00	199,78	256 717,30	256 717,30	1 245,00	267 280,00
135	767961R01	Dodávka ocelových atyp. konstrukcí - vodící zářky	kg	1 069,44000	123,00	131 541,12		123,00	-368,40	0,00	0,00	-368,40	123,00	86 227,92
136	767965116	Montáž akrylických záměrných konstrukcí tm ples 100 do 200 kg	kg	101,64000	57,40	5 844,14		57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	5 844,14
137	13432000	Montáž akrylických záměrných konstrukcí tm ples 100 do 200 kg (11 375)	t	0,10200	77 990,00	7 945,80		77 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 990,00	7 945,80
Díl: 22-M														
Montáž technologických zařízení pro do prvních staveb														
138	22060411	Montáž těsnění kabelové tlakové pro kabelovou z podlahy tm ples	kus	4,00000	1 016,00	4 064,00		1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	4 064,00
139	2813000R	Dodávka těsnění kabelových proslupů Dn 80	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	10 000,00
Díl: H2S														
140	H2S4212	Hodinná zúčtovací sazba	hod	80,00000	828,40	66 304,00		828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	828,40	66 304,00
Díl: 999														
Nové položky														
200	113107163	Odstavení podlahy železobetonové tlakové 100 do 150 mm atyp. tlak	m2	0,00000	114,00	0,00		114,00	0,00	144,20	16 438,80	165 364,50	114,00	16 438,80
201	113107172	Odstavení podlahy železobetonové tlakové 150 do 300 mm atyp. tlak	m2	0,00000	342,00	0,00		342,00	0,00	144,20	48 316,40	48 316,40	342,00	48 316,40
202	567132115	Podklad za směsí tlakové cementem SC C 8/10 (KSC 1) tlak	m2	0,00000	582,00	0,00		582,00	0,00	171,15	89 609,30	89 609,30	582,00	89 609,30
Celkem														
										2 439 508,96				23 706 648,11
										-2 437 347,88				23 706 648,11

S: 20051	Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského nábřeží přes Svratku																
O: 301	Přelůčka vodovodu DN 600 OC - Poříčí																
R: 1	Přelůčka vodovodu DN 600 OC - Poříčí																
P.č.	Číslo položky	Název položky	dle SOd			dle ZL č.1 méněpráce			dle ZL č.1 vícepráce			dle ZL č.1 směna celkem			Celkem SOd-MNP+VCP		
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH
Díl: 1 Zemní práce																	
1	114203103	Prostřední dílačky z horního kamene nebo betonových bloků do cementové malty	m3	14,40000	1 793,00	25 819,20	0,00	1 793,00	0,00	0,00	1 793,00	14,40	1 793,00	25 819,20	93 247,12	25 819,20	119,05
2	131203101700	Holboří jam v souřadných horních třídách křídla I, skupiny 3	m3	9,00000	1 596,90	14 462,10	0,00	1 596,90	0,00	0,00	1 596,90	9,00	1 596,90	14 462,10	15 949,00	14 462,10	15,94
3	131251204	Holboří jam započatých v horní třídě křídla I skupiny 3 celkem do 500 m3 straně	m3	231,36000	407,90	94 371,74	-101,51	407,90	-41 405,93	-101,51	407,90	-41 405,93	129,85	407,90	52 985,82	52 985,82	52,99
Díl: 2 Základy a vylučovací zařízení																	
4	232717070	STĚPNE STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	140,80000	3 729,90	527 109,92	0,00	3 729,90	0,00	0,00	3 729,90	140,80	3 729,90	527 109,92	660 240,84	660 240,84	660,24
5	2327171070	VYTÁŽENÍ STĚPNE STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (PLOTNOST)	T	21,84000	6 188,10	135 070,92	0,00	6 188,10	0,00	0,00	6 188,10	21,82	6 188,10	135 070,92	135 070,92	135 070,92	135,07
Díl: 1 Zemní práce																	
6	161151103	Svalové přemístění výkopu z horní třídy křídla I II skupiny 1 až 3 hl. výška přes 4,0 do 8 m	m3	161,95200	136,90	22 171,23	-71,06	136,90	-9 727,70	0,00	136,90	-9 727,70	90,89	136,90	12 443,53	12 443,53	12,44
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopu skupiny z horní třídy křídla I II skupiny 1 až 3	m3	240,36000	279,90	67 270,76	-101,51	279,90	-28 412,85	0,00	279,90	-28 412,85	138,85	279,90	38 864,12	38 864,12	38,86
8	167151101	Nakládání výkopu z horní třídy křídla I II skupiny 1 až 3	m3	9,00000	174,30	1 573,20	0,00	174,30	0,00	0,00	174,30	9,00	174,30	1 573,20	1 573,20	1 573,20	1,57
9	171201231	Prostřední dílačky z horní třídy křídla I II skupiny 1 až 3	m3	456,68400	295,90	135 070,92	-192,87	295,90	-54 003,32	0,00	295,90	-54 003,32	263,82	295,90	73 868,20	73 868,20	73,87
10	171201231.1	Základ jam, řádků výkopu nebo kolen výkopu skupiny 1 až 3	m3	175,95600	295,90	51 860,96	-42,08	295,90	-12 443,53	0,00	295,90	-12 443,53	113,88	295,90	33 864,12	33 864,12	33,86
11	58344155	Výkop z horní třídy křídla I II skupiny 1 až 3	m3	369,50800	421,90	155 794,57	-130,37	421,90	-54 963,37	0,00	421,90	-54 963,37	239,14	421,90	100 831,20	100 831,20	100,83
Díl: 4 Vodovodné konstrukce																	
12	452311131	Podkladní dílačky z betonu prostřední bez zvýšených nároků na prostřední tř. C 12/15	m3	5,05200	4 663,60	23 560,51	1,57	4 663,60	7 312,52	1,57	4 663,60	7 312,52	6,62	4 663,60	30 873,03	30 873,03	30,87
13	452323161	Podkladní dílačky z betonu prostřední bez zvýšených nároků na prostřední tř. C 25/30	m3	6,57600	4 950,00	32 551,20	0,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	6,58	4 950,00	32 551,20	32 551,20	32,55
14	452351101	Bednění podkladních dílek nebo bloků nebo sedlového číže	m2	40,19000	870,50	34 985,40	0,00	870,50	0,00	0,00	870,50	40,19	870,50	34 985,40	34 985,40	34 985,40	34,99
15	452358113	Výkop z horní třídy křídla I II skupiny 1 až 3	m3	7,79800	40 000,00	311 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	7,79	40 000,00	311 500,00	311 500,00	311,50
Díl: 8 Trubní vedení																	
16	89420112100	Dílna třída 1 nad 200 mm z prostřední betonů bez zvýšených nároků na prostřední tř. C 25/30	m3	4,33200	9 119,80	39 509,97	-4,33	9 119,80	-39 509,97	0,00	9 119,80	-39 509,97	0,00	9 119,80	0,00	0,00	0,00
17	8942012123	Trubní základy z betonu prostřední DN 600	úsek	1,00000	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170,00
18	8942012122	Prostřední dílačky z betonu prostřední DN 600	m3	13,49000	4 707,50	63 551,20	0,00	4 707,50	0,00	0,00	4 707,50	0,00	13,49	4 707,50	63 551,20	63 551,20	63,55
19	894201213	Prostřední dílačky z betonu prostřední DN 600	m3	8,49000	11 398,80	96 698,40	-3,49	11 398,80	-39 509,97	0,00	11 398,80	-39 509,97	0,00	11 398,80	0,00	0,00	0,00
20	894201218	Příslušenství z betonu prostřední DN 600	m3	4,09000	350,00	1 445,00	-0,41	350,00	-144,50	0,00	350,00	-144,50	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
21	894201261	Strop betonový z betonu prostřední DN 600	m3	4,33200	13 428,20	58 157,97	-4,33	13 428,20	-58 157,97	0,00	13 428,20	-58 157,97	0,00	13 428,20	0,00	0,00	0,00
22	894201261	Bednění stěn betonových prostředních nebo vodorovných	m2	61,20000	960,20	58 763,20	-61,25	960,20	-58 763,20	0,00	960,20	-58 763,20	0,00	960,20	0,00	0,00	0,00
23	894201311a	Bednění desekových stropů	m2	9,10000	1 961,50	17 863,65	-9,10	1 961,50	-17 863,65	0,00	1 961,50	-17 863,65	0,00	1 961,50	0,00	0,00	0,00
24	894201312	Výzvač betonový z betonu prostřední DN 600	m3	2,00100	40 000,00	80 040,00	-2,00	40 000,00	-80 040,00	0,00	40 000,00	-80 040,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
25	8942012129	Svalové ohraničení výkopu z horní třídy křídla I II skupiny 1 až 3	m3	9,00000	7 128,30	64 154,70	-8,00	7 128,30	-57 026,40	0,00	7 128,30	-57 026,40	0,00	7 128,30	0,00	0,00	0,00
26	899104112	Osazení potrubí betonových nebo zvlášť stělk betonem prostým tř. C III, zvlášť DN400, E500	kus	1,00000	1 342,10	1 342,10	-1,00	1 342,10	-1 342,10	0,00	1 342,10	-1 342,10	0,00	1 342,10	0,00	0,00	0,00
27	20681935	Podkop betonový DN 600 pro třída zvlášť DN400	kus	1,00000	4 907,60	4 907,60	-1,00	4 907,60	-4 907,60	0,00	4 907,60	-4 907,60	0,00	4 907,60	0,00	0,00	0,00
28	592221187	Prostřední dílačky z betonu prostřední DN 600	m3	319,60	319,60	319,60	-1,00	319,60	-319,60	0,00	319,60	-319,60	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00
29	899104112.1	Stupnice do betonové osazené a PE povlakem vodorovně pro třída zvlášť DN400, E500	kus	10,00000	186,70	1 867,00	-10,00	186,70	-1 867,00	0,00	186,70	-1 867,00	0,00	186,70	0,00	0,00	0,00
30	899623151	Osazení potrubí betonových nebo zvlášť stělk betonem prostým tř. C III, zvlášť DN400, E500	m3	2,50100	4 867,40	12 169,36	-2,50	4 867,40	-12 169,36	0,00	4 867,40	-12 169,36	0,00	4 867,40	0,00	0,00	0,00
31	899623151.1	Bednění potrubí betonových potrubí vodorovně	m2	5,00000	715,00	3 575,00	-5,00	715,00	-3 575,00	0,00	715,00	-3 575,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
32	899623152	Příslušenství z betonu prostřední DN 600	m3	5,00000	100,00	500,00	-5,00	100,00	-500,00	0,00	100,00	-500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	899722113	Kýlův potrubí z betonu prostřední DN 600	m	26,90000	599,87	16 136,50	0,00	599,87	0,00	0,00	599,87	0,00	26,90	599,87	16 136,50	16 136,50	16,14
34	863501070	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN 600	M	12,75000	3 458,00	44 051,25	0,00	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	12,75	3 458,00	44 051,25	44 051,25	44,05
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
35	979696962100	Poplatek za recyklaci betonu kusovník nad 1600 cm2	l	36,00000	130,00	4 680,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	36,00	130,00	4 680,00	4 680,00	4,68

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
37	RO460000	Výzisk z materiálu určeného do šrotu	t	-1,74700	3 500,00	-6 114,50			0,00	0,00		0,00	-1,75	3 500,00
38	997321611	Vodovorná doprava suli a vypouřených hmot po suchu do 1 km	t	37,74700	153,50	5 794,16			0,00	0,00		0,00	37,75	153,50
39	997321618	Příplatek ZKD 1 km vodovorná doprava suli a vypouřených hmot po suchu	t	339,72300	8,00	3 057,51			0,00	0,00		0,00	339,72	8,00
40	997321611	Nakládání nebo překládání suli a vypouřených hmot	t	37,74700	186,40	7 036,04			0,00	0,00		0,00	37,75	186,40
Díl: 999	Nové položky					0,00			2 250,00			2 250,00		
Celkem				0,50000		2 814 481,25			-660 276,89			1 238 438,58		3 392 642,95

Položkový rozpočet

S: 20051	Most ev. č. 8M-560, lávka Tábořského nábreží přes Svatku																	
O: 302	Přepojení uliční vpusti stávající dešťové kanalizace																	
R: 1	Přepojení uliční vpusti stávající dešťové kanalizace																	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	dle SOD			dle ZL č.1 méněpráce			dle ZL č.1 vícepráce			dle ZL č.1 změna celkem			Celkem SOD+MNP+VCP		
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH			
Díl: 1	Zemní práce																	
1	131251204	Houbení jam zapadlých v horní třídě štěrku skupiny 3 objem do 500 m3 s výšpě	m3	42,00000	407,90	17 131,80			0,00	407,90		0,00	407,90		0,00	407,90	17 131,80	407,90
2	132254202	Houbení zapadlých rýh š do 2000 mm v horní třídě štěrku skupiny 3 celkem do 50 m3	m3	41,85000	944,30	39 516,96			0,00	94,43	944,30	89 171,19		94,43	89 171,19	135,28	944,30	128 690,15
3	151611131	Očištění paňského boku H výkopu do 4 m a do 1,2 m	m2	88,60500	146,40	12 971,77			0,00	115,58	146,40	16 921,20		115,58	16 921,20	204,19	146,40	29 892,38
4	151611231	Očištění paňského boku H výkopu do 4 m a do 1,2 m	m2	88,60500	82,30	7 282,19			0,00	115,58	82,30	9 512,40		115,58	9 512,40	204,19	82,30	16 804,59
5	162751117	Vodorovné přemístění píse 9 000 do 10000 m výkopu/vypnutí z horní třídy štěrku skupiny 1 až 3	m3	83,85000	279,90	23 489,82			0,00	94,43	279,90	28 431,24		94,43	28 431,24	176,28	279,90	49 900,85
6	162751119	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopu/vypnutí z horní třídy štěrku skupiny 1 až 3 ZKO 1000 m přes 10000 m	m3	83,85000	16,60	1 391,91			0,00	94,43	16,60	1 567,55		94,43	1 567,55	176,28	16,60	2 959,46
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na nevykládné skládce (ekvivalentně 1000 kg) 17 05 04	t	159,31500	280,00	44 608,20			0,00	179,42	280,00	50 237,29		179,42	50 237,29	338,73	280,00	94 845,49
8	171201231.1	Záloha jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	53,38300	350,00	18 684,05			0,00	44,60	350,00	11 151,00		44,60	11 151,00	98,00	350,00	24 495,25
9	58344155	Štěrkofr. frakce 0/22	t	112,12500	421,60	47 271,50			0,00	93,67	421,60	39 490,60		93,67	39 490,60	205,79	421,60	86 762,50
10	171201231.2	Očepování potrubí elipsové sypaninou bez pročištění, uloženo do 3 m	m3	8,00000	300,00	2 400,00			0,00	41,52	300,00	12 456,75		41,52	12 456,75	48,52	300,00	14 856,75
11	58337331	Štěrkofr. frakce 0/22	t	16,80000	230,00	3 864,00			0,00	87,20	230,00	20 055,37		87,20	20 055,37	104,00	230,00	23 919,37
Díl: 4	Vodorovné konstrukce																	
12	451572111	Lůžko pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného kování	m3	1,60000	1 400,00	2 240,00			0,00	8,30	1 400,00	11 626,30		8,30	11 626,30	9,90	1 400,00	13 866,30
Díl: 8	Trubní vedení																	
13	810381611	Bourání silničního potrubí z betonu DN 200 do 400	m	27,00000	340,00	9 180,00			0,00	29,50	340,00	10 030,00		29,50	10 030,00	56,50	340,00	19 210,00
																64 082,33		
																10 030,00		
																56,50		
																13 866,30		
																145 697,23		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
14	87363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC tlakové gumovým kroužkem dněním, výš. 300 mm do 20 % DN 200	m	16,00000	360,00	5 600,00		14,53	385,00	14,53	5 085,50	5 085,50	30,53	340,00	10 485,50
15	28612029	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	16,00000	1 881,00	30 096,00		14,53	1 881,00	14,53	27 330,93	27 330,93	30,53	1 881,00	57 428,93
16	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	4 500,00	4 500,00			4 500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 500,00	4 500,00
17	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	16,00000	180,00	2 880,00		14,53	180,00	14,53	2 775,50	2 775,50	30,53	180,00	4 575,50
18	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	7 050,00	7 050,00			7 050,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7 050,00	7 050,00
19	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	3 332,50	3 332,50			3 332,50	0,00	0,00	0,00	1,00	3 332,50	3 332,50
20	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	3 664,30	3 664,30		1,00	3 664,30	1,00	3 664,30	3 664,30	2,00	3 664,30	7 328,60
21	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	314,80	314,80		1,00	314,80	1,00	314,80	314,80	2,00	314,80	629,60
22	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	377,70	377,70		1,00	377,70	1,00	377,70	377,70	2,00	377,70	755,40
23	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	395,70	395,70		1,00	395,70	1,00	395,70	395,70	2,00	395,70	791,40
24	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	233,80	233,80		1,00	233,80	1,00	233,80	233,80	2,00	233,80	467,60
25	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	1 505,10	1 505,10		1,00	1 505,10	1,00	1 505,10	1 505,10	2,00	1 505,10	3 010,20
26	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	5 168,00	5 168,00		1,00	5 168,00	1,00	5 168,00	5 168,00	2,00	5 168,00	10 336,00
27	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	1 555,80	1 555,80		1,00	1 555,80	1,00	1 555,80	1 555,80	2,00	1 555,80	3 111,60
28	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	3 230,00	3 230,00		1,00	3 230,00	1,00	3 230,00	3 230,00	2,00	3 230,00	6 460,00
29	86041181	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	1,00000	3 011,20	3 011,20		1,00	3 011,20	1,00	3 011,20	3 011,20	2,00	3 011,20	6 022,40
Díl: 9															
30	87363121	Poplatek za nevyčištění betonové kanalizace 1600 cm2	l	10,56300	130,00	1 373,19	-1,81	0,00	130,00	0,00	-235,69	-235,69	8,75	130,00	1 137,50
31	87363121	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	10,56300	153,50	1 621,42		0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	10,56	153,50	1 621,42
32	87363121	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 200	m	95,06710	8,00	760,54		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	95,07	8,00	768,54
33	87363121	Nakládání nebo převládání suti a vybourávání hmot	l	10,56300	18,40	193,94		0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	10,56	18,40	193,94
Díl: 999															
300	87363121	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tlakové tlakové DN 1000	m	0,00000	3 350,00	0,00	0,00	15,19	3 350,00	15,19	50 886,50	50 886,50	15,19	3 350,00	50 886,50
301	89242111	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 400 nebo 500	m	0,00000	60,00	0,00	0,00	15,19	60,00	15,19	925,07	925,07	15,19	60,00	925,07
302	89242111	Zabezpečení koncov potrubí DN 300 do 600 při tlakovém zkoušení vodou	KUS	0,00000	21 000,00	0,00	0,00	1,00	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00	1,00	21 000,00	21 000,00
303	35990121	Montáž stoky (kamenný systém) jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	0,00000	47,00	0,00	0,00	45,72	47,00	45,72	2 176,27	2 176,27	45,72	47,00	2 176,27
304	894410103	Ouzení betonových dílců pro kanalizační řady DN 1000	KUS	0,00000	2 840,00	0,00	0,00	2,00	2 840,00	2,00	5 680,00	5 680,00	2,00	2 840,00	5 680,00
305	892421390	dní betonové řady kanalizační přímk 100x100x60cm	KUS	0,00000	13 200,00	0,00	0,00	2,00	13 200,00	2,00	26 400,00	26 400,00	2,00	13 200,00	26 400,00
306	894410221	Ouzení betonových dílců pro kanalizační řady DN 1200	KUS	0,00000	2 170,00	0,00	0,00	3,00	2 170,00	3,00	6 510,00	6 510,00	3,00	2 170,00	6 510,00
307	892421180	Isolace kanalizační PVC přímá tlaková tlaková DN 1000	KUS	0,00000	2 510,00	0,00	0,00	3,00	2 510,00	3,00	7 530,00	7 530,00	3,00	2 510,00	7 530,00
308	899104112	Ouzení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ramu pro řadu zařízení DN400, E500	KUS	0,00000	3 750,00	0,00	0,00	3,00	3 750,00	3,00	11 250,00	11 250,00	3,00	3 750,00	11 250,00
309	852410170	podpory řady litinové kruhové DN 600 bez ventilace 1/4 DN400 pro bílý provoz	KUS	0,00000	4 370,00	0,00	0,00	3,00	4 370,00	3,00	12 910,00	12 910,00	3,00	4 370,00	12 910,00
310	894410222	Ouzení betonových dílců pro kanalizační řady DN 1000	KUS	0,00000	1 640,00	0,00	0,00	3,00	1 640,00	3,00	4 920,00	4 920,00	3,00	1 640,00	4 920,00
311	892420600	Koncové kanalizační řady s lapovým stupněm 100x62,5x67,4x2cm	KUS	0,00000	2 580,00	0,00	0,00	3,00	2 580,00	3,00	7 740,00	7 740,00	3,00	2 580,00	7 740,00
Celkem															
										510 531,07		510 295,38		813 238,03	

Položkový rozpočet

Most ev. č. BM-560, lávka Táborského nábřeží přes Svatku

Přípolka NN		Přípolka NN											
		dle ZL č.1 méněpráce				dle ZL č.1 vícepráce				dle ZL č.1 změna celkem			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena/MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena/MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem S0D+MNP+VCP
Dle: 0	Všeobecné konstrukce a práce												
1	1051110A0	POPLATKY ZA KVALIFIKACI ODPRÁVOU	T	10,500000	464,70	5 018,76							5 018,76
		POPLATKY ZA KVALIFIKACI ODPRÁVOU											5 018,76
		A HORNINY - S TŘÍDŇÍ TĚŽITELNOSTÍ											
Dle: 1	Zemní práce												
2	110900A0	VŠEOBECNÉ VYKLEZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	1	170,40	170,40							24 010,00
3	1174810A0	ZASTYPAJÍCÍ VYKLEZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M3	20,000000	263,30	5 266,00							9 372,00
4	160900A0	VŠEOBECNÉ UPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	55,000000	170,40	9 372,00							5 266,00
Dle: 132	ryh												
5	132730A0	HLUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	22,500000	1 445,70	32 528,25							47 108,25
6	132730A0	HLUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I - ODPRÁVA	M3KM	202,500000	72,50	14 580,00							32 528,25
Dle: 4	Vodorovné konstrukce												
7	461570A0	PODLAKA A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNA TĚŽENÉHO	M3	5,500000	377,90	2 078,45							2 078,45
Dle: 7	Přidružená stavební výroba												
8	7022110A0	KABELOVÁ CHRÁNKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	60,000000	12,29	737,40							99 801,50
9	7022120A0	KABELOVÁ CHRÁNKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	22,000000	113,50	2 497,00							2 497,00
10	7023120A0	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTAŽNOU FOLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	55,000000	18,60	1 023,00							1 023,00
11	7092100A0	KRIZOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000000	500,80	1 001,60							1 001,60
12	7435210A0	SKŘÍNĚ ELEKTROMĚŘOVÁ V KOMPARTNÍM PILÍŘI PRO PRŮMĚR MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSÁZBOVĚ VČETNĚ	KUS	1,000000	37 174,00	37 174,00							37 174,00
13	744630A0	JSTIC TRIFOLOVÝ (10 KN OD 25 DO 40 A	KUS	1,000000	1 238,10	1 238,10							1 238,10
14	744630A0	POJISTKOVÁ VÝLOŽKA DO 160 A	KUS	3,000000	129,10	387,30							387,30
15	747120A0	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OSLEM	KUS	1,000000	9 809,80	9 809,80							9 809,80
16	747160A0	W-H RYH DO 500 JIS, KČ	HOD	8,000000	1 548,50	12 388,00							12 388,00
Dle: 74	Elektrorozváděče - silniční proud												
17	742H120A0	KABEL NN OTVÁRÁ PĚTIFOLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 100 16 MM2	M	80,000000	233,40	18 672,00							68 510,70
18	742K120A0	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIFOLOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000000	232,30	929,20							232,30
19	742P130A0	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNISKY - KABEL DO 4 KG/M	M	80,000000	37,20	2 976,00							2 976,00
20	742P150A0	OZNAČOVACÍ STÍTEK NA KABEL	KUS	4,000000	164,30	657,20							657,20
21	7471510A0	ZKOUŠEČ VODIVKŮ A KABELŮ NN PŘÍRŮZU ŽILY DO 5025 MM2	KUS	2,000000	871,20	1 742,40							1 742,40
22	7471010A0	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	16,000000	877,70	14 043,20							14 043,20
Dle: 999	Nové položky												
401	7423110A0	KABEL NN DVOU- A TŘÍFÁZOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 16 MM2	M	0,000000	59,90	0,00							0,00
402	97715111	Jádrové vřty demontážními konvankami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,000000	2 336,50	0,00							0,00
403	7100000R	Termostatická vada	KUS	0,000000	3 333,85	0,00							0,00
404	7100000R1	VEDENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NA PODKROVNÍ KONSTRUKCI	KUS	0,000000	50,40	0,00							0,00
Celkem						187 897,06						137 958,42	325 855,48

Položkový rozpočet

Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského náběží přes Svratku

SSZ – Stranová přeložka kabelů SSZ

R: 1	SSZ – Stranová přeložka kabelů SSZ														
		dle SdP			dle ZL č.1 méněpráce			dle ZL č.1 změna celkem			Celkem SdP-MNP+VCP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce														
1	0151110A0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 VYTŘEŽENÉ ZEMNINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	14,70000	464,70	6 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	14,70	464,70	10 656,93
2	0151400A0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU ZAKLADŮ TV	T	5,20000	671,20	3 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20	0,00	5,20	671,20	6 831,09
3	0152400A0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 08 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,60000	671,20	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20	0,00	0,60	671,20	3 490,24
Díl: 1	Zemní práce														
4	110900A0	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	80,00000	170,40	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	80,00	170,40	59 005,69
5	131720A0	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I	M3	4,00000	1 445,70	5 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,70	0,00	4,00	1 445,70	13 632,00
6	1317280A0	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	60,00000	330,40	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	60,00	330,40	5 782,80
7	174810A0	ZÁSTUP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,30000	263,30	6 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30	0,00	23,30	263,30	19 824,00
8	180900A0	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	80,00000	170,40	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	80,00	170,40	6 134,89
Díl: 132	rýh														
9	132730A0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	24,00000	1 445,70	34 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,70	0,00	24,00	1 445,70	50 248,80
10	1327380A0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	216,00000	72,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	216,00	72,00	34 696,80
Díl: 2	Základy														
11	272310A0	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,00000	3 717,40	7 434,80	-2,00	-3 717,40	-7 434,80	0,00	3 717,40	-7 434,80	0,00	0,00	0,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce														
12	451570A0	PODKLADNÍ A VYPLOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,00000	377,90	1 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90	0,00	3,00	377,90	1 133,70
Díl: 7	Přidružená stavební výroba														
13	702210A0	KABELOVÁ CHRANIKOVA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	40,00000	92,90	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	40,00	92,90	10 513,60
14	702120A0	KABELOVÁ CHRANIKOVA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	15,00000	113,60	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	15,00	113,60	3 716,00
15	7023120A0	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAJNOU FOLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	40,00000	18,60	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	40,00	18,60	1 704,00
16	702120A0	KRÍŽOVATKA KABELŮVÝCH VEDENÍ SE STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,00000	500,80	1 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80	0,00	2,00	500,80	744,00
17	742N10A0	UKONČENÍ 19-24ŽILOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,00000	232,30	464,60	-2,00	-232,30	-464,60	0,00	232,30	-464,60	0,00	0,00	1 001,60
18	742220A0	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	90,00000	37,20	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	90,00	37,20	0,00
19	743721	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SLOUPU SSZ Vč. USKLADNĚNÍ	KUS	1,00000	37 174,00	37 174,00	-1,00	-37 174,00	-37 174,00	0,00	37 174,00	-37 174,00	0,00	0,00	3 348,00
Průběžné díle PD															
20	742120A0	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYFOTOVENÍ VÝCHOZÍ REJZENÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 900 TIS. Kč	KUS	1,00000	25 815,30	25 815,30	-1,00	-25 815,30	-25 815,30	0,00	25 815,30	-25 815,30	0,00	0,00	0,00
21	747615T	MĚŘENÍ A NASTAVENÍ INDUKČNÍCH SMYČEK	KUS	2,00000	9 809,90	19 619,80	-2,00	-9 809,90	-19 619,80	0,00	9 809,90	-19 619,80	0,00	0,00	0,00
Průběžné díle PD															
22	7477050A0	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PRONOSOVATELEM	HOD	24,00000	1 548,00	37 173,60	-24,00	-1 548,00	-37 173,60	0,00	1 548,00	-37 173,60	0,00	0,00	0,00
23	75021T	KABEL ZEMNÍ TCERPE IP1,00	M	80,00000	77,40	6 192,00	-80,00	-77,40	-6 192,00	0,00	77,40	-6 192,00	0,00	0,00	0,00
Průběžné díle PD															
24	750170A0	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA - MONTÁŽ	KUS	1,00000	3 614,10	3 614,10	-1,00	-3 614,10	-3 614,10	0,00	3 614,10	-3 614,10	0,00	0,00	0,00
25	750170A0	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00000	2 581,50	2 581,50	-1,00	-2 581,50	-2 581,50	0,00	2 581,50	-2 581,50	0,00	0,00	0,00
26	750210A0	SPJOVKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍREM DO 100 ŽIL	KUS	2,00000	3 717,40	7 434,80	-2,00	-3 717,40	-7 434,80	0,00	3 717,40	-7 434,80	0,00	0,00	2 581,50
27	750210A0	SPJOVKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍREM - MONTÁŽ	KUS	2,00000	3 304,40	6 608,80	-2,00	-3 304,40	-6 608,80	0,00	3 304,40	-6 608,80	0,00	0,00	7 434,80
28	750120A0	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNĚ NA SOBLOVACÍM KABELU	KUS	4,00000	8 200,90	33 043,60	-4,00	-8 200,90	-33 043,60	0,00	8 200,90	-33 043,60	0,00	0,00	3 304,40
Díl: 74	Elektroinstalace - silnoproud														
29	741810A0	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU PEZN DO 120 MM2	M	1,00000	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154,90	0,00	1,00	154,90	0,00
30	741910A0	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI PEZN DO 120 MM2	M	10,00000	154,90	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,90	0,00	10,00	154,90	1 549,00
31	741050A0	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,00000	123,90	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	0,00	2,00	123,90	1 549,00
32	741050A0	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH KONSTRUKCI	KUS	1,00000	154,90	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154,90	0,00	1,00	154,90	247,80
Průběžné díle PD															

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Množství	Cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
33	742P130A0	ZATĚŽENÍ KABELU DO CHRÁNICÍKY - KABEL DO 4 KSM	M	80,00000	48,50	3 880,00	-80,00	48,50	0,00	-80,00	48,50	-3 880,00	0,00	48,50	0,00
34	742P150A0	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,00000	154,00	619,60	-4,00	154,00	0,00	-4,00	154,00	-619,60	0,00	154,00	0,00
35	743S20A0	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	15,00000	1 032,60	15 489,00	0,00	1 032,60	0,00	0,00	1 032,60	0,00	0,00	1 032,60	15 489,00
36	747701A0	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	24,00000	877,70	21 064,80	-24,00	877,70	0,00	-24,00	877,70	-21 064,80	0,00	877,70	0,00
Díl: 8	Potrubi					1 006,80			0,00			0,00			1 006,80
37	878460A0	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M	1,50000	671,20	1 006,80	0,00	671,20	0,00	0,00	671,20	0,00	0,00	671,20	1 006,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					11 358,80			0,00			0,00			11 358,80
38	966160A0	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO ŽEMĚ	M3	2,00000	5 679,40	11 358,80	0,00	5 679,40	0,00	0,00	5 679,40	0,00	0,00	5 679,40	11 358,80
Celkem						374 241,02			-212 721,10			-212 721,10			161 519,92

