



Č.j.: 282783/2024-CRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Dodávka technické infrastruktury pro Geologickou službu Federace Bosny a
Hercegoviny a Geologickou službu Republiky srbské“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
Se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000-72929011/0710
(dále jen „**objednatel**“)

a

Dodavatel: **Proact Czech Republic, s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Vítem Létavkou, jednatelem
Se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
Spisová značka: C 175329
IČO: 24799629
DIČ: CZ24799629
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „**dodavatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce názvem „Dodávka technické infrastruktury pro Geologickou službu Federace Bosny a Hercegoviny a Geologickou službu Republiky srbské“ ze dne 19. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“), z důvodu potřeby úpravy časového harmonogramu. Tímto Dodatkem č. 1 nedochází ke zvýšení celkové ceny předmětu plnění.

Dílní úpravy smlouvy jsou vynuceny zpožděním vzniklým zdržením dodávky předmětu plnění na celním úřadu v Sarajevu. Zdržení bylo způsobeno opožděným vyřízením dokumentace potřebné k celnímu odbavení dodávky partnerskými organizacemi (Geologickou službou Federace Bosny a Hercegoviny a Geologickou službou Republiky srbské) na Ministerstvu zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny, a to konkrétně dokumentace týkající se osvobození od celních a jiných poplatků a DPH v souladu s Memorandem o porozumění ve věcech rozvojové spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny ze dne 22. června 2006, v platném znění. Dodavatel



tak nemohl z důvodu objektivních překážek mimo jeho vliv předat předmět plnění v souladu s původním harmonogramem.

Potřeba úpravy smlouvy a dodatku č. 1 vyplynula z objektivních okolností, které nemohl objednatel ani dodavatel předpokládat ani ovlivnit.

I.2. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce Smlouvy nově zní takto:

3.2 Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 11. 2024.

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Smluvní strany shodně konstatují, že veškeré závazky dle Smlouvy, které měly být splněny před podpisem tohoto dodatku, jsou tímto dodatkem upravovány co do rozsahu a termínu plnění z důvodů na straně příjemců plnění, žádná ze stran proto nenese odpovědnost za případná porušení termínů stanovených Smlouvou ve znění před uzavřením tohoto dodatku.

I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:

za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA
ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne: *dle el.podpisu*

za dodavatele:

Ing. Vít Létavka
jednatel Proact Czech Republic, s.r.o.