

# Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 2024-847

## na výkon TDS na akci „Revitalizace fotovoltaických elektráren VLS“

uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem dne 15. 4. 2024 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Příkazce:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 000 00 205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem s. p.  
Osoby zastupující  
ve věcech ostatních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
ID datové schránky: bjds93z

a

#### Příkazník:

Název: **CESPRO, s.r.o.**  
Sídlo: Olomouc - Holice, Hamerská 314/30, PSČ 77900  
IČO: 28345746  
DIČ: CZ28345746  
Zápis v obchodním rejstříku: C 45858 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Robertem Lubrichem, jednatelem  
Osoby zastupující  
ve věcech smluvních: Ing. Robert Lubrich, jednatel  
ve věcech technických: Ing. Robert Lubrich, jednatel  
ID datové schránky: ubnvh8x

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

### II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. Změnový list je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečného plnění by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Plnění, která jsou předmětem původní smlouvy, se příkazník zavazuje splnit i nadále, tak jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Příkazník se v souladu s tímto dodatkem zavazuje k realizaci dodatečných plnění, jejichž rozsah je obsažen ve změnovém listu, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tato dodatečná plnění byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tato dodatečná plnění obdobně.

### IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných služeb v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných služeb.
2. Celková cena za provedení dodatečných služeb (vícepráce) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	148 120,00 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	31 105,20 Kč
celková cena včetně DPH činí	179 225,20 Kč
3. Do ceny díla budou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše méněprací se stanovuje takto:

cena bez DPH	30 020,00 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	6 304,20 Kč
celková cena včetně DPH činí	36 324,20 Kč
4. Příkazce se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit příkazníkovi také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečného plnění, když cena za dodatečné plnění je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady příkazníka související s realizací tohoto plnění, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
5. Celková cena plnění dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečného plnění, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VIII. původní smlouvy.
6. Příkazník prohlašuje, že před zahájením realizace plnění dle smlouvy spolu s dodatečným plněním se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších plnění pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné plnění).

### V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena dle smlouvy	925 610,00	194 378,10	1 119 988,10	

Cena ve znění dodatku č. 1	1 072 920,00	225 313,20	1 298 233,20	15,91 %
Ve znění tohoto dodatku				
Vícepráce	148 120,00	31 105,20	179 225,20	16,00 %
Méněpráce	-30 020,00	-6 304,20	-36 324,20	-3,24 %
Cena ve znění tohoto dodatku	1 191 020,00	250 114,20	1 441 134,20	12,76 %
<b>Kumulace za dodatek č. 1 a 2 (dle § 222/5 ZVZ max. 30 %)</b>				<b>28,67 %</b>

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí příkazce bez zbytečného prodlení. Příkazník souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za příkazce

19.11.2024

V Praze dne .....

Za příkazníka

18.11.2024

V Praze dne .....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel s. p.

.....  
CESPRO, s.r.o.  
Ing. Robert Lubrich  
jednatel

oddělení investic

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

www.vls.cz

V Olomouci dne 30.10.2024

Vážený pane

Dovoluji si Vám v souvislosti prováděného výkonu TDS projektu dle smlouvy č. 2024-847 (realizace FVE na střeších provozů VLS) předložit související evidenci a nabídku na vícepráce/méněpráce.

Výkon činnosti byl zahájen na počátku měsíce dubna 2024 v souladu se schválenou nabídkou dle shrnutí níže.

OM	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Květušín 324,382 29 Polná n/Šum	13 495	2 834	16 329
SRZ Olšina, 382 26 Horní Planá	13 635	2 863	16 498
Sádky Chvalšiny, 382 08 Chvalšiny	13 195	2 771	15 966
Slavkov 0/OV, 751 31 Libavá	4 045	849	4 894
Luboměř pod Stážnou	4 440	932	5 372
Na Zelince 1148/3, 751 31 Lipník n.B.	3 970	834	4 804
Na Zelince 1147/5, 751 31 Lipník n.B.	3 970	834	4 804
Osina, Krumsín, 798 03 Krumsín	4 530	951	5 481
Albeřice,36452 Hradiště	14 915	3 132	18 047
Bražec, 36471 Hradiště	14 755	3 099	17 854
Správa služeb U nádraží, 338 43 Mirošov	13 995	2 939	16 934
Bochov pila	15 010	3 152	18 162
K lesnu 160, 277 14 Lhota	12 275	2 578	14 853
<b>cena celkem 2x měsíčně</b>	<b>132 230</b>	<b>27 768</b>	<b>159 998</b>
<b>předpoklad realizace 7 měsíců</b>	<b>925 610</b>	<b>194 378</b>	<b>1 119 988</b>

Změnou ze strany objednatele došlo v průběhu projektu ke změnám rozsahu/obsahu plnění, tj.:

- vyjmutí lokality Bochov pila z projektu s účinností k datu zahájení činnosti TDS;
- definici nových 8 lokalit realizace projektu a tím ke změně celkového počtu z původních 13 na konečných 20 s účinností od začátku měsíce června 2024.

Níže v přehledové tabulce předkládám nabídku zajištění činností TDS na nových 8 lokalitách, které byly stanoveny shodnou metodikou jako původní odsouhlasená nabídka.

OM	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Chvalšiny, 382 08 Chvalšiny (poblíž č.p.251)	13 925	2 924	16 849
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá	14 830	3 114	17 944
Okounov 9, 431 51 Okounov	16 530	3 471	20 001
Svébořická 711, 471 24 Mimoň	12 320	2 587	14 907
Žárovice 31, 798 03 Plumlov - Žárovice	4 480	941	5 421
Žárovice (2) 31, 798 03 Plumlov - Žárovice	4 480	941	5 421
Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy	3 700	777	4 477
Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd	3 855	810	4 665
<b>cena celkem 2x měsíčně</b>	<b>74 120</b>	<b>15 565</b>	<b>89 685</b>

Ostatní informace a upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter, nejedná se o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku.

Vzájemnou bilanci změn dle této nabídky shrnuje tabulka uváděná níže.

TDS v roce 2024	Nárok dle smlouvy na původních 13 lokalit	VPC na nových 8 lokalit dle nabídky	Odpočet MPC za nerealizovaný rozsah (Bochov pila)
září	132 230,00 Kč	74 120,00 Kč	-15 010,00 Kč
říjen	132 230,00 Kč	74 120,00 Kč	-15 010,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>264 460,00 Kč</b>	<b>148 240,00 Kč</b>	<b>-30 020,00 Kč</b>

(uváděné ceny v Kč bez DPH, které se uplatní v zákonné výši)

Zdvořile Vás žádám o reakci na tuto nabídku, akceptaci nabídkové ceny víceprací a související bilance vzájemných závazků/pohledávek ke dni zpracování nabídky.

S úctou

Ing. Robert Lubrich, MSc  
jednatel, v. r.

Ostatní informace a upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter, nejedná se o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku.