

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-009, která nabyla účinnosti
dne 12.9.2023
(SMVS: 107V462002318)

Česká republika –

Sídlo:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

601 62 694

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

404881/0710

**Ing. Josef Kameníšťak vedoucí Oddělení investic Brno Odboru
řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kameníšťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka:

hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

**Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení
staveb AHNM)**

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo:

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO:

44264020

DIČ:

CZ44264020

Zastoupená:

, na základě plné moci ze dne 24.7.2024

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-009 uzavřené dne 11.9.2023, která nabyla účinnosti dne 12.9.2023, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 23.2.2024 a dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 12.8.2024, na zhotovení inženýrsko-projektových prací a následnou stavební realizaci stavby „**Olomouc, Bystrovany – TACSAT řadič IW – stavební příprava**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a prodloužení termínu plnění 2. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v Projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v cenové kalkulaci, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 190 645,35 Kč vč. DPH (157 558,14 Kč bez DPH, 33 087,21 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

190 645,35 Kč vč. DPH (157 558,14 Kč bez DPH, 33 087,21 Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

4 484 556,71 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíc pět set padesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 941 756,91 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 5 426 313,62 Kč

(slovy: pět milionů čtyři sta dvacet šest tisíc tři sta třináct korun českých šedesát dva haléřů včetně DPH).“

- 3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu Díla**

615 000,- Kč bez DPH

129 150,- Kč DPH 21%

744 150,- Kč včetně DPH

(slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc sto padesát korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu Díla**

3 869 556,71 Kč bez DPH

812 606,91 Kč DPH 21%

4 682 163,62 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony šest set osmdesát dva tisíc sto šedesát tři korun českých šedesát dva haléřů včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.4. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení 2.etapy Díla: nejpozději do 450 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran: 3
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3.

- 3.5.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

Ing. Josef
Kamenišťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2024.11.21
09:22:00 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
na základě plné moci
TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.13
09:56:03 +01'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
TACSAT Olomouc Bystrovany
Objekt:
Změnový list - vícepráce

KSO:
Místo: Olomouc Bystrovany

CC-CZ:
Datum: 03.09.2024

Zadavatel:
MO ČR zastoupené AHNM Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Techniserv

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Techniserv

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				157 558,14
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				157 558,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	157 558,14	21,00%	33 087,21	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			190 645,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Rekapitulace

107V462002318 „Olomouc, Bystrovany – TACSAT řadič IW – stavební příprava“

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 3
Cena bez DPH	157 558,14 Kč	0,00 Kč	157 558,14 Kč
21% DPH	33 087,21 Kč	0,00 Kč	33 087,21 Kč
Cena s DPH	190 645,35 Kč	0,00 Kč	190 645,35 Kč

	SoD č. 6440-OŘS3-2023-009 ve znění dodatku č. 2	Výše víceprací	Výše méněprací	cena Díla po uzavření dodatku č. 3
Cena bez DPH	4 326 998,57 Kč	157 558,14 Kč	0,00 Kč	4 484 556,71 Kč
21% DPH	908 669,70 Kč	33 087,21 Kč	0,00 Kč	941 756,91 Kč
Cena s DPH	5 235 668,27 Kč	190 645,35 Kč	0,00 Kč	5 426 313,62 Kč