

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:
SO 100 / 3Číslo ZBV:
04Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 04 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.1	-160 759,55	0,00	-160 759,55

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.3	-248 593,26	0,00	-248 593,26

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
04	-409 352,81	0,00	-409 352,81

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:

SO 100 / 3

Číslo ZBV:

04.1

Strany smlouvy o dílo č. S-1723/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	25	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny:

Předmět Změny: Narovnání stavu

Popis a zdůvodnění Změny:

Zadavatel v rámci uveřejněné Zadávací projektové dokumentace nezastihl skutečné výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 v rámci rekonstrukce silnice II/335.

Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti u položek č. 11372.a, 572213, 574A44, 574C56, 574E46 a 917224.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změnu vyhrazenou.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změnu vyhrazenou.

Evidenční list vyhrazené změny											
Název a evidenční číslo stavby: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Rekonstrukce II/335 – I. etapa		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100 / 3	Číslo ZBV: 04.1								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-160 759,55</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-160 759,55</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">160 759,55</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-160 759,55	0,00	-160 759,55	160 759,55
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-160 759,55	0,00	-160 759,55	160 759,55								
Technická pomoc Objednatele	jméno	Daniel Löffler	podpis								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Roman Wilkonský	podpis								
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Pešťál	podpis								
Stavební dozor	jméno	Josef Doksanský	podpis								
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis								
Zástupce Objednatele	jméno	Jan Zákostelecký, DiS.	podpis								
Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.; Bc. Margita Valentová	podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis								

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:

SO 100 / 3

Číslo ZBV:

04.3

Strany smlouvy o dílo č. S-1723/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupiny	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	25	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny:

Předmět Změny: Narovnění stavu

Popis a zdůvodnění Změny:

Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti.

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby původně počítalo na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 s rekonstrukcí chodníku.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 bylo zjištěno, že zastižený chodník je v dobrém stavu a není tedy nutné provést jeho kompletní předláždění. Došlo tedy pouze k částečné opravě chodníku na začátku úseku, kde byly dlaždice poškozené a rozbité.

Tímto zjištěním tak došlo k celkovému odpočtu položek č. 014102.b, 113188, 582611, 582612 a 91781, neboť celkové předláždění chodníku nebylo nutné. Dále došlo k odpočtu téměř celé položky č. 587205, kdy se z této položky použila pouze část na nezbytnou opravu začátku chodníku.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst.1 písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změnový list											
Název a evidenční číslo stavby: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Rekonstrukce II/335 – I. etapa		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100 / 3	Číslo ZBV: 04.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-248 593,26</td> <td>0,00</td> <td>-248 593,26</td> <td>248 593,26</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-248 593,26	0,00	-248 593,26	248 593,26
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-248 593,26	0,00	-248 593,26	248 593,26								
Technická pomoc Objednatele	jméno	Daniel Löffler	podpis								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Roman Wilkonský	podpis								
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Pešťál	podpis								
Stavební dozor	jméno	Josef Doksanský	podpis								
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis								
Zástupce Objednatele	jméno	Jan Zákostelecký, DiS.	podpis								
Zástupce objednatel odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.; Bc. Margita Valentová	podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis								

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 04

Název stavby:

II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 100 / 3

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
8 097 777,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 665 344,77	1 857 552,00	7 289 985,12	-807 792,77

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-409 352,81	0,00	1 857 552,00	22,94

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 074 697,58	6 880 632,31	-1 217 145,58	-15,03

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 21-109-00 - II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah Číslo a název SO/PS: SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 3 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	465,096	465,000	-0,096	620,80	288 731,60	-59,60	- - -	288 672,00	-59,60	-0,02
35	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	8 329,700	7 999,000	-330,700	7,82	65 138,25	-2 586,07	- - -	62 552,18	-2 586,07	-3,97
36	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	4 213,700	4 027,000	-186,700	301,02	1 268 407,97	-56 200,43	- - -	1 212 207,54	-56 200,43	-4,43
37	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	4 116,000	3 972,000	-144,000	337,71	1 390 014,36	-48 630,24	- - -	1 341 384,12	-48 630,24	-3,50
38	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	4 116,000	3 932,000	-184,000	283,36	1 166 309,76	-52 138,24	- - -	1 114 171,52	-52 138,24	-4,47
47	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	29,040	27,000	-2,040	561,26	16 298,99	-1 144,97	- - -	15 154,02	-1 144,97	-7,02
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						4 194 900,93	-160 759,55	0,00	4 034 141,38	-160 759,55	-3,83
		Celkem za stavební objekt						8 097 777,89	-160 759,55	0,00	7 937 018,34	-160 759,55	-1,99
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						8 097 777,89	-3 099 293,02	1 857 552,00	6 856 036,87	-1 241 741,02	-15,33


Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Josef Doksanský, (TDS/TDI)

Podpis:



Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 21-109-00 - II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah Číslo a název SO/PS: SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa Číslo a název rozpočtu: SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 3					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102. b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	64,940	0,000	-64,940	359,81	23 366,06	-23 366,06	---	0,00	-23 366,06	-100,00
7	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,600	0,000	-0,600	1 817,70	1 090,62	-1 090,62	---	0,00	-1 090,62	-100,00
39	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	63,000	0,000	-63,000	739,76	46 604,88	-46 604,88	---	0,00	-46 604,88	-100,00
40	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	4,300	0,000	-4,300	818,11	3 517,87	-3 517,87	---	0,00	-3 517,87	-100,00
41	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	m2	315,000	4,500	-310,500	356,66	112 347,90	-110 742,93	---	1 604,97	-110 742,93	-98,57
48	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	145,200	0,000	-145,200	435,75	63 270,90	-63 270,90	---	0,00	-63 270,90	-100,00
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						250 198,23	-248 593,26	0,00	1 604,97	-248 593,26	-99,36
		Celkem za stavební objekt						8 097 777,89	-248 593,26	0,00	7 849 184,63	-248 593,26	-3,07
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						8 097 777,89	-3 099 293,02	1 857 552,00	6 856 036,87	-1 241 741,02	-15,33


Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	13 596 364,93 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 249 222,34 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	14 821 559,03 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	90,09 %
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,83 %
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 1 097 734,33 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-8,07%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 078 909,48 Kč

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	35,84%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 872 618,33 Kč
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 798 182,47 Kč

12=(1)*0,15	Limit	2 039 454,74 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

Skupiny Změn																						
- 1 -						- 2 -						- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A= 29 +30	33	34	36=33+34	36A= 33 +34	37	38	39= 37 +38
			- 3 234 584,59 Kč	1 887 442,00 Kč	- 1 347 142,59 Kč	- 249 408,26 Kč	0,00 Kč	- 249 408,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 985 176,33 Kč	1 887 442,00 Kč	- 1 097 734,33 Kč	4 872 618,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 100	01	Rekonstrukce II/335 - I. etapa / Studená recyklace	- 2 619 328,32 Kč	1 827 012,00 Kč	- 792 316,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 619 328,32 Kč	1 827 012,00 Kč	- 792 316,32 Kč	4 446 340,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 100	02	Rekonstrukce II/335 - I. etapa / Horská vpusť	- 46 016,45 Kč	30 540,00 Kč	- 15 476,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 46 016,45 Kč	30 540,00 Kč	- 15 476,45 Kč	76 556,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 300	03	Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská / Doměrek	- 159 887,01 Kč	29 890,00 Kč	- 129 997,01 Kč	- 88 648,71 Kč	0,00 Kč	- 88 649,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 71 238,30 Kč	29 890,00 Kč	- 41 348,30 Kč	101 128,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 100	04	Rekonstrukce II/335 - I. etapa / Narovnění stavu	- 409 352,81 Kč	0,00 Kč	- 409 352,81 Kč	- 160 759,55 Kč	0,00 Kč	- 160 759,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 248 593,26 Kč	0,00 Kč	- 248 593,26 Kč	248 593,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název stavby:	II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 100 - Rekonstrukce II/335 - I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 100 / 3

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
7. Soupis prací	18	
8. Ohlášení změn stavby č. 4	3	
9. Souhlas KSÚS se změnou	1	
10. Vyjádření Technického dozoru stavebníka ze dne 17.11.2023	1	
11. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 21.11.2023	1	
Počet listů celkem	24	

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

NÁZEV SO: SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

CENA SO (ZE SMLOUVY): 8 097 777,89 Kč

CENA VŠECH ZBV: -1 241 741,02 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 6 856 036,87 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7 398,985	43,58 Kč	322 447,77 Kč
doplňující popis		zemina, kamenivo, nestmelené vrstvy				
výkaz výměr		dle pol. 11130: 475*0,1*1,8=85,500 [A] dle pol. 113328: 1030,25*2,1=2 163,525 [B] dle pol. 122738: 836,0*1,8=1 504,800 [C] dle pol. 123738: 1922,0*1,8=3 459,600 [D] dle pol. 129945: 630,0*0,04*2,0=50,400 [E] dle pol. 129957: 26*0,1*2,0=5,200 [F] dle pol. 132738: 72,2*1,8=129,960 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 398,985 [H] Celkem 7398,985 = 7398,985 => A				
ZBV: 01				-6 498,025		-283 183,93 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				900,960		39 263,84 Kč
2	014102	b POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	64,940	359,81 Kč	23 366,06 Kč
doplňující popis		beton, železobeton				
výkaz výměr		dle pol. 113188: 0,6*2,4=1,440 [A] dle pol. 966158: 15,0*2,4=36,000 [B] dle pol. 966168: 11,0*2,5=27,500 [C]				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		Celkem: A+B+C=64,940 [D] Celkem 64,94 = 64,940 => A				
ZBV:	04			-64,940		-23 366,06 Kč
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	53,176	50,00 Kč	2 658,80 Kč
		doplňující popis				
		bouraná živice (směs)				
		výkaz výměr				
		dle pol. 113338: 23,12*2,3=53,176 [A] Celkem 53,176 = 53,176 => A				
ZBV:	01			-53,176		-2 658,80 Kč
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
4	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	146,016	155,63 Kč	22 724,47 Kč
		doplňující popis				
		pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele				
		výkaz výměr				
		dle pol. 18222: 498,8*0,15*1,8=134,676 [A] dle pol. 18232: 42,0*0,15*1,8=11,340 [B] Celkem: A+B=146,016 [C] Celkem 146,016 = 146,016 => A				
		technická specifikace				
0 - Všeobecné konstrukce a práce						61 988,31 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	70,000	42,86 Kč	3 000,20 Kč
		doplňující popis				
		vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele				
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
6	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	475,000	31,25 Kč	14 843,75 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!				
výkaz výměr		Bourací práce a demolice Odhumusování v tloušťce minimálně 100mm: 475=475,000 [A] Celkem 475 = 475,000 => A				
technická specifikace						
7	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,600	1 817,70 Kč	1 090,62 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
výkaz výměr		Bourací práce a demolice Vybourání stávajících ploch z betonové dlažby, předpokládaná tloušťka dlažby 80 mm a lože 40 mm (sjezdy k nemovitostem): 5,0*0,12=0,600 [A] Celkem 0,6 = 0,600 => A				
ZBV: 04				-0,600		-1 090,62 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
8	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 030,250	120,00 Kč	123 630,00 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
výkaz výměr		Bourací práce a demolice, z důvodu sanace podloží výměry digitálně odměřeny, konstrukce A dle vzorových příčných řezů Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 250 mm: 3828*0,25=957,000 [A] Ruční bourání původních nestmelených podkladních vrstev v šířce 0.5m podél obrub vozovky průměrně v tl. 250 mm: 289*0,25=72,250 [B] Bourací práce a demolice Odstranění stávajícího nestmeleného materiálu průměrně v tl. 200 mm (sjezdy k nemovitostem): 5*0,2=1,000 [C] Celkem: A+B+C=1 030,250 [D] Celkem 1030,25 = 1030,250 => A				
ZBV: 01				-737,250		-88 470,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				293,000		35 160,00 Kč
9	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	23,120	996,00 Kč	23 027,52 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Směs vrstev (bourané okraje vozovky) v hodnotách PAU třídy až ZAS-T4.				

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr			Bourací práce a demolice Ruční bourání asfaltových vrstev a penetračního makadamu v šířce 0,2m podél obrub do hloubky 200 mm: 115,6*0,2=23,120 [A] Celkem 23,12 = 23,120 => A				
ZBV:	01				-23,120		-23 027,52 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
10	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	465,096	620,80 Kč	288 731,60 Kč
doplňující popis			ZAS T1 / T2 vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem!				
výkaz výměr			Bourací práce a demolice Frézování 2 asfaltových vrstev v celk. tl. 115 mm: 4001,4*0,115=460,161 [A] Frézování asfaltové ohrubné vrstvy stávající vozovky do hloubky 50 mm: 98,7*0,05=4,935 [B] Celkem: A+B=465,096 [C] Celkem 465,096 = 465,096 => A				
ZBV:	04				-0,096		-59,60 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					465,000		288 672,00 Kč
11	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	340,119	25,00 Kč	8 502,98 Kč
doplňující popis			ZAS T3 / T4 vč. ponechání v místě stavby pro následné provedení Recyklace za studena na místě				
výkaz výměr			Bourací práce a demolice Frézování 2 asfaltových vrstev (ZAS T3 tl. 40mm + PM ZAS T4 tl. 45mm) v celk. tl. 85 mm: 4001,4*0,085=340,119 [A] Celkem 340,119 = 340,119 => A				
ZBV:	01				-340,119		-8 502,98 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
12	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	113,300	68,48 Kč	7 758,78 Kč
doplňující popis			příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)				
výkaz výměr			Konstrukce zpevněných ploch				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		Ošetření spár těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A] Celkem 113,3 = 113,300 => A				
		technická specifikace				
13	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	836,000	477,77 Kč	399 415,72 Kč
		doplňující popis				
		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
		výkaz výměr				
		Zemní práce Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk Výkop: 836=836,000 [A] Celkem 836 = 836,000 => A				
ZBV:	01			-797,000		-380 782,69 Kč
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
CELKEM:				39,000		18 633,03 Kč
14	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 922,000	65,00 Kč	124 930,00 Kč
		doplňující popis				
		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !				
		výkaz výměr				
		Zemní práce Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 1922=1 922,000 [A] Celkem 1922 = 1922,000 => A				
ZBV:	01			-1 922,000		-124 930,00 Kč
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
15	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	81,120	284,10 Kč	23 046,19 Kč
		doplňující popis				
		vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
		výkaz výměr				
		dle pol. 18222: 498,8*0,15=74,820 [A] dle pol. 18232: 42,0*0,15=6,300 [B] Celkem: A+B=81,120 [C] Celkem 81,12 = 81,120 => A				
ZBV:	01			-81,120		-23 046,19 Kč
		výkaz výměr				
		technická specifikace				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
16	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	m	630,000	214,94 Kč	135 412,20 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		Odvodnění Pročištění stávající dešťové kanalizace: 630=630,000 [A] Celkem 630 = 630,000 => A				
technická specifikace						
17	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	m	26,000	416,08 Kč	10 818,08 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		Odvodnění Vyčištění zanesených propustků DN 500: 26=26,000 [A] Celkem 26 = 26,000 => A				
technická specifikace						
18	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	72,200	514,60 Kč	37 154,12 Kč
doplňující popis		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pažené výkopy				
výkaz výměr		Zemní práce Výkop pro uložení kanalizační přípojky DN 250: 72,2=72,200 [A] Celkem 72,2 = 72,200 => A				
technická specifikace						
19	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	340,119	41,44 Kč	14 094,53 Kč
doplňující popis		ZAS T3 / T4 vč. případného přesunu v místě stavby				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Uložení materiálu pro následné provedení Recyklace za studena na místě - dle pol. 11372.b: 340,119=340,119 [A] Celkem 340,119 = 340,119 => A				
ZBV: 01				-340,119		-14 094,53 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 830,200	12,71 Kč	35 971,84 Kč

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr		dle pol. 122738: 836,0=836,000 [A] dle pol. 123738: 1922,0=1 922,000 [B] dle pol. 132738: 72,2=72,200 [C] Celkem: A+B+C=2 830,200 [D] Celkem 2830,2 = 2830,200 => A				
ZBV: 01				-2 719,000		-34 558,49 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				111,200		1 413,35 Kč
21	17481	ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,000	1 275,09 Kč	53 553,78 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Zemní práce Výměry zemních prací byly spočítány na základě digitálního modelu softwarem AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk Zásyp a zhutnění výkopu pro kanalizační přípojku novou zeminou: 42,0=42,000 [A] Celkem 42 = 42,000 => A				
technická specifikace						
22	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,700	703,83 Kč	9 642,47 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti ! Odvodnění Zásyp trouby propustku a kanalizační přípojky ze ŠP, hutnění po vrstvách tl. max. 0,30 m: 13,7=13,700 [A] Celkem 13,7 = 13,700 => A				
technická specifikace						
23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	5 751,000	16,99 Kč	97 709,49 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		dle pol. 56336: 5746,7+4,3=5 751,000 [A] Celkem 5751 = 5751,000 => A				
ZBV: 01				-5 751,000		-97 709,49 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
24	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	540,800	10,71 Kč	5 791,97 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A] dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B] Celkem: A+B=540,800 [C] Celkem 540,8 = 540,800 => A				
technická specifikace						
25	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	498,800	83,08 Kč	41 440,30 Kč
doplňující popis		přev. svah				
výkaz výměr		Zemní práce Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:1,5: 498,8 =498,800 [A] Celkem 498,8 = 498,800 => A				
technická specifikace						
26	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	42,000	59,26 Kč	2 488,92 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Zemní práce Ohumusování v tl. 150 mm v rovině: 42,0 =42,000 [A] Celkem 42 = 42,000 => A				
technická specifikace						
27	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	540,800	16,19 Kč	8 755,55 Kč
doplňující popis		příp. ruční osev				
výkaz výměr		dle pol. 18222: 498,8=498,800 [A] dle pol. 18232: 42,0=42,000 [B] Celkem: A+B=540,800 [C] Celkem 540,8 = 540,800 => A				
technická specifikace						
1 - Zemní práce						674 538,50 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
------	-----	------------	----	-------------	-----	-----------

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
2 - Základy						
28	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 909,000	75,00 Kč	143 175,00 Kč
doplňující popis		vč. přehutnění parapláně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/63 v předpokládané tl. 400 mm (hutnění po vrstvách max. 0,25 m): 1909=1 909,000 [A] Celkem 1909 = 1909,000 => A				
ZBV: 01				-1 909,000		-143 175,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
29	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	4 508,000	10,00 Kč	45 080,00 Kč
doplňující popis		šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50% POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Separační netkaná geotextilie pro uložení na paraplán při provádění sanace zemní pláně: 4508=4 508,000 [A] Celkem 4508 = 4508,000 => A				
ZBV: 01				-4 508,000		-45 080,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
2 - Základy						0,00 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
4 - Vodorovné konstrukce						
30	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,500	1 220,01 Kč	6 710,06 Kč
doplňující popis		POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !				
výkaz výměr		Odvodnění Štěrkopísčový podsyp ŠP - - tl. min. 150 mm pod plastovou troubu propustku a kanalizační přípojku: 3,4=3,400 [A] - tl. 100 mm pod odláždění z LK: 21,0*0,1=2,100 [B] Celkem: A+B=5,500 [C] Celkem 5,5 = 5,500 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
57	467212	N STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC	M3	0,000	4 018,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 02				6,000		24 108,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na maltu cementovou předepsané kvality do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
CELKEM:				6,000		24 108,00 Kč
4 - Vodorovné konstrukce						30 818,06 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
31	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	9 234,540	100,00 Kč	923 454,00 Kč
doplňující popis		ŠDA 0/63 celk. tl. 300mm (2x 150mm), s odpočtem části plochy s provedením RSCA v jedné vrstvě tl. 150mm (jednotl. na vrstvě Edef,2 = min. 100 MPa + Edef,2 = min. 70 MPa) POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, zohledněn je skutečný tvar dle řezu A.				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Podklad nové vozovky - - spodní vrstva: 5746,7 =5 746,700 [A] - vrchní vrstva (odpočet dle pol. 11372.b s převodem na vrstvu tl. 150mm): 5746,7 - (340,119 / 0,15) =3 479,240 [B] Podklad dlažby: 2*4,3=8,600 [C] Celkem: A+B+C=9 234,540 [D] Celkem 9234,54 = 9234,540 => A				
ZBV: 01				-9 079,540		-907 954,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				155,000		15 500,00 Kč
32	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	m2	2 267,460	195,00 Kč	442 154,70 Kč
doplňující popis		RS 0/32 CA dle TP 208 ; tl. 150 mm Zahrnuje reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze (předp.) 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu (předp.) 4% dle TP 208. POZN.: Množství pojiva (navýšení objemu) není zohledněno ve výměře plochy, zrecyklován bude veškerý vyfrézovaný materiál ZAS T3/T4 !				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Podklad nové vozovky - vrchní vrstva (recyklace materiálu dle pol. 11372.b s převodem na vrstvu tl. 150mm): 340,119 / 0,15 =2 267,460 [A] Celkem 2267,46 = 2267,460 => A				
ZBV: 01						-2 267,460
výkaz výměr						
technická specifikace						
56	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2	0,000	415,23 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01						4 400,000
výkaz výměr						
technická specifikace		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
CELKEM:				4 400,000	1 827 012,00 Kč	
33	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	143,900	384,73 Kč	55 362,65 Kč
doplňující popis		vč. zhutnění podkladu POZN.: V případě získání vhodné frakce předpoklad využití vyfrézované směsi ZAS T1/T2 z bourání vozovky.				
výkaz výměr		Konstrukce nezpevněných ploch Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32: 143,9=143,900 [A] Celkem 143,9 = 143,900 => A				
technická specifikace						
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	4 116,000	18,34 Kč	75 487,44 Kč
doplňující popis		PI C v množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0 =4 116,000 [A] Celkem 4116 = 4116,000 => A				
technická specifikace						
35	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	8 329,700	7,82 Kč	65 138,25 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		PS C v množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A] Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7 =4 213,700 [B] Celkem: A+B=8 329,700 [C] Celkem 8329,7 = 8329,700 => A				
ZBV: 04				-330,700		-2 586,07 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				7 999,000		62 552,18 Kč
36	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	4 213,700	301,02 Kč	1 268 407,97 Kč
doplňující popis		ACO 11+ 50/70 ; tl. 50mm				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka + navazují části v odbočeních: 4213,7=4 213,700 [A] Celkem 4213,7 = 4213,700 => A				
ZBV: 04				-186,700		-56 200,43 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				4 027,000		1 212 207,54 Kč
37	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	4 116,000	337,71 Kč	1 390 014,36 Kč
doplňující popis		ACL 16+ 50/70 ; tl. 60mm POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A] Celkem 4116 = 4116,000 => A				
ZBV: 04				-144,000		-48 630,24 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				3 972,000		1 341 384,12 Kč
38	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	4 116,000	283,36 Kč	1 166 309,76 Kč

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm POZN.: Výměra včetně přesahu pod krajnicí, dle řezu A.					
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Nová vozovka: 4116,0=4 116,000 [A] Celkem 4116 = 4116,000 => A					
ZBV: 04						-184,000	-52 138,24 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					3 932,000		1 114 171,52 Kč
58	58252	N	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	m2	0,000	670,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 02						9,600	6 432,00 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
CELKEM:					9,600		6 432,00 Kč
39	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	63,000	739,76 Kč	46 604,88 Kč
doplňující popis		Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - doplnění / výměna dlažby - odhad 20%: 315*0,2=63,000 [A] Celkem 63 = 63,000 => A					
ZBV: 04						-63,000	-46 604,88 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
40	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	4,300	818,11 Kč	3 517,87 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		Dlažba zámková / skladebná (dle stávající) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm (Edef,2 = min. 100 MPa)				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Dlažba betonová DL tl. 80 mm: 4,3=4,300 [A] Celkem 4,3 = 4,300 => A				
ZBV: 04				-4,300		-3 517,87 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
41	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	m2	315,000	356,66 Kč	112 347,90 Kč
doplňující popis		POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Předláždění stávajícího chodníku poškozenho stavbou - obnova dlažby: 315=315,000 [A] Celkem 315 = 315,000 => A				
ZBV: 04				-310,500		-110 742,93 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				4,500		1 604,97 Kč
5 - Komunikace						5 711 714,41 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
42	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m	24,200	871,50 Kč	21 090,30 Kč
doplňující popis		Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 250 včetně seřiznutí 5x				
výkaz výměr		Odvodnění Kanalizační přípojka: 24,2=24,200 [A] Celkem 24,2 = 24,200 => A				
technická specifikace						
43	89712.R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - OBNOVA	kus	2,000	12 276,95 Kč	24 553,90 Kč
doplňující popis		vč. příp. odstranění poškozené části				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		Odvodnění Obnova uličních vpustí - rekonstrukce poškozených stavbou: 2=2,000 [A] Celkem 2 = 2,000 => A				
ZBV: 02				-1,000		-12 276,95 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		12 276,95 Kč
44	89722	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	kus	1,000	33 739,50 Kč	33 739,50 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Odvodnění Prefabrikovaná horská vpust s mříží: 1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 => A				
ZBV: 02				-1,000		-33 739,50 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
45	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	27,000	2 539,80 Kč	68 574,60 Kč
doplňující popis		příp. ostatních znaků inženýrských sítí POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti !				
výkaz výměr						
technická specifikace						
46	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	kus	3,000	8 677,65 Kč	26 032,95 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Odvodnění Zaústění - - trubního propustku z plastové trouby (DN 500) do horské vpusti: 1=1,000 [A] - kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do horské vpusti: 1=1,000 [B] - kanalizační přípojky z plastové trouby (DN 250) do trouby kanalizační stoky, vrtání otvoru: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] Celkem 3 = 3,000 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						127 974,80 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						
47	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	29,040	561,26 Kč	16 298,99 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - doplnění / výměna obrub - odhad 20%: 145,2*0,2=29,040 [A] Celkem 29,04 = 29,040 => A				
ZBV: 04					-2,040	-1 144,97 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				27,000		15 154,02 Kč
48	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	145,200	435,75 Kč	63 270,90 Kč
doplňující popis						
		POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI !				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Betonové obruby silniční 150/250 do betonového lože - obnova obrub: 145,2=145,200 [A] Celkem 145,2 = 145,200 => A				
ZBV: 04					-145,200	-63 270,90 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
49	9183C3	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH	m	2,100	3 759,90 Kč	7 895,79 Kč
doplňující popis						
		Trouba žebrovaná z materiálu PP, nebo PE-HD, kruhové pevnosti SN8, DN 500 včetně seřiznutí 1x				
výkaz výměr		Odvodnění Prodloužení stávajících propůstků: 2,1=2,100 [A] Celkem 2,1 = 2,100 => A				
technická specifikace						
50	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	113,300	74,70 Kč	8 463,51 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		zařízení hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové ohrubné vrstvy				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Zařízení spár asfaltových vrstev vozovek v tl. max 50 mm: 113,3=113,300 [A] Celkem 113,3 = 113,300 => A				
technická specifikace						
51	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	m	113,300	68,48 Kč	7 758,78 Kč
doplňující popis		zálivka spár za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)				
výkaz výměr		Konstrukce zpevněných ploch Ošetření spár těsnicí asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 113,3=113,300 [A] Celkem 113,3 = 113,300 => A				
technická specifikace						
52	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	193,200	726,59 Kč	140 377,19 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		Odvodnění Betonová příkopová tvárnice (C25/30-XF4) orientační rozměry 600x330 mm, tl. 80 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3 tl.100 mm: 193,2=193,200 [A] Celkem 193,2 = 193,200 => A				
technická specifikace						
53	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	m2	21,000	1 438,33 Kč	30 204,93 Kč
doplňující popis		dl. 200mm, lože 150mm - celková tl. konstrukce mimo ŠP = 350mm				
výkaz výměr		Odvodnění Obložení příkopu a svahu, vyústění betonového žlabu před horskou vpustí obl. lomovým kamenem v tl. 200 mm v betonovém loži C20/25 XF3 tl. 150 mm, vyspárování cementovou maltou MC25-XF4: 21,0=21,000 [A] Celkem 21 = 21,000 => A				
ZBV: 02				-17,100		-24 595,44 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				3,900		5 609,49 Kč
54	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	15,000	2 241,00 Kč	33 615,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!				
výkaz výměr		Zemní a bourací práce Vybourání skrytých beton. konstrukcí odhad 15,0=15,000 [A] Celkem 15 = 15,000 => A				
technická specifikace						
55	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,000	2 739,00 Kč	30 129,00 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!				
výkaz výměr		Zemní a bourací práce Vybourání skrytých železobeton. konstrukcí odhad 11,0=11,000 [A] Celkem 11 = 11,000 => A				
technická specifikace						
9 - Ostatní konstrukce a práce						249 002,78 Kč

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 4

„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“

K rukám:

Jan Zákostelský, DiS., – Projektový manažer, KSÚS
Bc. Margita Valentová, – Starostka města Mnichovice
Ing. Tomáš Melichar, – Technický dozor investora, AteresCZ s.r.o.
Ing. Pavel Hrdina – Autorský dozor investora, Pontex, spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“
Název veřejné zakázky	„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-1723/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 50/2023
Termín plnění	Dle SoD 14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	13.596.364,93 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 100 - Rekonstrukce II/335 – I. etapa
Důvody potřeby změny, popis problému	Zadavatel v rámci uveřejněné Zadávací projektové dokumentace nezastihl skutečné výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 v rámci rekonstrukce silnice II/335. Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti u položek č. 11372.a, 572213, 574A44, 574C56, 574E46 a 917224. Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti. Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby původně počítalo na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 s rekonstrukcí chodníku. V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 bylo zjištěno, že zastížený chodník je v dobrém stavu a není tedy nutné provést jeho kompletní předláždění. Došlo tedy pouze k částečné opravě chodníku na začátku úseku, kde byly dlaždice poškozené a rozbité. Tímto zjištěním tak došlo k celkovému odpočtu položek č. 014102.b, 113188, 582611, 582612 a 91781, neboť celkové předláždění chodníku nebylo nutné.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace navržených úprav a vydání pokynu k zahájení prací.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.



V Benešově dne

Za zhotovitele

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Výrobní náměstek
B E S s.r.o.

Počet listů: 3

Seznam příloh:

1. Bez příloh

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

www.besbn.cz

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IČO: 43792553

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský DiS.

Říčany

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/335 I. etapa, Mnichovice průtah“


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/335 I. etapa, Mnichovice průtah“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- SO 300 – Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská –
Dílčí změna č.1 –
dojde k narovnání skutečně zaměřeného stavu prováděných prací v rámci stavebních činností na SO 300 oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby.
Dílčí změna č. 2 –
S ohledem na změnu technologie provádění sanace aktivní zony, došlo k odpočtu položek prací, které nebylo s ohledem na provedení recyklace za studena dle TP 208 nutné provádět.
Dílčí změna č. 3 –
V projektové dokumentaci pro provádění stavby, nebylo uvažováno s výměnou kanalizačních a vodovodních poklopů na SO 300. Při provádění stavebních prací byly zastiženy poklopy v nevyhovujícím technickém stavu. Z toho důvodu došlo k jejich nahrazením novými funkčnímu poklopy.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.



Jan Zákostelský DiS.



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : AteresCZ@seznam.cz, www.aterescz.cz

Vyjádření TDS k ZBV 4

ZBV 4, SO 100, Rekonstrukce II/335 – I. etapa

Zadavatel v rámci uveřejněné Zadávací projektové dokumentace nezastihl skutečné výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 v rámci rekonstrukce silnice II/335.

Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti.

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby původně počítalo na stavebním objektu (dále jen „SO“) 100 s rekonstrukcí

chodníku. V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 bylo zjištěno, že zastižený chodník je v dobrém stavu a není tedy nutné provést jeho

kompletní předláždění. Došlo tedy pouze k částečné opravě chodníku na začátku úseku, kde byly dlaždice poškozené a rozbité.

Tímto zjištěním tak došlo k celkovému odpočtu položek č. 014102.b, 113188, 582611, 582612 a 91781, neboť celkové předláždění chodníku

nebylo nutné. Dále došlo k odpočtu téměř celé položky č. 587205, kdy se z této položky použila pouze část na nezbytnou opravu začátku


chodníku. Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti u položek č. 11372.a, 572213, 574A44, 574C56, 574E46 a

917224.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

S pozdravem dne 17.11.2023

Za TDS-Josef Doksanský-jednatel



Vyřizuje
Michal Šulc

Datum
21. 11. 2023

Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“ (AD) k navržené ZBV č. 4 související se změnou SO 100 v podobě doměrků dle skutečného provedení úpravy chodníkových ploch a silničních obrub

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor předkládáme vyjádření k ZBV č.4.

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládalo na stavebním objektu SO 100 s rozsáhlejší úpravou a předlážděním chodníkových ploch a úpravou silničních obrub v rámci provádění stavebních prací při opravě vozovky.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 byla dohodnuta změna technologie opravy vozovky, kdy byla zvolena technologie opravy recyklací za studena dle TP 208 v celé délce a šířce opravy (řešeno v rámci ZBV č.1).

Tato změna měla pozitivní vliv na okolní objekty, kdy odpadla potřeba rozebrání a znovu obnovení části chodníkových ploch a silničních obrub v míře předpokládané v dokumentaci pro provedení stavby. Předlážděny byly pouze části chodníků na okraji stavby.

Výše popsané změny doměrků opravy chodníkových ploch v rámci stavby SO 100, které jsou předmětem ZBV č. 4 byly oznámeny dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 4“ (příloha č. 9). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vydala souhlas s provedením změny dne 20.11.2023.

Projektant při svém návrhu nemohl uvedenou skutečnost sníženého množství opravy stávajícího chodníku předpokládat.

Navržené ZBV č. 4 obsahuje popsané změny – doměrky předláždění chodníkových ploch a oprava silničních obrub, včetně změn souvisejících položek.

Závěr: AD souhlasí s navrženým ZBV č. 4.



Ing. Michal Šulc