

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. III/24712 Keblice”

číslo smlouvy objednatele: V/3018/2024/LT

číslo smlouvy zhotovitele: 93531

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3,

Zastoupená: Lenka Holovská, náměstek ředitele, pověřena řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy/dodatku odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ provozu Litoměřice

za finanční plnění smlouvy/dodatku odpovídá: Lenka Holovská, náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupená: [REDACTED], vedoucím provozu VHS Sever, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ, na základě plné moci

a

[REDACTED] ekonomem provozu VHS Sever, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ, na základě plné moci

IČ: 43005560

za věcné plnění smlouvy/dodatku odpovídá: [REDACTED], vedoucí provozu VHS Sever

za finanční plnění smlouvy/dodatku odpovídá: [REDACTED], ekonom provozu VHS Sever

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

II. 1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

IV. 3 Ukončení a předání prací: do 30.11.2024

III. Závěrečná ustanovení

III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

III. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevhodných podmínek.

V Dubí dne [redacted]

V Ústí nad Labem dne [redacted]

.....
za objednatele
Lenka Holovská
náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

.....
za zhotovitele
[redacted], vedoucí provozu
VHS Sever, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci

.....
za zhotovitele
[redacted] ekonom provozu VHS
Sever, úseku Dopravních a inženýrských
Staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ,
na základě plné moci