

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12.7.2024
č. objednatele V/0004/2024/Ř
č. zhotovitele 55/24

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Opravné stavební práce na vybraných mostech včetně prohlídek“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstek ředitele, pověřena řízením organizace

IC: 00080837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

INSKY spol. s r. o.

Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IC: 00671533

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní stany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo
na realizaci stavební zakázky
„Opravné stavební práce na vybraných mostech včetně prohlídek“

Čl. IV Cena za dílo

Změna ceny díla je podložena skutečností zaměřenou na stavbě – doměrky ohledně výroby, osazení nového zábradlí – odsouhlasené zástupci investora.

Cena víceprací celkem	+ 17 845,20 Kč bez DPH
Cena díla dle SoD	2 733 603,46 Kč bez DPH
Cena víceprací	23 512,20 Kč bez DPH
Cena méněprací	- 5 667,00 Kč bez DPH
Nová cena díla dle Dodatku č. 1	2 751 448,66 Kč bez DPH

XVI. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.7.2024 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

v Dubí dne
za objednatele

v Ústí nad Labem dne
za zhotovitele

Lenka Holovská
náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti