

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/136/Li, uzavřené dne 20.06.2024  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

Bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. **DOPRAPLAN s. r. o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 67435

se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací:

IČO: 05411572

DIČ: CZ05411572

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/136/Li, uzavřené dne 20.06.2024 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**Ulice Staroměstská, Havlíčkova, Třinec – rekonstrukce**“ (dále jen „stavba“, „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. Z důvodu nových požadavků na zpracování projektové dokumentace vzešlých v důsledku stávajících legislativních změn, smluvní strany se dohodly na rozšíření a upřesnění rozsahu díla tím, že zhotovitel v rámci své činnosti obstará pro objednatele Povolení stavby. V souvislosti tímto požadavkem a požadavků na zpracování projektové dokumentace v důsledku legislativní změn, zhotovitel požádal o stanovení nového termínu jejího vyhotovení a odevzdání objednateli.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:*

- *dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení stavby do **30.04.2025***
- *dokumentace pro provádění stavby do **2 měsíců od písemné výzvy objednatele**“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2089 ze dne 18.11.2024.

V Třinci .....

Za objednatele:



Za zhotovitele:

