

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

PVL-849/2024/SML
24012

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail:

a

zhotovitel:

sídlo:
statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

tel.:
(dále jen „zhotovitel“)

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
Ing. Jan Jaroš, Ing. Petr Novotný,
Martin Novotný, DiS. – jednatelé společnosti

Ing. Petr Novotný, jednatel
, jednatel
14499924
CZ14499924
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 253
e-mail:

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 4. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Nežárka, ř. km 1,144, Veselí nad Lužnicí – oprava jezu Nový**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla nejpozději do 30. 9. 2025, z důvodu povodně v září 2024 a dlouhodobě zvýšených průtoků vypouštěním rybníků za účelem jejich výlovů. Z těchto důvodů nebylo možné dílo ve stanoveném termínu realizovat. Dle podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správy CHKO Třeboňsko, mohou být práce zahájeny nejdříve od 15. 7. 2025.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu takto:

Článek II. smlouvy “Lhůty a podmínky realizace díla” odstavec 1. písm. b) nově zní:

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 30. 9. 2025

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.