

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo „Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace“

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra,

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 – Kamýk

IČO: 75154960

DIČ: CZ75154960

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupené: Ing. Miroslavem Červenkou, ředitel

kontaktní osoba:  email:  tel.: 

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 6919

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:  č.ú.: 

 č.ú.: 

zastoupená: Jan Kandlík, prokurista

kontaktní osoba: Jan Kandlík, email:  tel.: 

datová schránka: 

(dále jen „Zhotovitel“)

nebo společně dále („Smluvní strany“)

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - stavba „**Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace**“

I. Předmět a účel dodatku, ponížení ceny

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo čj. ZZ-298/R-2024-31 ze dne 24.6.2024. Důvodem je ponížení ceny uvedených prací:

- 1) Rozšíření stropních podhledů a náhrada vytipovaných zděných příček
snížení o Kč 89.021,18 s DPH
- 2) Neprováděné položky, přesuny sutí, úprava podlah a izolací podlah proti vodě
snížení o Kč 216.765,63 s DPH

Celkové ponížení oproti ceně Díla činí:

252.716,37 Kč cena bez DPH
53.070,44 Kč cena DPH
305.786,81 Kč cena s DPH

Celková cena Díla povýšená dle Dodatku č. 1 a ponížená dle tohoto Dodatku činí:
Kč 18.951.738,20 Kč bez DPH, tj.22.931.603,22 Kč s DPH.

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu zakázky. Změna Díla byla provedena ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Hodnoty změn podle Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 nepřesahují v součtu 15% ceny Díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen uveřejnit Dodatek č. 2 v Registru smluv, za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Dodatku č.2 v plném znění souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit bez zbytečného odkladu.

1.1.

za Objednatele:



Datum viz elektronický podpis

Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZ MV

za Zhotovitele:



Jan Kandlík, prokurista
VIDOX s.r.o.

Příloha: Žádost o schválení změnových listů a jejich schválení a Odborem programového financování
MV