

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/122/Še, uzavřené dne 13.06.2024  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. **BYTservis – služby, spol. s.r.o**

sídlem: Prameny 603/24, 734 01 Karviná - Ráí  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 47670860  
DIČ: CZ47670860  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

## I. Preambule

- Smluvní strany dne 13.06.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. (2024/02/122/Še, včetně dodatku č. 1 ze dne 13.06.2024 a dodatku č. 2 ze dne 16.09.2024 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací v rámci akce s názvem „Stavební práce na základních školách v Třinci – Opakování“/část 1 Stavební práce na ZŠ Kaštanová (dále jen „stavba“ nebo „dílo“. Dílo bylo zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet byl nedílnou součástí smlouvy, tvořící přílohu č. 1.
- Příloha č. 1 obsahovala položku:  
kabel datový FTP CAT 6E – 9.000 Kč bez DPH  
Dílo bylo dokončeno a předáno v řádném termínu. Fakturace proběhla v souladu s podmínkami smlouvy a dle přílohy č. 1 - položkového rozpočtu.
- Ukázalo se však, že byl dodán jiný typ kabeláže, a to namísto původně předpokládané stíněné kabeláže, kabeláž nestíněná:  
Kabel datový UTP CAT 6 PVC – 5.500 Kč bez DPH
- Se záměnou položky jsou smluvní strany srozuměni a souhlasí s ní.

## **II. Předmět dodatku**

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek. Předmětem dodatku je uzavření dohody o narovnání s cílem vyřešit nesoulad mezi údajem v položkovém rozpočtu a skutečným stavem, včetně finančního vyrovnání tak, aby smluvní strany předešly jakýmkoliv sporům vzniklým v budoucnu.
2. Smluvní strany se dohodly na narovnání práv a povinností vyplývajících ze skutečnosti, že byl namontován jiný typ kabeláže.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dobropis na vrácení rozdílu mezi cenou původně předpokládaného a skutečně namontovaného typu kabeláže.

## **III. Finanční vyrovnání**

1. Zhotovitel se zavazuje vystavit dobropis na částku odpovídající rozdílu mezi fakturovanou cenou a cenou dodaného typu kabeláže do 15 dnů od podpisu této dohody.
2. Tato dohoda představuje úplné a konečné ujednání týkající se tohoto předmětu.


## **IV. Závěrečná ujednání**







1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2097 ze dne 18.11.2024.

V Třinci .....

za objednatele:

za zhotovitele



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 3</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>BYTservis – služby, spol. s r.o.</b>		
<b>Investor:</b>	<b>Statutární město Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>13.11.2024</b>
<b>Název akce:</b>	<b>Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci - ZŠ a MŠ Kaštanová 412</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
Dodávka jiného typu kabeláže.			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -9 000,00 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 5 500,00 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -3 500,00 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
<b>Cena dle SOD+D2 bez DPH:</b> 674 864,37 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 671 364,37 Kč	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>			<b><u>podpis:</u></b>
<b><u>schválil (TDS):</u></b>			<b><u>podpis:</u></b>
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>			<b><u>podpis:</u></b>

## Změnový list č.03

Stavba: Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci - ZŠ a MŠ Kaštanová 412

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: BYTservis – služby, spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		<i>D11: Kabeláž</i>	
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>			

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
		<i>D11: Kabeláž</i>	-
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>			-


  

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>			-
--	--	--	---

## Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci - ZŠ a MŠ Kaštanová 412 - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			<b>22324: Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Kaštanová 412</b>				
	<b>Stavba</b>						
	<b>Objekt</b>		<b>02: Elektroinstalace</b>				
	<b>Skupina</b>		<b>02: Elektroinstalace</b>				
	<b>Oddíl</b>		<b>D11: Kabeláž</b>				
7	SP	R1	Kabel datový UTP CAT 6 PVC	m			

Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci - ZŠ a MŠ Kaštanová 412 - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			<b>22324: Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách - ZŠ a MŠ Kaštanová 412</b>				
			<b>Stavba</b>				
			<b>Objekt</b>				
			<b>Skupina</b>				
			<b>Oddíl</b>				
6	SUB	Pol6	Kabel datový FTP CAT 6E	m			