

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160031  
na akci: Provozní objekt Dolní Lipka, rekonstrukce stodoly

### I. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Jan Adamíra, osoba pověřená technickým dozorem  
stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 407 452  
E-mail: labe@pla.cz  
Číslo stavby objednatele: 219150006

a

#### **Zhotovitel:**

Název: VAKSTAV spol. s r.o., Jablonné n. Orlicí  
Adresa sídla: Jamné nad Orlicí 136, 561 64 Jamné nad Orlicí

Statutární orgán: Josef Mikyska, jednatel  
Milan Černohous, jednatel  
Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Mikyska, MBA  
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehák

IČ: 45537186  
DIČ: CZ45537186  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1679  
Telefon: 465 649 115  
Fax: 465 649 116  
E-mail: vakstav@vakstav.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160031 v jednotlivých člancích takto:

**Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1.**

**Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 3. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 927 425,03 Kč

slovy: devětsetdvacetsedmtisícčtyřístadvacetpět korun českých tři haléře bez DPH.

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla 927 425,03 Kč se dohodou smluvních stran ponížuje v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2016 na částku 895 739,90 Kč bez DPH,

slovy: osmsetdevadesátpětisícšestmsetřicetdevět korun českých devadesát haléřů bez DPH.

**Zdůvodnění:**

Důvodem změny ceny díla je jiné provedení SO 03 a SO 04. Při podrobnější rekognoskaci terénu v průběhu stavby bylo zjištěno, že při dodržení bezpečného sklonu kanalizačního potrubí by kanalizace ústila nevhodně v terénu a nebylo by zajištěno dostatečné zasakování dešťových vod. Z tohoto důvodu bylo navrženo alternativní řešení kanalizace.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160031 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne .....

V Jamném nad Orlicí, dne .....

---

za objednatele

Ing. Petr Martínek,  
investiční ředitel

---

za zhotovitele