

## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: **15PT-001537**  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 23.0332.223Z96  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D55, 5511 Bzenec Přívoz – Rohatec – podrobný GTP**  
uzavřené dne 8. 12. 2023 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“

zastoupena vedoucím společníkem **INSET s.r.o.**  
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
IČO: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236  
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

### SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992  
zastoupen:  
jako společník společnosti „INSET – SGGT – GTP 2022“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

## Preamble

- A) Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 12. 2023 mezi sebou uzavřely výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na služby „D55, 5511 Bzenec Přívoz – Rohatec - podrobný GTP“ (dále jen „Zakázka“), jejímž předmětem je vypracování podrobného geotechnického průzkumu.
- B) Smluvní strany se v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové dohody dohodly na uzavření dodatku Smlouvy, kterým dochází ke změně vedoucího spolčenika Zhotovitele pro Zakázku.
- C) Smluvní strany se současně dohodly na uzavření dodatku Smlouvy, který spočívá v prodloužení doby pro zpracování konceptu závěrečné zprávy. Důvodem prodloužení doby pro zpracování konceptu závěrečné zprávy je dodatečné doplnění objektu SO 202 do dokumentace stavby.

Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen jako „Dodatek“):

## Článek I. Předmět Dodatku

1. Z důvodu optimálního zajištění koordinace a řízení celé akce se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

Vedoucím spolčeníkem společnosti „INSET – SGGT – GTP 2022“ pro tuto konkrétní prováděcí Smlouvu bude v souladu s Dodatkem č. 13 ke Smlouvě o společnosti nadále v rozsahu veškerých práv, povinností a zmocnění výhradně

### **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 15200 Praha Hlubočepy

IČO: 41192168 / DIČ: CZ41192168

zastoupen:

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

2. Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Původní doba plnění:

zahájení prací: **na základě výzvy Objednatele**

dokončení prací:

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Přípravné a projekční práce       | <b>do 7 týdnů od výzvy Objednatele</b>                               |
| Ukončení terénních prací          | <b>do 28 týdnů od výzvy Objednatele</b>                              |
| Koncept Závěrečné zprávy          | <b>do 34 týdnů od výzvy Objednatele</b>                              |
| Čistopis Závěrečné zprávy         | <b>do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy</b> |
| Konečný Čistopis Závěrečné zprávy | <b>do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy</b> |

se ruší a nahrazuje se nově sjednanou dobou plnění:

zahájení prací: **na základě výzvy Objednatele**

dokončení prací:

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Přípravné a projekční práce       | <b>do 7 týdnů od výzvy Objednatele</b>                               |
| Ukončení terénních prací          | <b>do 28 týdnů od výzvy Objednatele</b>                              |
| Koncept Závěrečné zprávy          | <b>do 54 týdnů od výzvy Objednatele</b>                              |
| Čistopis Závěrečné zprávy         | <b>do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy</b> |
| Konečný Čistopis Závěrečné zprávy | <b>do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy</b> |

3. Smluvní strany, v kontextu předchozího bodu č. 2 konstatují, že dotčené změny jsou pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za společnost „INSET – SGGT – GTP 2022“  
INSET s.r.o.

SG Geotechnika a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.21  
09:47:00 +01'00'

Digitálně  
podepsal

Datum: 2024.11.20  
14:57:42 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 21.11.2024 11:49:12 +01:00