

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	96-2	2024	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČO: 45193622

DIČ: CZ45193622

Zastoupena: [signature] předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Ostrava, č. účtu: 23404761/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 365

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2024 na základě zadávací řízení ev. č. 21/2024/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/96/2024), ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.09.2024, jejímž předmětem je provedení nutných úprav předmětných částí projektové dokumentace hasičské stanice Vítkov a dále její rozdělení do částí, umožňující etapizaci stavby, přičemž samostatnou částí bude nově řešený projekt dešťové kanalizace a odvodu srážkových vod včetně nového projednání v rámci vodoprávního řízení (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu zpracování díla před jeho dokončením sdělil zhotovitel objednateli, že vzhledem k nefunkčnímu systému digitalizace stavebního řízení, resp. jeho častým výpadkům bude povolení změny záměru a vodoprávní řízení vydáno až začátkem prosince 2024, není proto ze strany zhotovitele možné dodržet sjednaný termín plnění.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 2 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:
Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli do 18.12.2024.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:

za zhotovitele



předseda představenstva
HUŤNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

za objednatele



brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje