

D O D A T E K č . 1

K Objednávce ze dne 15.9.2023 na poskytování služby, tj. „D5 Odpočívky Rozvadov demolice geodetická technická podpora“ číslo 02PT-007698

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 - Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV

mezi

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ :	659 93 390
DIČ :	CZ65993390
právní forma :	státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
bankovní spojení :	[REDACTED]
zastoupeno :	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních :	[REDACTED]
email :	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

JC PLAN, s.r.o.

se sídlem:	Bubnova 972/14, Praha 6
IČ :	64652386
DIČ :	CZ 64652386
zápis v obchodním rejstříku :	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
právní forma :	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení :	[REDACTED]
zastoupen :	[REDACTED]
email :	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2023 Objednávku na poskytování geodetických služeb na

stavbě „**D5 Odpočívky Rozvadov demolice geodetická technická podpora**“ číslo 02PT-007698 (dále jen Objednávka“).

- (B) V průběhu poskytování služeb byla zjištěna potřeba jejich navýšení, a to z důvodu rozšíření demolice o další dva objekty „Staveb Veterinární kontroly včetně ramp pro zvířata“. V souvislosti s touto změnou je nutné připravit geodetické protokoly pro předání staveniště (8 hod) a vytyčit tyto dočasné záborny v terénu včetně předání (1 den). Následně je pak nutné u každého z objektů zaměřit polohu ukončení inž. sítí po demolici (2 dny).
- (C) S ohledem na průběh čerpání jednotlivých položek obsažených v Příloze č. 2 - Rozpis ceny služeb se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Přílohy č. 2 - Rozpis ceny služeb, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 2 - Rozpis ceny služeb dojde ke změnám v počtu měrných jednotek, z tohoto důvodu došlo k navýšení celkové ceny bez DPH z 138 000,- Kč na 170 400,- Kč. K ocenění byly použity jednotkové ceny sjednané Objednávkou.
(Viz Příloha tohoto dodatku)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Poskytovatel:
JC PLAN, s.r.o.

Jméno
Funkce: vedoucí úseku ÚVD 21100,
Závod Praha

Jméno
Funkce: jednatel

Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb s Dodatkem č.1

D5 Odpočívky Rozvadov demolice geodetická technická podpora

Původní smlouva

Položka	Druh činnosti (služba)	Název jednotky	Počet jednotek	Kč/jedn.	Počet jednotek včetně dodatku	Celková cena za položku (Kč)
1	Seznámení s projektem, nastavení procesů	hod	-	-	-	-
2	Vyhotovení podkladů pro vytyčení dočasných záborů	hod	-	-	-	-
3	Vytyčení dočasných záborů	den	-	-	-	-
4	Zaměření koncovek na napojovacích místech technické infrastruktury	den	-	-	-	-
5	Oprava a doplnění geodetického zaměření odpočívek pro navazující projekční práce	kpl	-	-	-	-
6	Závětečná zpráva	kpl	-	-	-	-

Celková cena bez DPH	170 400 Kč
DPH 21%	35 784 Kč
Celková cena s DPH	206 184 Kč

*) předpokládá se koordinace prací takovým způsobem, aby počet terénních prací nepřevýšil celkově 11 dní na celou zakázku

Digitálně podepsal:
Datum: 19.11.2024 7:50:03 +01:00