

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600240040 ze dne 8.7.2024

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600240040
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 111230022
Název akce: Klenice, Ml.Boleslav, oprava říms a zábradlí, ř.km 0,870-0,900

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: NOWASTAV akciová společnost
Adresa sídla: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
Statutární orgán: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 393
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**Klenice, Ml.Boleslav, oprava říms a zábradlí, ř.km 0,870-0,900**“ číslo **D600240040** ze dne 8. 7. 2024 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 3. Předmět smlouvy, bod 3.1. předmětné smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 176 430,42 Kč bez DPH.

Znění článku 4. Doba plnění díla, bod 4.3. předmětné smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli: **do 31.12.2024.**

Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1. předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.6.2024 a cenou uvedenou ve změnovém listu č.1 ze dne 18.11.2024, tzn. včetně dodatečných prací specifikovaných ve změnovém listu č.1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 263 984,69 Kč.

Odůvodnění změn :

Vzhledem k charakteru akce nemohl být přesný rozsah opravy zdiva a spárování v rámci projektových prací znám. Po očištění zdiva a zahájení oprav zdění a po vysekání spár bylo na KD stavby konstatováno, že rozsah poškození zdiva je 30 % místo původní hodnoty 10% z celkové plochy zdiva uvedené v projektové dokumentaci, včetně opravy zdiva pro uložení římsových kamenů. Rozsah poškození spárování zdiva je 80 % místo původní hodnoty 30 % z celkové plochy zdiva uvedené v projektové dokumentaci. Těmto hodnotám je úměrné i navýšení plochy pro očištění konstrukcí. Autorský dozor souhlasí se změnou výměr spárování a přezdění zdí. Spárování bude dle návrhu zhotovitele opraveno pomocí klínování a klasickým spárováním. V určitých místech s kavernami je možné provést spárování ve tvaru U a kaverny za spárováním zalít vhodnou sanační hmotou.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.11.2024 se mění termín dokončení díla. Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení je prodloužení termínu z výroby na dodání římsových kamenů z umělého pískovce nahrazujících původní poškozené římsové kameny. Výrobcem byl stanoven termín na 13.12.2024. Následně zhotovitel provede jejich osazení a zajistí zpětnou montáž zábradlí do 31.12.2024.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

XXX

ředitel závodu

podepsán elektronicky

.....

Daniel Grosman

předseda představenstva

podepsán elektronicky

Přílohy: změnový list č.1