

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/171/2024 ze dne 1. 7. 2024

na provedení stavby

Ostrov – Dolní Žďár, Rekonstrukce mostu ev.č. 03 přes Jáchymovský potok

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

: starostou

Zastoupen

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních

: starosta

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

: vedoucí OMIS

: referent OMIS

: referent OMIS

kontroly

: AD a TDO

IČ

: 00254843

DIČ

: CZ00254843

Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu

: 920-341/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

: **KV Realizační s. r. o.**

Sídlo

: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
Smluvních

:

technických

:

IČ

: 077 07 991

DIČ

: CZ07707991

Bankovní spojení

: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu

: 5436809399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/171/2024 ze dne 1. 7. 2024. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 851/2024 ze dne 6. 11. 2024 následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla navyšuje o 115 796 Kč bez DPH (140 113,16 Kč včetně DPH) a mění se následovně:

Cena bez DPH : 3 893 573,00 Kč

DPH 21 % : 817 650,33 Kč

Celkem včetně DPH : 4 711 223,33 Kč

Slovy: čtyři miliony sedm set jedenáct tisíc dvě stě dvacet tři korun českých třicet tři halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

starosta města

.....

jednatelka