

Číslo smlouvy Objednatele: 5624053725 (ORG 5546)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné,
informační a technické gramotnosti žáků**“ (ORG 5546)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-9497760267/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 2:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDI*“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

Jiří Daler, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a

samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

S.O.K. Group spol- s r.o.

Zastoupená: Mgr. Michalem Ryšavým, jednatelem společnosti
Se sídlem: Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno
IČO: 26966221
DIČ: CZ26966221
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.
C48607.
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 245948481/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2024 smlouvu o zhotovení stavby č. 5624053725, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2024 (dále jen „**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 2**“) je změna článku 2 PŘEDMĚT SMLOUVY:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 7 a 9 ze dne 8. 11. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), vícepráce v objemu 23 017,50 Kč bez DPH, a ve změnových listech č. 4 a 6 ze dne 8. 11. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 665 842,15 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 8 a 9 ze dne 8. 11. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu –15 938,- Kč bez DPH a dále ve změnovém listě č. 4 ze dne 8. 11. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -123 264,0 Kč bez DPH;

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. 3 LHŮTA PLNĚNÍ. HARMONOGRAM, změna čl. 5. CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY a změna čl. 16 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 4, 6, 7, 8 a 9 ze dne 8. 11. 2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram – odst. 3.1. d) se nahrazuje novým textem tohoto znění:

3.1. d) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této Smlouvy se sjednává v délce 3 měsíce a 28 dní ode dne předání Stavěniště Zhotoviteli (dále jen „**Finální lhůta**“).

3) Čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.1. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.1. Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	8 550 248,79 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	688 859,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	-139 202,00 Kč
Celková cena dle Smlouvy a dodatků č. 1 a 2 bez DPH	9 099 906,44 Kč

4) Čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.2 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.2. Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí Smlouvy a tvoří přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3 a 5 ze dne 2. 10. 2024, které tvoří přílohu č. 4 Smlouvy a změnových listů č. 4, 6, 7, 8 a 9 ze dne 8. 11. 2024, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy.

5) Čl. 16 Ostatní ujednání, odst. 16.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 5:

Změnový list č. 4 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 8 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 4 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 8 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 8. 11. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/107 dne 20. 11. 2024

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

.....

Za objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....

za Zhotovitele

Mgr. Michal Ryšavý
jednatel společnosti
S.O.K. Group spol. s r.o.

ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků

Rekapitulace změnových listů - Dodatek č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
ZL4	Změna a navýšení množství podlahové stěrky	-123 264,00	-25 885,44	-149 149,44	658 030,15	138 186,33	796 216,48	534 766,15	112 300,89	647 067,04
ZL6	Sanace trhlin podlahy III.etapa	0,00	0,00	0,00	7 812,00	1 640,52	9 452,52	7 812,00	1 640,52	9 452,52
ZL7	Dodávka průtok.ohřívače vody a baterie	0,00	0,00	0,00	6 480,00	1 360,80	7 840,80	6 480,00	1 360,80	7 840,80
ZL8	Zrušení dodávky 2 ks dveří a kování	-10 160,00	-2 133,60	-12 293,60	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-2 133,60	-12 293,60
ZL9	SDK podhled v kabinetu přírodovědy	-5 778,00	-1 213,38	-6 991,38	16 537,50	3 472,88	20 010,38	10 759,50	2 259,50	13 019,00
		-139 202,00	-29 232,42	-168 434,42	688 859,65	144 660,53	833 520,18	549 657,65	115 428,11	665 085,76



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

STAVBA: ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků

KOMU: Statutární město Brno

OD: S.O.K. Group spol. s r.o.

POKYN VYDAL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení objemů podlahových stěrek dle skutečnosti.

DOTČENÉ MÍSTO: Učebna polytechniky, učebna robotiky, učebna matematiky, učebna přírodovědy, kabinet přírodovědy, Družina 46, Družina 47

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/~~Ne~~

POPIS ZMĚNY:

Navýšení podlahových stěrek dle skutečnosti.

DŮVODY ZMĚNY:

Po demontáži stávající podlahové krytiny a zaměření učebny polytechniky a učebny robotiky byly zjištěny větší výškové rozdíly podlahy, než je uvedené ve výkazu výměr. Bude řešeno navýšením množství stěrky a její aplikace ve dvou vrstvách.

Tato skutečnost byla zjištěna i u místnosti III. etapy, což je učebna matematiky, učebna přírodovědy, kabinet přírodovědy, družina 46, družina 47. Dle požadavku TDI bude původní materiál stěrky v místnostech III. etapy změněn za jiný materiál z důvodu potřeby aplikace vrstvy 50 – 60 mm na místo 20 mm uvažovaných ve VV.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	658 030,15	138 186,33	796 216,48
Méněpráce:	-123 264,00	-25 885,44	-149 149,44
Rozdíl:	534 766,15	112 300,89	647 067,04

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

DATUM:

PODPIS:

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_1 - 36-1_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna informatiky a robotiky

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 283,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	79 283,10
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 283,10	21,00%	16 649,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	95 932,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_1 - 36-1_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna informatiky a robotiky

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	79 283,10
PSV - Práce a dodávky PSV	79 283,10
<hr/>	<hr/>
776 - Podlahy povlakové - vícepráce	79 283,10

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **79 283,10**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_1 - 36-1_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna informatiky a robotiky

Místo:

Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 283,10

D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 283,10	
D	776		Podlahy povlakové - vícepráce				79 283,10	
1	K	633811111	Broušení podlah-stržení šlemu	m2	166,000	77,80	12 914,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Příprava podkladu broušení podlah					
33	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	83,000	59,00	4 897,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
34	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	134,000	428,00	57 352,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
4	K	998018002	Přesun hmot přes 6 do 12 m	t	1,990	2 070,00	4 119,30	
		PP	Přesun hmot přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_2 - 36-2_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna matematiky dv. 45

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	100 869,87
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	100 869,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 869,87	21,00%	21 182,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 122 052,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_2 - 36-2_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna matematiky dv. 45

Místo:

Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	100 869,87
PSV - Práce a dodávky PSV	100 869,87
776 - Podlahy povlakové - Vícepráce	128 689,87
D1 -	0,00
D2 - Podlahy povlakové - Méněpráce	-27 820,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 869,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_2 - 36-2_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna matematiky dv. 45

Místo:

Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 869,87

D PSV Práce a dodávky PSV 100 869,87

D 776 Podlahy povlakové - Vícepráce 128 689,87

32	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	65,000	59,00	3 835,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah

1	K	776000000R	Samonivelační stěrka Weber floor fiber	kg	2 450,000	40,60	99 470,00	
---	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

PP Příprava podkladu povlakových podlah

2	K	776141000R	Vylití samonivelační cementové stěrky	m2	65,000	225,00	14 625,00	
---	---	------------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

PP Příprava podkladu povlakových podlah

3	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah (stržení šlemu)	m2	65,000	77,80	5 057,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PP Příprava podkladu povlakových podlah

4	K	634911121	Řezání dilatačních spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru	m	7,350	85,90	631,37	
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--

PP Příprava podkladu povlakových podlah

5	K	998018002	Přesun hmot	t	2,450	2 070,00	5 071,50	
---	---	-----------	-------------	---	-------	----------	----------	--

PP Přesun hmot

D D1 0,00

D D2 Podlahy povlakové - Méněpráce -27 820,00

33	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-65,000	428,00	-27 820,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_4 - 36-4_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna přírodovědy dv. 44

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	106 800,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 106 800,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 800,90	21,00%	22 428,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 129 229,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt: **ZL4_4 - 36-4_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna přírodovědy dv. 44**

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	106 800,90
PSV - Práce a dodávky PSV	106 800,90
776 - Podlahy povlakové - Vícepráce	136 332,90
D1 -	0,00
D2 - Podlahy povlakové - Méněpráce	-29 532,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	106 800,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_4 - 36-4_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna přírodovědy dv. 44

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 800,90

D PSV Práce a dodávky PSV 106 800,90

D 776 Podlahy povlakové - Vícepráce 136 332,90

32	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	69,000	59,00	4 071,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah

1	K	776000000R	Samonivelační stěrka Weber floor fiber	kg	2 610,000	40,60	105 966,00	
---	---	------------	--	----	-----------	-------	------------	--

PP Příprava podkladu povlakových podlah

2	K	776141000R	Vylití samonivelační cementové stěrky	m2	69,000	225,00	15 525,00	
---	---	------------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

PP Příprava podkladu povlakových podlah

3	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah (stržení šlemu)	m2	69,000	77,80	5 368,20	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PP Příprava podkladu povlakových podlah

4	K	998018002	Přesun hmot	t	2,610	2 070,00	5 402,70	
---	---	-----------	-------------	---	-------	----------	----------	--

PP Přesun hmot

D D1 0,00

D D2 Podlahy povlakové - Méněpráce -29 532,00

37	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-69,000	428,00	-29 532,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_5 - 36-5_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 570,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	20 570,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 570,10	21,00%	4 319,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 24 889,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_5 - 36-5_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **20 570,10**

PSV - Práce a dodávky PSV 20 570,10

776 - Podlahy povlakové - Vícepráce 28 274,10

D1 - Podlahy povlakové - Méněpráce -7 704,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **20 570,10**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_5 - 36-5_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 570,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 570,10	
D	776		Podlahy povlakové - Vícepráce				28 274,10	
32	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	18,000	59,00	1 062,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
1	K	776000000R	Samonivelační stěrka Weber floor fiber	kg	510,000	40,60	20 706,00	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
2	K	776141000R	Vylití samonivelační cementové stěrky	m2	18,000	225,00	4 050,00	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
3	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah (stržení šlemu)	m2	18,000	77,80	1 400,40	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
4	K	998018002	Přesun hmot	t	0,510	2 070,00	1 055,70	
	PP		Přesun hmot					
D	D1		Podlahy povlakové - Méněpráce				-7 704,00	
18	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-18,000	428,00	-7 704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_6 - 36-6_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 47

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 432,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 107 432,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 432,27	21,00%	22 560,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 129 993,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_6 - 36-6_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 47

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **107 432,27**

PSV - Práce a dodávky PSV 107 432,27

776 - Podlahy povlakové - Vícepráce 136 964,27

D1 - Podlahy povlakové - Méněpráce -29 532,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **107 432,27**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_6 - 36-6_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 47

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 432,27

D	PSV		Práce a dodávky PSV				107 432,27	
D	776		Podlahy povlakové - Vícepráce				136 964,27	
32	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	69,000	59,00	4 071,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
1	K	776000000R	Samonivelační stěrka Weber floor fiber	kg	2 610,000	40,60	105 966,00	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
2	K	776141000R	Vylití samonivelační cementové stěrky	m2	69,000	225,00	15 525,00	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
3	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah (stržení šlemu)	m2	69,000	77,80	5 368,20	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
4	K	634911121	Řezání dilatačních spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru	m	7,350	85,90	631,37	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
5	K	998018002	Přesun hmot	t	2,610	2 070,00	5 402,70	
	PP		Přesun hmot					
D	D1		Podlahy povlakové - Méněpráce				-29 532,00	
33	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-69,000	428,00	-29 532,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_7 - 36-7_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 46

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	58 502,85
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	58 502,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 502,85	21,00%	12 285,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 70 788,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_7 - 36-7_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 46

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **58 502,85**

PSV - Práce a dodávky PSV 58 502,85

776 - Podlahy povlakové - Vícepráce 87 178,85

D1 - Podlahy povlakové - Méněpráce -28 676,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **58 502,85**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_7 - 36-7_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 46

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 502,85

D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 502,85	
D	776		Podlahy povlakové - Vícepráce				87 178,85	
32	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	67,000	59,00	3 953,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
1	K	776000000R	Samonivelační stěrka Weber floor fiber	kg	1 475,000	40,60	59 885,00	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
2	K	776141000R	Vylití samonivelační cementové stěrky	m2	67,000	225,00	15 075,00	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
3	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah (stržení šlemy)	m2	67,000	77,80	5 212,60	
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah					
4	K	998018002	Přesun hmot	t	1,475	2 070,00	3 053,25	
	PP		Přesun hmot					
D	D1		Podlahy povlakové - Méněpráce				-28 676,00	
33	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	-67,000	428,00	-28 676,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_9 - 36-9_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna polytechniky

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 307,06
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	61 307,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 307,06	21,00%	12 874,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 74 181,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt: **ZL4_9 - 36-9_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna polytechniky**

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	61 307,06
PSV - Práce a dodávky PSV	61 307,06
<hr/>	<hr/>
776 - Podlahy povlakové - vícepráce	61 307,06

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **61 307,06**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL4_9 - 36-9_podlahové stěrky_ŽS Bosonožská Brno - Učebna polytechniky

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 307,06

D PSV Práce a dodávky PSV

61 307,06

D 776 Podlahy povlakové - vícepráce

61 307,06

1	K	633811111	Broušení podlah-stržení šlemu	m2	132,000	77,80	10 269,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Příprava podkladu broušení podlah

2	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	66,000	59,00	3 894,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah

3	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	103,000	428,00	44 084,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

4	K	998018002	Přesun hmot přes 6 do 12m	t	1,478	2 070,00	3 059,46	
---	---	-----------	---------------------------	---	-------	----------	----------	--

PP Přesun hmot přes 6 do 12m



ZMĚNOVÝ LIST č. 6

STAVBA: ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků

KOMU: Statutární město Brno

OD: S.O.K. Group spol. s r.o.

POKYN VYDAL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace trhlin podlahy

DOTČENÉ MÍSTO: Družina 47

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

Oprava betonové podlahy sponkováním v družině 47

DŮVODY ZMĚNY:

Po demontáži stávající podlahové krytiny byly zjištěny trhliny ve stávající betonové podlaze v družině 47. Je nutné provést jejich sanaci svorkováním a tmelením.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	7 812,00	1 640,52	9 452,52
Méněpráce:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	7 812,70	1 640,52	9 452,52

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

DATUM:

PODPIS:

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_6 - 36-6_sanace trhlin podlahy III. Etapa_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 47

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 812,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	7 812,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 812,00	21,00%	1 640,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 9 452,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_6 - 36-6_sanace trhlin podlahy III. Etapa_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 47

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	7 812,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy	7 812,00
<hr/>	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 812,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_6 - 36-6_sanace trhlin podlahy III. Etapa_ŽS Bosonožská Brno - Družina dv. 47

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 812,00

D		6	Úpravy povrchu, podlahy	7 812,00				
1	K	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	12,000	651,00	7 812,00	

PP

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm



ZMĚNOVÝ LIST č. 7

STAVBA: ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků

KOMU: Statutární město Brno

OD: S.O.K. Group spol. s r.o.

POKYN VYDAL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka průtokového ohřívače vody a stojánkové vodovodní baterie

DOTČENÉ MÍSTO: Kabinet přírodovědy

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

Dodávka 1 ks průtokového ohřívače vody a 1 ks stojánkové vodovodní baterie do kabinetu přírodovědy.

DŮVODY ZMĚNY:

Byl zjištěn nesoulad mezi PD a VV. Ve výkazu výměr stavby chybí položky dodávka a montáž průtokového ohřívače vody a stojánkové vodovodní baterie, které obsahuje projekt a jsou k provozu nezbytné.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	6 480,00	1 360,80	7 840,80
Méněpráce:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	6 480,00	1 360,80	7 840,80

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

DATUM:

PODPIS:

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_7 - 36-5_dodávka ohřivače vody a baterie_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 480,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 480,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 480,00	21,00%	1 360,80	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		7 840,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_7 - 36-5_dodávka ohřívače vody a baterie_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 480,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 480,00
<hr/>	<hr/>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 480,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 480,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_7 - 36-5_dodávka ohřivače vody a baterie_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 480,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 480,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 480,00

11	K	72504.00R	Vodovodní baterie, dodávka a montáž	ks	1,000	2 360,00	2 360,00	
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

PP Baterie nástěnná, dodávka a montáž včetně veškerého příslušenství

12	K	72502.00R	Elektrický průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Elektrický průtokový ohřivač vč. příslušenství. Dodávka a montáž



ZMĚNOVÝ LIST č. 8

STAVBA: ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků

KOMU: Statutární město Brno

OD: S.O.K. Group spol. s r.o.

POKYN VYDAL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Redukce počtu dveří

DOTČENÉ MÍSTO: Kabinet robotiky, kabinet matematiky

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

Nebudou dodány 2 ks nové dveře včetně kování.

DŮVODY ZMĚNY:

Stávající dveře vyhovují požadavkům školy.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00	0,00	0,00
Méněpráce:	-10 160,00	-2 133,60	-12 293,60
Rozdíl:	-10 160,00	-2 133,60	-12 293,60

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

DATUM:

PODPIS:

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_8 - 36-3_zrušení dodávka 2 ks dveří a kování_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet matematiky

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-5 080,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -5 080,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 080,00	21,00%	-1 066,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -6 146,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_8 - 36-3_zrušení dodávka 2 ks dveří a kování_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet matematiky

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-5 080,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 080,00
762 - Konstrukce tesařské	-5 080,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-5 080,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_8 - 36-3_zrušení dodávka 2 ks dveří a kování_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet matematiky

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 080,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-5 080,00

D 762 Konstrukce tesařské

-5 080,00

12	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	-2,000	75,00	-150,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	----------------

PP Osazení dveří tesařských jednokřídlových

13	K	76201.00R	Dodávka a montáž kování	ks	-1,000	680,00	-680,00	
----	---	-----------	-------------------------	----	--------	--------	---------	--

PP Dodávka a montáž kování

14	K	76202.00R	Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197 cm	ks	-1,000	4 250,00	-4 250,00	
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197 cm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_8_1 - 36-10_zrušení dodávka 2 ks dveří a kování_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet robotiky

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-5 080,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -5 080,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 080,00	21,00%	-1 066,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -6 146,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_8_1 - 36-10_zrušení dodávka 2 ks dveří a kování_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet robotiky

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-5 080,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 080,00
762 - Konstrukce tesařské	-5 080,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-5 080,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_8_1 - 36-10_zrušení dodávka 2 ks dveří a kování_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet robotiky

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 080,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-5 080,00

D 762 Konstrukce tesařské

-5 080,00

12	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	-2,000	75,00	-150,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	----------------

PP Osazení dveří tesařských jednokřídlových

13	K	76201.00R	Dodávka a montáž kování	ks	-1,000	680,00	-680,00	
----	---	-----------	-------------------------	----	--------	--------	---------	--

PP Dodávka a montáž kování

14	K	76202.00R	Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197 cm	ks	-1,000	4 250,00	-4 250,00	
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP Dveře vnitřní hladké plné jednokřídle 80x197 cm



ZMĚNOVÝ LIST č. 9

STAVBA: ZŠ Bosonožská – Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků

KOMU: Statutární město Brno

OD: S.O.K. Group spol. s r.o.

POKYN VYDAL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK podhledy

DOTČENÉ MÍSTO: Kabinet přírodovědy

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: Ano/Ne

POPIS ZMĚNY:

SDK podhledy v kabinetu přírodovědy

DŮVODY ZMĚNY:

V kabinetu přírodovědy v rámci III. etapy byly zjištěny trhliny ve stropní konstrukci. Na místě proběhla prohlídka ze strany ADP, který navrhuje instalaci SDK podhledu a tím pádem neprovádění celoplošných stěrek z důvodů rychlejší suché cesty.

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	16 537,50	3 472,88	20 010,38
Méněpráce:	-5 778,00	-1 213,38	-6 991,38
Rozdíl:	10 759,50	2 259,50	13 019,00

JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SCHVÁLIL:

DOZOR PROJEKTANTA:

DATUM:

PODPIS:

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:

DATUM:

PODPIS:

PŘEVZAL:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

DATUM:

PODPIS:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_9 - 36_5_SDK podhled v kabinetu přírodovědy_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

KSO:

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

IČ:

26966221

DIČ:

CZ26966221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 759,50
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	10 759,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 759,50	21,00%	2 259,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 13 019,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_9 - 36_5_SDK podhled v kabinetu přírodovědy_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	10 759,50
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
D1 - Vícepráce	16 537,50
763 - Konstrukce suché výstavby	16 537,50
D2 - Méněpráce	-5 778,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-5 778,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 759,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská

Objekt:

ZL_9 - 36_5_SDK podhled v kabinetu přírodovědy_ŽS Bosonožská Brno - Kabinet přírodovědy dv. 43

Místo: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: S.O.K. Group spol. s r.o., Jedovnická 6a, 628 00 B

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 759,50

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D D1 Vícepráce 16 537,50

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 537,50

1	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,000	890,00	16 020,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podhled ze SDK desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD,UD jednoduše opláštěná deskou standardní A,lt.12,5mm, bez izolace

2	K	998018002	Přesun hmot přes 6 do 12m	t	0,250	2 070,00	517,50	
---	---	-----------	---------------------------	---	-------	----------	--------	--

PP Přesun hmot přes 6 do 12m

D D2 Méněpráce -5 778,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -5 778,00

37	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-18,000	4,00	-72,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

38	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-18,000	29,00	-522,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	----------------

PP Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m

39	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-18,000	26,00	-468,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	----------------

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

40	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-18,000	17,00	-306,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	----------------

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

41	K	78400.00R	Celoplošná stěrka	m2	-18,000	245,00	-4 410,00	
----	---	-----------	-------------------	----	---------	--------	-----------	--

PP Celoplošná stěrka