

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 09. 2024

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

Ricka Karel s.r.o.

Se sídlem:	Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín
Zastoupen:	Ing. Tomášem Rickou, jednatelem
IČO:	64087379
DIČ:	CZ64087379
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 13716	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-726350237/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Ricka
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, 
	 MBA
Zástupce ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):	Ing. Tomáš Ricka

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11. 09. 2024 smlouvu o dílo č. V2024-0489/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa – stanoviště Na Lani 265**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu nepředvídatelné kolize stavby s kolektorem teplovodu se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který upravuje termín dokončení díla.

II.

1. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 smlouvy, který nově zní takto:

5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do **23. 12. 2024.** Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 19.11.2024 15:50:03 +01:00

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele

V Hlučíně dne:

Ing. Tomáš
Ricka

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Ricka
Datum: 2024.11.15
10:57:16 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Ricka
jednatel