

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK

Objekt	Název	Cena dle SOD a Dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 001.1	PŘIPRAVA ÚZEMÍ	5 443 145,58	5 443 145,58
SO 001.2	OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY	6 100 568,80	6 100 568,80
SO 003	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	6 425 462,00	6 425 462,00
SO 101.01	Komunikace - úsek A	18 280 049,05	16 175 987,39
Z toho ZBV			
1.01	Neprovedené práce	-19 476,90	
2.01	Neprovedené práce		-2 364 037,03
2.05	Dodatečné práce		247 280,00
SO 101.01.2	Komunikace - úsek A - neuznatelné náklady (SO 201)	194 522,99	194 522,99
SO 101.02	Propustky - úsek A	533 692,11	347 309,93
Z toho ZBV			
2.02	Neprovedené práce		-173 686,81
SO101.03	Výměna aktivní zóny - úsek A	282 940,40	282 940,40
Z toho ZBV			
1.02	Neprovedené práce	-770 223,84	
SO 101.01	Komunikace - úsek B	131 159 714,50	131 159 714,50
SO 101.01.2	Komunikace - úsek B - neuznatelné náklady (SO 201)	123 448,54	123 448,54
SO 101.02	Propustky - úsek B	11 437 253,12	11 437 253,12
SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 1,50	1 709 154,33	1 537 866,28
Z toho ZBV			
2.03	Neprovedené práce		-171 288,05
SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 2,46	3 798 639,46	3 798 639,46
SO 101.01	Komunikace - silnice III/49728	2 916 418,14	2 916 418,14
SO 106	ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY	6 919 001,46	6 919 001,46
Z toho ZBV			
1.03	Neprovedené práce	-141 725,60	
1.04	Dodatečné práce	62 397,98	
SO 107	CHODNÍKY - ZASTÁVKA BLANĚ	654 494,95	654 494,95
Z toho ZBV			
1.09	Neprovedené práce	-220 159,43	
SO 110	SJEZDY	1 680 002,06	1 680 002,06
SO 111.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK A	525 562,35	525 562,35
SO 111.2	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK B	782 442,54	782 442,54
SO 113.1	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK A	516 356,00	516 356,00
Z toho ZBV			
1.05	Neprovedené práce	-54 058,00	
1.06	Dodatečné práce	205 944,00	
SO 113.2	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK B	1 378 353,00	1 378 353,00
SO 201	MOST 497-001	3 024 926,79	2 859 523,79
Z toho ZBV			
1.07	Neprovedené práce	-471 077,13	
1.08	Dodatečné práce	311 363,58	
2.04	Neprovedené práce		-165 403,00
SO 301.1	ODVODNĚNÍ 1	465 634,56	465 634,56
SO 301.2	ODVODNĚNÍ 2	116 496,32	116 496,32
SO 302.1	ODVODNĚNÍ 3	52 210,33	52 210,33
SO 302.2	ODVODNĚNÍ 4	347 397,16	347 397,16
SO 302.3	ODVODNĚNÍ 5	1 530 252,91	1 530 252,91
SO 302.4	DEMOLICE	1 551 141,39	1 551 141,39
SO 303.1	ODVODNĚNÍ 6	696 896,75	696 896,75
SO 303.2	ODVODNĚNÍ 7	64 588,27	64 588,27
SO 303.3	ODVODNĚNÍ 8	494 248,14	494 248,14
SO 311.1	PŘELOŽKA VODOVODU KM 1,74 LT150	593 867,34	593 867,34
SO 311.2	DEMOLICE	118 123,50	118 123,50
SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZASTÁVKA BLANĚ	898 940,55	898 940,55
Z toho ZBV			
1.10	Neprovedené práce	-34 547,89	
SO 407	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBEC BÍLOVICE	14 132,00	14 132,00

SO 801	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY SIL II. A III. TŘÍDY	4 040 288,35	4 040 288,35
SO 802	KOMPENZAČNÍ VÝSADBY	28 438,00	28 438,00
SO 803	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBORŮ A SKLÁDEK	1 933 217,12	1 933 217,12

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 217 963 584,09 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	579 705,56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 711 268,79 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	-1 131 563,23 Kč
Změna závazku + [%]:	0,27%
Změna závazku - [%]:	-0,79%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	1,05%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 216 832 020,86 Kč
DPH 21 %: 45 534 724,38 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	247 280,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-2 874 414,89 Kč
Nárůst ceny dle smlouvy v Kč bez DPH:	-2 627 134,89 Kč
Změna závazku + [%]:	0,11%
Změna závazku - [%]:	-1,32%
Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]:	1,43%

Změna závazku dle § 222, odst. 4., b) ZZVZ celkem [%]: 2,48%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 214 204 885,97 Kč
DPH 21 %: 44 983 026,05 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 259 187 912,02 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.11.2024

Datum: 22.11.2024