



## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### „CYKLOSTEZKA ŠTERNBERK – DOLNÍ ŽLEB“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

15/24/S/OIVZ

#### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datová schránky:

Email pro doručování:

**Město Šternberk**

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

Zapsán v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Email:

dále jen „zhotovitel“

**KARETA s.r.o.**

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

623 60 213

CZ 623 60 213

83y5crc

kareta@kareta.cz

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1  
smlouvy o dílo č. 15/24/S/OIVZ uzavřené dne 16.01.2024.



#### IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **2 613 937,88 Kč** bez DPH:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.1 Cena díla bez DPH dle D1</b>    | <b>19 537 937,88 Kč</b> |
| 1.2 Výše DPH sazba 21 %                | 4 102 966,95 Kč         |
| <b>1.3 Cena díla včetně DPH celkem</b> | <b>23 640 904,83 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 15/24/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 19.08.2024 usnesením č. 1445/36

Ve Šternberku dne dle el. podpisu

V Bruntále dne dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti