

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Poříčany - Nymburk hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3523 ze dne 22. 03. 2024

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: XXX

XXX

XXX

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **645 350 003 / 2024**

číslo jednací: 12491/2024-SŽ-OR PHA-OVZ

a

společnost: **ChT Ltm + GJW Poříčany-Nymburk**

vedoucí společník: **Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva

společník: **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitrašová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24207**

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 05. 06. 2024 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení bodu 18. uzavřené smlouvy, se dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+2 448 261,09 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-3 497 767,22 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-1 049 506,13 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V příloze č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky:

Cena díla dle SOD bez DPH:	143 771 000,02 Kč
Celková cena po D01 bez DPH:	143 771 000,02 Kč
Celková cena po D02 bez DPH:	143 771 000,02 Kč

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 3: **-1 049 506,13 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 3: **142 721 493,89 Kč**

slovy: jedno sto čtyřicet dva milionů sedm set dvacet jedna tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých osmdesát devět haléřů

Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 3 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

V Praze dne 22. 11. 2024

V Litoměřicích dne 14.11.2024

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Jan Tyl a Libuše Tintěrová, v. r.
členové představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v. r.
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Oprava trati v úseku Poříčany - Nymburk hl. n.

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla

ZBV č.	PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
2	SO 01	28 764 674,96	156 706,00	457 116,90	28 464 264,06	N
2	SO 02	29 423 089,28	388 092,70	550 704,28	29 260 477,70	N
2	SO 03	39 758 512,06	848 490,24	1 113 761,98	39 493 240,32	N
2	SO 04	34 143 359,88	205 088,03	1 109 795,64	33 238 652,27	N
2	SO 05	7 502 653,69	175 506,26	266 388,42	7 411 771,53	
1	VON	2 214 900,00	4 784,00	0,00	2 219 684,00	N
1	SO 02	29 423 089,28	535 480,68	0,00	29 958 569,96	N
1	SO 04	34 143 359,88	134 113,18	0,00	34 277 473,06	N
Celkem:		-	2 448 261,09	3 497 767,22	-	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5135344

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e42e4ba5-9b09-47a9-b909-99ca86ac0043

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika NOVOTNÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.11.2024 11:24:07

Hash komponenty: 0228cc30ff508d36b9a739e895768fae3fa682b7b23a138a4d2709de31a7758d

Hashovací funkce: sha256Hex



08c6607a-0184-4413-be5c-dd471dd080d9