

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 07PU-002260, POI/17/161

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. BÖGL a KRÝSL, k. s.

se sídlem:

Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO, DIČ:

26374919, CZ26374919

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/13 Damice - Stráž nad Ohří, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 42.678.000,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>I/13 Damice - Stráž nad Ohří</b>	42.678.000,00	8.962.380,00	51.640.380,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/13 Damice - Stráž nad Ohří, číslo veřejné zakázky 07PU-002260.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.



Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 26-07-2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**



Datum: 20.7.2017

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:  
za dodavatele/zhotovitele

**BÖGL a KRÝSL, k. s.**

**BÖGL a KRÝSL, k.s. ®**  
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 1846/17-34000/Bu

Číslo zakázky: **07PU-002260**

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

**„I/13 Damice - Stráž nad Ohří“**

ev. č. Věstníku veřejných zakázek F2017-012212 (dále jen „**Zakázka**“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

**BÖGL a KRÝSL, k. s.**

se sídlem: **Dvořákova 998, 334 41 Dobřany**

**IČO: 26374919**

### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

**Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek**

**Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele**


V **Karlových Varech** dne **30. 6. 2017**

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary









## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PU-002260
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	F2017-012212
Název veřejné zakázky	I/13 Damice - Stráž nad Ohří
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

### 2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka
1.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.	Mlýnská 68, 602 00 Brno	25317628
2.	STRABAG a. s.	Parková 1205/11, 326 00 Plzeň	60838744
3.	„Společnost I/13 Damice“ EUROVIA CS a. s. COLAS CZ a. s.	Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	45274924 26177005
4.	SaM silnice a mosty a. s.	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	25018094
5.	SILNICE GROUP a. s.	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město	62242105
6.	SWIETELSKY stavební s. r. o.	Jáchymovská 419/91, 360 04 Karlovy Vary	48035599
7.	BÖGL a KRÝSL, k. s.	Dvořákova 998, 334 41 Dobřany	26374919



### 3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

#### 3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Pořadové číslo nabídky	Název / obchodní firma / jméno a příjmení účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
1.	7.	BÖGL a KRÝSL, k. s.	42.678.000,00
2.	3.	„Společnost I/13 Damice“	42.713.150,38
3.	1.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.	42.886.208,56
4.	5.	SILNICE GROUP a. s.	48.500.958,46
5.	2.	STRABAG a. s.	49.295.007,72
6.	4.	SaM silnice a mosty a. s.	50.242.691,23
7.	6.	SWIETELSKY stavební s. r. o.	51.363.971,63

#### 3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

#### 3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1	42.886.208,56	3.
2	49.295.007,72	5.
3	42.713.150,38	2.
4	50.242.691,23	6.
5	48.500.958,46	4.
6	51.363.971,63	7.
7	42.678.000,00	1.



### 3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek po provedeném hodnocení	Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka
1.	BÖGL a KRÝSL, k. s.
2.	„Společnost I/13 Damice“
3.	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
4.	SILNICE GROUP a. s.
5.	STRABAG a. s.
6.	SaM silnice a mosty a. s.
7.	SWIETELSKY stavební s. r. o.

### 4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
	_____
	_____
	_____

V Karlových Varech dne 13. 6. 2017





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	07PU-002260
Název veřejné zakázky	I/13 Damice - Stráž nad Ohří
Druh řízení	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND	500 111 0007

### 1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
BÖGL a KRÝSL, k. s.	se sídlem: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany IČO: 26374919

### 2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

#### 2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro: Fyzické osoby:
Právnícké osoby: - BÖGL a KRÝSL, k. s. - GRANIT – ŠUMAVA, spol. s. r. o.
Potvrzení Finančního úřadu v Praze Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
Písemné čestné prohlášení týkající se písm. c), e)
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň - Jih





Výpis z obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze

## 2.2. Profesionální způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze

Výpis ze živnostenského rejstříku pro obor provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklady o členství v ČAK

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby a dále úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

## 2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 22. 6. 2017 vydaný společností BÖGL a KRÝSL, k. s. včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Reference ze dne 24. 11. 2015 na akci „Výstavba dálnice A1 na úseku Pomořanského – kujavského/lodžského vojvodství k uzlu „Stryków“ od km 230+817 do km 295+850 – úkol II, úsek 2, sekce 1 od km 245+800 do km 261+000, uzel „Sójki“ – uzel „Kotliska“ od objednatele Generální ředitelství státních silnic a dálnic, pobočka v Lodži, kterou zájemce dokončil dne 22. 10. 2012 za cenu 497.531.367,23 PLN.
- Reference ze dne 14. 4. 2016 na akci „D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek“ od objednatele Národní dálničná společnost, a. s., kterou zájemce dokončil dne 15. 11. 2015 za cenu 70 mil. €
- Reference ze dne 19. 10. 2016 na akci „Výstavba obchvatu Zyrardowa“ od objednatele Generální ředitelství silnic a dálnic, pobočka ve Varšavě, kterou zájemce dokončil dne 30. 10. 2014 za cenu 237 mil. PLN
- Osvědčení o řádném plnění stavebních prací ze dne 20. 4. 2015 na akci „Sil. II/449 Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce sil. km 0,00 – 11,40, II. stavby“ od objednatele Moravskoslezský kraj, kterou společnost SILNICE MORAVA s. r. o. jako subdodavatel uchazeče dokončil 5. 7. 2014 za cenu 97 mil. Kč bez DPH.
- Referenční list ze dne 1. 12. 2014 na akci „Sil. I/67 Karviná – Č. Těšín“ od objednatele ŘSD ČR, Správa Ostrava, kterou společnost SILNICE MORAVA s. r. o. jako subdodavatel uchazeče dokončil 06/2014 za cenu 86 mil. Kč bez DPH.
- Referenční list ze dne 5. 1. 2017 na akci „Silnice II/452 Bruntál – Mezina km 24,61 – 28,61“ od objednatele Moravskoslezský kraj, kterou společnost SILNICE MORAVA s. r. o. jako subdodavatel uchazeče dokončil 10. 10. 2015 za cenu 39,5 mil. Kč bez DPH.
- Referenční list ze dne 3. 2. 2017 na akci „I/57 Bartulovice – Město Albrechtice“ od objednatele ŘSD ČR, Správa Ostrava, kterou společnost SILNICE MORAVA s. r. o. jako subdodavatel uchazeče dokončil 30. 6. 2016 za cenu 33,8 mil. Kč bez DPH.
- Referenční list ze dne 8. 12. 2016 na akci „Sil. I/57 Slavíč – Běloutín“ od objednatele



COLAS CZ a. s., kterou společnost SILNICE MORAVA s. r. o. jako subdodavatel uchazeče dokončil 22. 11. 2016 za cenu 20,2 mil. Kč bez DPH.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu pro osobu hlavního stavbyvedoucího Mgr. Ing. Lukáše Murgota, Životopis a diplom.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu pro osobu zástupce stavbyvedoucího Ing. Jana Gazdačka, Životopis a diplom.

Konsolidované čestné prohlášení odborného personálu pro osobu hlavního geodeta Ing. Ladislava Hreňáara, Životopis a diplom.

### **3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:**

Smlouva o zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti ze dne 17. 1. 2011 se společností Max Bögl Roh – und Baustoffe GmbH & Co. KG, Standort Elterlein

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů vydané společností BÖGL a KRÝSL, k. s. ze dne 22. 6. 2017 v tomto rozsahu:

- 1 ks finišeru s min. výkonem 120 t/h
- 1 ks finišeru s min. výkonem 160 t/h
- 2 ks vibračních válců s oscilací
- 5 ks sklápěčů nad 10 t

Autorizace v oboru dopravní stavby pro stavbyvedoucího Mgr. Ing. Lukáše Murgota ze dne 16. 9. 2015 a pro zástupce stavbyvedoucího Ing. Jana Gazdačka ze dne 10. 11. 2011, vydané ČKAIT.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro Ing. Ladislava Hreňáara ze dne 4. 4. 1996.

V Karlových Varech dne 27. 6. 2017



## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/13 Damice – Stráž nad Ohří**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a 152 00 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 10. 2017 (VDZ plast do 3 týdnů od výzvy objednatel nejpozději však do 31. 5. 2018)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	TDS
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitelé	5.1	RDS - SO řady 100
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací



Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Doba pro dokončení: Do 31. 10. 2017 (VDZ plast do 3 týdnů od výzvy objednatele nejpozději však do 31. 5. 2018)
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro komunikace a 36 měsíců pro VDZ plast
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 130.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 27.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro





Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 27.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)</li> <li>- pojištění záručního období min. 24 měsíců</li> <li>- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění</li> <li>- pojištění okolního majetku s limitem plnění</li> <li>- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění</li> <li>- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé</li> <li>smluvně vázaní na budovaném díle</li> <li>- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.</li> </ul>
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 12. června 2017,

**BÖGL a KRÝSL, k.s. ®**  
 Renčirova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
 IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

**BÖGL a KRÝSL, k.s.,**



## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ**Objekt:** SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Rozpočet:** 000.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Objednavatel:** ŘSD ČR**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. ÚSTÍ N.L.**Zhotovitel:****Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 28. 11. 2016**Datum vypracování nabídky:** 7. 6. 2017

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
 Rozpočet: 000.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720.a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDRĚNÍ POLICIE ČR. VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ A POD (DODÁVKA, MONTÁŽ, PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, DEMONTÁŽ) SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ SJÍZDNOSTI BĚHEM CELE STAVBY NEJMÉNĚ V JEDNOM JÍZDNÍM PRUHU VČETNĚ DOKUMENTACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ, EVENT. ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ NEZBYTNÉ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ PŘEDPOKLAD POČTU ZNAČEK: 40KS, SVĚTELNÁ SOUPRAVA TŘÍSVĚTELNÁ 2KS, SVĚTELNÁ SOUPRAVA PĚTISVĚTELNÁ 1KS, SEMAFOROVÁ SOUPRAVA 1KS, ZÁBRABA Z2 2KS, SMĚROVACÍ DESKA Z4 20KS, DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 15KS A POJÍZDNÁ UZAVÍRKOVÁ TABULE  SOUČÁSTÍ FAKTURACE BUDE PODROBNÝ ROZPIS POUŽITÝCH ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ V RÁMCI TĚTO POLOŽKY	SOUBOR	1,000		
2	02730.a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  OCHRANA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENÍŠTI VČ PROVIZORNÍ OCHRANY, VYVĚŠENÍ NEBO DOČASNÝCH PODPĚRNÝCH BODŮ	SOUBOR	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 4 x TIŠTĚNÉ, 2 x NA CD	HM	46,000		
4	02911.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VOZOVKOVÝCH VRSTEV - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU - ZAMĚŘENÍ POVRCHU PO ODFRÉZOVÁNÍ - ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH PLOCH LOKÁLNÍCH OPRAV VÝTLUKŮ - ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV PO JEJICH POKLÁDCE	KČ	1,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

<b>Stavba:</b>	16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ
<b>Objekt:</b>	SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
<b>Rozpočet:</b>	000.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ ŘSD ČR 4 x TIŠTĚNÉ, 2 x NA CD	KČ	1,000		
6	02990.a		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE IDENTIFIKAČNÍ TABULE STAVBY SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI O DÍLE VČ OMLUVNÝCH TABULÍ (SMAJLÍCI) PO CELOU DOBU REALIZACE SPECIFIKACE DLE JEDNOTNÉHO GRAFICKÉHO STYLU ŘSD ČR	SOUBOR	1,000		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ**Objekt:** SO 101 OPRAVA SILNICE I/13**Rozpočet:** 101 OPRAVA SILNICE I/13**Objednavatel:** ŘSD ČR**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. ÚSTÍ N.L.**Zhotovitel:****Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 30. 11. 2016**Datum vypracování nabídky:** 7. 6. 2017



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
 Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 069,790		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	168,786		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	175,000		
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000		
5	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	30,000		
6	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	355,080		
7	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	1,440		
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	45,300		
9	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	M3	5 745,720		
10	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	991,690		
11	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 275,000		
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY VČ. DRNŮ	M3	787,857		
13	12573.a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	10,950		
14	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I	M3	915,500		
15	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	615,750		
16	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 838,000		
17	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	2 053,000		
18	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	20,478		
19	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	22,500		
20	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	17,000		
21	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	30,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
 Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	37,600		
23	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	10,200		
24	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	57,200		
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 692,407		
26	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ KAMENITÝ MATERIÁL TŘÍDY G3 DLE ČSN 73 6133	M3	1 869,500		
27	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	10,950		
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	73,000		
29	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	KUS	300,000		
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
30	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	38,000		
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>					
31	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4	M3	1,257		
32	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,151		
33	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,410		
34	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	34,492		
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>					
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
35	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25-XF3	M3	15,500		
36	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	23,250		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ
Objekt:	SO 101 OPRAVA SILNICE I/13
Rozpočet:	101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
37	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-MATERIÁL FR. 0/32 S VYUŽITÍM FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU	M3	991,690		
38	572214.a		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2 PS-EP C 60 BP 5	M2	70 276,000		
39	572214.b		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4KG/M2 PS-EP C 60 BP 5	M2	35 647,000		
40	572234		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLESEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M2	1 120,000		
41	57240		PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLESEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M2	130,000		
42	57441		ASFALTOVÁ PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z MODIFIK EMULZE 2,5KG/M2 PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLESEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M2	1 120,000		
43	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16S PMB 25/55-55	M2	35 138,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
 Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22S 50/70	M2	11 645,000		
45	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22 S 50/70	M2	23 493,000		
46	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S PMB 45/80-55	M2	35 647,000		
47	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 FR. 2/4 PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M2	78,000		
48	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 8KG/M2 PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M2	1 120,000		
49	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 1,5KG/M2 FR 2/4	M2	35 647,000		
50	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	174,000		
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
<b>- 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>					
51	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	9,440		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ
Objekt:	SO 101 OPRAVA SILNICE I/13
Rozpočet:	101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	9,440		
53	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	56,920		
54	62845.a		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU ŽLABOVKA	M2	186,720		
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
55	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,440		
<b>7</b>			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
<b>8</b>			<b>Potrubí</b>				
56	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ MŘÍŽ Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU	KUS	2,000		
57	899124		MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNĚ NA UV Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU	KUS	17,000		
58	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	17,000		
59	89922.a		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ OSAZENÉ PŘES BETON ŽLAB Š. 0,6M	KUS	30,000		
60	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	20,000		
<b>8</b>			<b>Potrubí</b>				
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
61	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	M	33,000		
62	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	M	3,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
 Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	M	1 995,000		
64	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4 442,000		
65	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	M	541,000		
66	9113C1.a		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚROVEŇ ZADRŽ H2	M	30,000		
67	9113C1.b		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚROVEŇ ZADRŽ H2/W3	M	229,000		
68	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	M	30,000		
69	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	20,000		
70	9115C1.a		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ÚROVEŇ ZADRŽ.H1	M	39,000		
71	911CA3.a		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM JEDNOSTRANNÉ VÝŠKY 0,5M POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	M	3,000		
72	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM JEDNOSTRANNÉ	M	32,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
 Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE				
73	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	81,000		
74	91228.a		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ČERVENÝ KULATÝ	KUS	17,000		
75	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU	KUS	146,000		
76	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	229,000		
77	912383		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	103,000		
78	91245.a		SVODIDLOVÉ SLOUPKY - ŘEZÁNÍ A OŠETŘENÍ MÁTĚREM	KUS	4,000		
79	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	4,000		
80	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000		
81	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM VČ SLOUPKŮ	KUS	6,000		
82	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
83	914133.a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ VČ SLOUPKŮ	KUS	6,000		
84	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 500 x 500MM - JEDNA ŠIPKA	KUS	68,000		
85	914733		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ VČ SLOUPKŮ POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	KUS	23,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
 Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
86	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	84,000		
87	914A31		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR.2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		
88	914A33		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR.2 DEMONTÁŽ VČ SLOUPKŮ	KUS	2,000		
89	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 064,458		
90	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	28,000		
91	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3 036,458		
92	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	124,084		
93	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	158,300		
94	919111.a		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M	3 160,000		
95	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	174,000		
96	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 275,000		
97	931326.a		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M	560,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
 Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
 Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
98	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 50x60MM PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLESEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M	1 300,000		
99	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUIH PROFILEM PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLESEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M	650,000		
100	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 526,800		
101	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	7,200		
102	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	35 647,000		
103	938151		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STLAČENÝM VZDUCHEM PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE SOUHLESEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	M2	2 420,000		
104	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	59,920		
105	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	9,440		
106	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,772		
107	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,000		
108	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA, BUDE ČERPÁNA SE SOUHLESEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS	KUS	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16080 I/13 DAMICE - STRÁŽ NAD OHŘÍ  
Objekt: SO 101 OPRAVA SILNICE I/13  
Rozpočet: 101 OPRAVA SILNICE I/13

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
109	97612		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KAMENNÉ SLOUPKY	KUS	4,000		
110	97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH MŘÍŽE UV POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELE	KUS	19,000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

**Celkem:**

## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 7.0, 2, 3, 4 a 5
---	----------------------------------	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; color: green;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. <b>Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.</b> Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:



## FORMULÁŘ 2.3.2.

### SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost **BÖGL a KRÝSL, k.s.**,  
se sídlem: **Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5**,  
IČ: **26374919**,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610**,  
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce práce I/13 Damice - Stráž nad Ohří, ev.  
č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-012212 (dále jen „dodavatel“),

#### I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit  
prostřednictvím poddodavatelů:

#### **DIO a dopravní značení**

#### **konstrukční vrstvy vozovek - (prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele)**

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli  
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
<b>SILNICE MORAVA s.r.o.</b>	25357352	poskytnutí technické a odborné pomoci při výstavbě a realizace části prací v rámci komunikací - konstrukční vrstvy vozovek

#### II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím  
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění  
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel  
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná  
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je  
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to  
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem  
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny  
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu  
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je



povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

V Praze dne 12. června 2017

**BÖGL a KRÝSL, k.s. ⑧**  
Renciova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

---

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**

