

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Sport-Technik Bohemia s.r.o.

zastoupená/ý: Michal Bohdanecký, jednatel

se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČO: 49618555

DIČ: CZ49618555

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: Michal Bohdanecký, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 24. 1. 2024 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku (dále jen „Dodatek“)**

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem“ (dále jen „Smlouva“). Dále byl uzavřen dne 30. 9. 2024 Dodatek č.1 a dne 5.11.2024 Dodatek č.2, jejichž předmětem je změna ceny díla a termínu plnění (dále jen „Smlouva“).

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Změna Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 0,5 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny a oceněny ve změnovém listu č. 3, který je součástí tohoto Dodatku. Změna Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. odst. 15. uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna ceny díla v souvislosti se skutečnostmi specifikovanými ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto Dodatku.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	25 872 490,85 Kč
DPH 21 %	5 433 223,08 Kč

Cena celkem včetně DPH 31 305 713,93 Kč
(Slovy: „třicetjedenmiliontřicetpět tisíc sedm set třináct korun českých devadesát tři haléře“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 1696/60R/24 ze dne 18.11.2024.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
 - Změnový list č. 3 včetně rozpočtu
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Michal Bohdanecký
Jednatel
Sport-Tehnik Bohemia s r. o.