

Implementace IDM pro město Rakovník – Zápis vedení projektu

DODAVATEL	Aricoma Digital s.r.o, Vinohradská 1511/230, 100 00, Praha 10
OBJEDNATEL	Město Rakovník
PROJEKT	Implementace IDM pro město Rakovník
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	Kontrolní den – projektový status
DATUM A ČAS JEDNÁNÍ	30.10.2024 11:00 – 11:30
MÍSTO JEDNÁNÍ	online

1. Účastníci jednání

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	FIRMA
[redacted]	Město Rakovník
[redacted]	Aricoma

2. Agenda

ČÍSLO	BODY PROGRAMU JEDNÁNÍ
1,2	Provedené kroky
3	Pozastavení projektu a posun harmonogramu

3. Projednané body

ČÍSLO	POPIS
1	Infrastruktura je připravená.
2	Minulý týden proběhla schůzka s VEMA – VEMA bude naimplementována od ledna 2025. Testovací export dat by mohlo být k dispozici v půlce prosince (pokud by nebylo potřebné naplnit nejdřív mzdový modul). Pokud by bylo nutné naplnit mzdový modul, testovací export by byl k dispozici až v půlce ledna (je nutné uzavřít mzdy za prosinec).
3	Z toho důvodu zhotovitel navrhl pozastavit projekt a spustit ho až když bude VEMA naimplementována a vypracovat nový harmonogram od 01.01.2025. Objednavatel souhlasil a požádá o vypracování dodatku ke smlouvě s prodloužením termínu realizace. Pravidelné statusy budou přerušeny a obnoveny po restarte projektu anebo dle potřeby.

4. Úkoly

ČÍSLO	ÚKOL	GARANT	TERMÍN
1	Zjistit, zda máme nějaké požadavky na dodatek z právního hlediska		01.11.2024
2	Příprava dodatku		15.11.2024

5. Přílohy

ČÍSLO	PŘÍLOHA
1	20241030_Rakovnik_Projektový status

	FIRMA	JMÉNO	PODPIS
Zapsala 30.10.2024	ARICOMA		
Potvrdil	město Rakovník		

Projektový status

IDM pro město Rakovník



30.10.2024



Agenda dne 30.10.2024

- Provedené kroky
- Rozpracované kroky
- Následující kroky



Provedené kroky

- Infrastruktura je připravená
- Schůzka s VEMA – prodiskutované technické detaily+ harmonogram – změna harmonogramu od ledna 2025 + dodatek ke smlouvě



Rozpracované kroky

- Objednavatel doplní komunikační matici o kontakty na dodavatele
- Implementace VEMA – stav a harmonogram



Následující kroky

- Úprava harmonogramu
- Příprava dodatku ke smlouvě

