

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2016-0493/OR**

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Thunská – rekonstrukce příjezdové cesty“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Podmokelská stavební společnost s.r.o.
Sídlo:	Slovanská 504/7, 405 02 Děčín 6
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Tesař, jednatel
IČO:	25014455
DIČ:	CZ25014455
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	926052349/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2016-0493/OR ze dne 12.7.2016 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 194 098,60,- Kč bez DPH, 234 859,31,- Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2016-0418/OR bez DPH:	194 098,60,- Kč
---	-----------------

Cena víceprací – dodatek č.	1 780,00,- Kč
------------------------------------	----------------------

Celková cena díla bez DPH	195 878,60,- Kč
Celková cena včetně DPH	237 013,11,- Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne:

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Tesař, jednatel

