
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/24440

na zhotovení díla

**„Winternitzovy automatické mlýny – zřízení kanceláří pro
vedení Gočárovy galerie“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel: **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**
se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
zastoupen: Ing. Vítězslavem Stehnem – jednatelem, obchodním ředitelem
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
zápis v OR: C 17994 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/24440 na zhotovení stavby „Winternitzovy automatické mlýny – zřízení kanceláří pro vedení Gočárovy galerie“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 27. 3. 2024 a dodatkem č. 2 ze dne 23. 9. 2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 6 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text odst. 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 9 905 743,54 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 2 080 206,14 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 11 985 949,68 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„6. Oceněný soupis prací změnového listu č. 2024-3“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnového listu č. 2024-3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Ing. Vítězslav Stehno
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/81/24 ze dne 18. 11. 2024*