

Dodatek č. 1

k Dílčí objednávce č. 05PU-003309 ze dne 7. 11. 2024
(č. související Rámcové dohody: 05PU-003104)
na realizaci zakázky

„JHC Běžná údržba silnic I. tříd v Jihočeském kraji“
Dílčí objednávka č. 2

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodní rejstříku pod sp. zn.: A80478 vedeného u Městského soudu v Praze
zastoupeným [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED], [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 493 56 089
DIČ: CZ49356089
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
zastoupeným [REDACTED], jednatel
[REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED], [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2024 Dílčí objednávku na realizaci zakázky s názvem: „JHC Běžná údržba silnic I. tříd v Jihočeském kraji“, Dílčí objednávka č. 2, ISPROFIN: 5001160009.64900 (dále jen „Smlouva“), se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání týkajících se termínu dodání, a proto uzavírají tento Dodatek č.1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z důvodu nutnosti zařazení vad do systému Centrální evidence vad (CEV) a pozdnímu předání ze strany ŘSD s. p., se mění termín dokončení.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dodání takto:
Původní znění:
Termín dodání: do 40 dní ode dne účinnosti této Dílčí objednávky
- se **ruší a nahrazuje** novým zněním:
Termín dodání: do 40 dní od výzvy Objednatele

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 21.11.2024 10:03:02 +01:00