

DODATEK č. 2.

číslo smlouvy objednatele: 317 820 / 12 / 2023 – 317 830 / 02 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2306 / 2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r. o.**
sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatele

IČO: 48169234
DIČ: CZ48169234
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 335409/0300
telefon: 495 545 222
fax: 455 545 222
e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová, Pavel Středa

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	25 339 971,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 1 223 809,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 1 791 185,-Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 587 376,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	24 752 595,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:..... 2024

V Hradci Králové dne: 2024

.....
Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika
Halamová
jednatelé
VAK STAVBY spol. s r. o.

ZMĚNOVÝ LIST		
NÁVRH ZMĚNY		číslo: 1.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	Datum: 1. 11. 2024
Odkazy	<i>na</i>	-
<i>specifikaci:</i>	<i>na výkresy:</i>	-
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	- viz. položkový rozpočet pro ZL č.1
	<i>na jinou část smlouvy:</i>	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA
V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce: POPIS ZMĚN: SO 01 - Kanalizace Vícepráce: a) Demontáž a zpětná montáž autobusové zastávky DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací bylo nutné provést demontáž a zpětnou montáž autobusové zastávky. Tato položka ve smluvním výkazu výměr chybí. <u>Důvodem pro tuto změnu je chyba projektové dokumentace.</u> Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. Méněpráce: a) Křížení s horkovody ve správě EOP DŮVOD ZMĚNY: Projektová dokumentace předpokládala, že křížení s horkovody ve správě EOP bude provedeno pomocí protlaku. Toto řešení se ukázalo v rámci poměrů na stavbě, jako velice složité, proto bylo rozhodnuto, že dostávajícího betonového potrubí DN 400 bude vloženo v úsecích mezi kanalizačními revizními šachtami A2737 - A764 a A2582 – A767 potrubí PVC – U BP SN 12 o průměru 300. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u> Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. b) Čerpání podzemní vody DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací byla podzemní voda čerpána v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami A1821 až A3555. Z tohoto důvodu nebyly položky spojené čerpáním podzemní vody od kanalizační revizní šachty A3555 fakturovány. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u> Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. SO 02 - Vodovod Vícepráce: a) Doplnění šoupěte DN 300 ve staničení km 0,250 DŮVOD ZMĚNY: Na žádost provozovatele bylo navrženo do místa napojení na stávající vodovodní řad DN 300 osadit sekční šoupě. Toto šoupě umožní bezpečnější provozování vodovodního řadu v této lokalitě. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u> Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.		

b) Změna dimenze vodovodního řadu ve staničení km 0,202 – km 0,234

DŮVOD ZMĚNY: V GIS – u zhotovitele bylo uvedeno, že v tomto staničení je se nachází potrubí o DN 150. Při provedení kopaných sond bylo zjištěno, že se v daném staničení nachází potrubí o DN 300. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že v daném úseku bude zachována dimenze stávajícího potrubí a to DN 300. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.** Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Dlážďení chodníku

DŮVOD ZMĚNY: Vzhledem ke konání závodu IRONMAN, která se v prostoru staveniště konala, bylo z důvodu složitosti zprovoznování jednotlivých úseků při výstavbě vodovodního řadu rozhodnuto, že nejdříve bude kompletně provedena obnova kanalizační stoky a následně budou probíhat práce spojené s obnovou vodovodního řadu. Požadavkem vlastníka pozemku, kterým je Statutární město Hradec Králové, bylo uvést pozemky do původního stavu. Z tohoto důvodu bylo nutné tyto chodníky po výstavbě kanalizační stoky zadláždit a před stavbou vodovodu znovu rozebrat a po jejím dokončení uvést do původního stavu. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.** Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:**a) Změna dimenze vodovodního řadu ve staničení km 0,202 – km 0,234**

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna souvisí s víceprací odst. b), kdy původně navržený vodovodní řad z litinových trub DN 150 byl nahrazen vodovodním řadem DN 300. Z tohoto důvodu navržené vodovodní trouby a tvarovky DN 150 nebyly použity. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.** Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Křížení s horkovody ve správě EOP

DŮVOD ZMĚNY: Projektová dokumentace předpokládala, že křížení s horkovody ve správě EOP bude provedeno pomocí protlaku. Po provedení kopaných sond bylo zjištěno, že pod horkovody jsou osazeny chráničky, které lez využít. Z tohoto důvodu nebyly protlaky realizovány. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.** Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Jméno a podpis navrhovatele:

Ing. Monika Halamová – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Monika Halamová - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Miloslav Pišta - projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus – provozovatel kanalizace souhlasí
Jan Klimeš – provozovatel vodovodu souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

ZMĚNOVÝ LIST	
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	Číslo: 1.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.	
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 4. 11. 2024
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny SO 01 - Kanalizace Vícepráce: Změna a) 150 122,- Kč Vícepráce za SO 01 celkem: 150 122,- Kč Méněpráce: Změna a) – 1 010 896,- Kč Změna b) – 488 740,- Kč Méněpráce za SO 01 celkem: - 1 499 636,- Kč SO 02 - Vodovod Vícepráce: Změna a) 142 537,- Kč Změna b) 546 295,- Kč Změna c) 384 855,- Kč Vícepráce za SO 02 celkem: 1 073 687,- Kč Méněpráce Změna a) – 204 633,- Kč Změna b) – 86 916,- Kč Méněpráce za SO 02 celkem: - 291 549,- Kč Vícepráce celkem: 1 223 809,- Kč Méněpráce celkem: - 1 791 185,- Kč Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: - 587 376,- Kč. Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1	
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) – 587 376,- Kč (méněpráce: pětsetosmdesátisícťřístasedmdesátšest)	
Předkládá: Ing. Monika Halamová Datum: 4. 11. 2024	Převzal: Ing. Miroslav Melichar Datum: 4. 11. 2024

ZMĚNOVÝ LIST		
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		Číslo: 1.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Eliščino nábřeží		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.		
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 6. 11. 2024
Vyřádření projektanta (Ing. Miloslav Pišta): Souhlasí Vyřádření provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí (Jan Klimeš): Souhlasí Vyřádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna sjednané ceny:		
Vícepráce celkem: 1 223 809,- Kč Méněpráce celkem: - 1 791 185,- Kč Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši: – 587 376,- Kč.		
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): – 587 376,- Kč (méněpráce: pětsetosmdesáttisícťřístasedmdesátšest) Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.		
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:	
..... Roman Kučera, Ing. Monika Halamová	 Ing. Pavel Loskot	
Datum: 6. 11 2024	Datum: 6. 11. 2024	