

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPK-72349-3/ČJ-2024-1900VZ
uzavřené dne 19. 9. 2024

Č. j. KRPK-72349-13/ČJ-2024-1900VZ

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupen: plk. Ing. Martina Křišková, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pro ekonomiku

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

a

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r. o, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 343

Zastoupený: Petr Kopfstein, jednatel společnosti

Sídlo: Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 14707551

DIČ: CZ14707551



Datová schránka: q8w38vq

I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **16. 12. 2024**.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-69684-37/ČJ-2024-1900MN ze dne 14. 11. 2024
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

