

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 4**

ze dne 18. 09. 2024

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002797

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003818

Název Dílčí smlouvy: **Výspravy výtluků okr. CV, LN – DS 4**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

kontaktní osoba Objednatele:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

e-mail, tel.:

e-mail, tel.:

(dále jen „ŘSD“)

a

„COLAS CZ a Silnice Topolany, a.s.“

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Společník 1 (správce)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

právní forma: akciová společnost


bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

a

Společník 2
Silnice Topolany a.s.

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČO: 057 58 734
DIČ: CZ699006672
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
právní forma: akciová společnost
zastoupen: 
kontaktní e-mail: 
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 4, číslo Dílčí smlouvy 08PU-003818 ze dne 18. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Termínu plnění – následovně:

Původní termín Plnění dle Dílčí smlouvy č. 4:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí Smlouvy č. 4 do 28 dnů.

Nový Termín plnění dle Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: do 12. 12. 2024

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 4, číslo Dílčí smlouvy 08PU-003818 ze dne 18. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny Dílčí smlouvy č. 4 následovně:

Původní znění dle Dílčí smlouvy č. 4:

Cena bez DPH: 4 110 042,77 Kč

DPH: 863 108,98 Kč

Cena včetně DPH: 4 973 151,75 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 4 442 471,73 Kč

DPH: 932 919,06 Kč

Cena včetně DPH: 5 375 390,79 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 činí 332 428,97 Kč bez DPH.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

II.

Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, navýšení prací na silnici I/13 z důvodu neodkladného zajištění bezpečnosti a sjízdnosti komunikace u mostu ev. č. 13-022 přes Pruněrovský potok (poř. Č. CEV – 552672) a u mostu ev. č. 13-023 přes staré povodí Pruněrovského potoka (poř. Č. CEV – 552679).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Objednávky, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.22
17:17:09 +01'00'



Objekt
01
02
03

Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN - DO4 - Dodatek č.1

Rekapitulace ceny DO4

Stavba: Výspravy výtluků okr. CV, LN

Celková cena bez DPH: 4 110 042,77

Celková cena s DPH: 4 973 151,75

Popis	Cena SOD bez DPH
Oprava výtluků (ruční pokládka)	0,00
Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	4 081 018,45
Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	29 024,32

332 428,96 4 442 471,73
402239,04 5375390,79

Vícepráce celkem	Skutečnost celkem
0,00	0,00
330 317,88	4 411 336,33
2 111,08	31 135,40



Stavba: MT

Rozpočet: 01

Poř. číslo	Kód položky	Variant a
1	2	3
0		

Výspravy výtluků okr. CV, LN DO4 - dodatek č.1

Rekapitulace ceny DO4

Výspravy výtluků okr. CV, LN

Oprava výtluků (ruční pokládka)

Název položky	MJ
4	5

Všeobecné konstrukce a práce

01	0,00
----	------

Množství	Jednotková cena	
	Jednotková	Celkem
6	9	10
		0,00



Stavba

MT

Rozpo

02

Poř. číslo	Kód položky	Varianta
1	2	3

1

1	11372C	
---	--------	--

2	113763	
---	--------	--

5

3	572214	
---	--------	--

5	576411	
---	--------	--

7	5774BE	
---	--------	--

9	5774DG	
---	--------	--

	931323	14
--	--------	----

		11
--	--	----

6		

--	--	--

Rekapitulace ceny DO4

Výspravy výtluků okr. CV, LN

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Název položky	MJ
4	5
Zemní práce	
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3
frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace	
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M
Komunikace	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2
PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.	
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2
zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3
pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3

pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3
pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.	
Ostatní konstrukce a práce	
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M
jedná se o řez v obrusné vrstvě	
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M
jedná se o řez v ložné vrstvě	
TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M

02	4 081 018,45		330 317,88	
----	--------------	--	------------	--

Množství	Jednotková cena		Vícepráce		Množství
	Jednotková	Celkem SOD	Množství	Celkem Vícepráce	
6	9	10	9	10	9
842 027,68			62 052,227		
				47 073,239	281,065

				14 978,988	3 554,000
--	--	--	--	------------	-----------

2 832 278,29			248 845,084		
		148 986,24		11 572,340	

		45 498,60		3 716,975	
--	--	-----------	--	-----------	--

		376 719,33	0	-	
--	--	------------	---	---	--

		94 307,95	0	-	
--	--	-----------	---	---	--

4 411 336,33
Skutečnost
Celkem Skutečnost
10
904 079,907
558 844,349

345 235,558

3 081 123,374
160 558,580

49 215,575

376 719,33

94 307,95

2 400 321,939

426 133,048

32 946,650

1 926,54

391 259,858



Stavba MT
Rozpoč 03

Poř. číslo	Kód položky	Varian ta
1	2	3

0

1	02720.1	
---	---------	--

2	02720.3	
---	---------	--

Výspravy výtluků okr. CV, LN DO4 - dodatek č.1

Rekapitulace ceny DO4

Výspravy výtluků okr. CV, LN

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Název položky	MJ
4	5

Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	

03		29 024,32		2 111,08	

Množství	Jednotková cena		Vícepráce		
	Jednotková	Celkem	Množství	Celkem Vícepráce	Množství
6	9	10	9	10	9
29 024,32			2 111,08		
		14 777,56		2 111,08	

		14 246,76		0,00	
--	--	-----------	--	------	--

31 135,40
Skutečnost
Celkem Skutečnost
10
31 135,40
16 888,64

14 246,76
